

问题

耗时: 162.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12260	2025年浙江健康云售前项目	门户-UI设计	待处理	0	需求	UI组(柳佳)	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		李云
12254	2025交付公共项目	重庆轨道15号线多云管理平台项目-大屏UI设计适配	进行中	20	需求	柳佳	普通	2025-06-17	2025-06-20	0.0	20.0	覃启新
12118	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	长安汽车大屏初稿设计	待处理	0	设计任务	柳佳	普通	2025-06-10	2025-06-10	0.0	8.0	李云
11946	2025交付公共项目	南航门户-主题美化	待处理	0	需求	柳佳	普通	2025-06-09	2025-06-17	0.0	56.0	覃启新
11280	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	项目投标资料设计及更新	已完成	100	需求	柳佳	普通	2025-05-13	2025-05-16	0.0	8.0	陈怡苑
10466	2025 创建设计中心市场部项目	Voclite 原型对接会议-目前已搁置，待启动	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-10	2025-03-10	2.0	2.0	柳佳
10464	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	东风卓联项目大屏沟通会议	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-07	2025-03-07	2.0	2.0	柳佳
10463	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告模板需求对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-05	2025-03-05	2.0	2.0	柳佳
10388	2025 创建设计中心市场部项目	3月工时填报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-28		2.0	2.0	柳佳
10387	2025 创建设计中心市场部项目	3月21号 上午 部门会议，工作总结，下发	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-21	2025-03-21	3.0	3.0	柳佳
10386	2025 创建设计中心市场部项目	工作例会，工时汇报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	4.0	4.0	柳佳
10383	2025 创建设计中心市场部项目	2月部门工时统计汇报，周报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-14	2025-04-14	8.0	8.0	柳佳
10361	2025 创建设计中心市场部项目	redmine2月工时填报汇总	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-12	2025-03-12	2.0	2.0	柳佳
10356	2025 创建设计中心市场部项目	汇总部门工作内容及排期分布	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-12	2025-03-12	3.0	3.0	柳佳
10355	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议，任务分发	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-11	2025-03-11	2.0	2.0	柳佳
10354	2025 创建设计中心市场部项目	部门内部沟通，团队管理方向沟通	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-10	2025-03-10	1.0	1.0	柳佳
10353	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议，工作汇报及工作难点分析，redmine工时填报等	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-03	2025-03-03	3.0	3.0	柳佳
10352	2024开发交付公共项目	中金云数据中心资源使用态势大屏	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	3.0	3.0	柳佳
10302	2024开发交付公共项目	动图修改图标设计和背景图修改名称	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	0.0		贾椿阳
9949	2024开发交付公共项目	云管_门户_算网PPT优化-0.1版本	已完成	0	设计任务	柳佳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	柳佳
9948	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心页面界面优化设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	柳佳
9934	2024开发交付公共项目	【优化】富通云腾混合云管(云镜CMP)-0.1版本	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-19	2025-02-19	2.0	2.0	柳佳
9924	2024开发交付公共项目	富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt优化-0.1版本	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-18	2025-02-18	4.0	4.0	柳佳
9920	2025 创建设计中心市场部项目	项目告警信息界面对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-18	2025-02-18	2.0	1.0	柳佳
9910	2025 创建设计中心市场部项目	部门例会，工作汇报及工作难点分析，解决方案	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-17	2025-02-17	3.0	3.0	柳佳

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9530	2024开发交付公共项目	CMP、门户、算网产品PPT资料-前期对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-13	2025-02-13	0.0	3.0	柳佳
9510	2024开发交付公共项目	对客交流资料排版及设计工作	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-02-07	2025-03-13	5.0		陈怡苑
9451	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航客户反馈+首页处理	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-07	2025-02-07	6.0	6.0	柳佳
9449	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户网站优化更新	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-06	2025-02-07	8.0	8.0	柳佳
9389	2025 创建设计中心市场部项目	每周创意设计中心例会：工作总结，和计划安排	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-05		6.0	4.0	柳佳
9386	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户网站	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-21	2025-01-21	9.0	10.0	柳佳
9288	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议-工时填报培训	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-13		4.0	4.0	柳佳
9271	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-08	2025-02-07	42.0	8.0	柳佳
9269	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	售前合同处理	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-07	2025-01-07	8.0	8.0	柳佳
9259	2025 创建设计中心市场部项目	创意设计中心对外部门工作流程制定	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-02	2025-01-31	4.0	4.0	柳佳
9258	2025 创建设计中心市场部项目	创意设计中心对外部门工作流程制定	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-03	2025-01-31	8.0	8.0	柳佳
9257	2025 创建设计中心市场部项目	与各部门项目经理开启对部门redmine权限	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-02	2025-01-31	4.0	4.0	柳佳
9252	2025 创建设计中心市场部项目	创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通	已完成	100	需求	柳佳	普通	2025-01-02	2025-04-14	0.0		柳佳
8931	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户首页UI设计	已完成	100	需求	柳佳	普通	2024-12-30	2025-01-15	0.0	32.0	覃启新
8871	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户首页logo图设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2024-12-25	2024-12-26	2.0	2.0	柳佳
8870	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户首页logo图设计	已完成	100	需求	柳佳	普通	2024-12-25	2024-12-26	0.0	2.0	覃启新
8604	2024年深圳地铁工控多云管售后项目	工控云大屏UI设计	已完成	100	需求	柳佳	普通	2024-12-06	2024-12-12	0.0	8.0	陈怡苑
8585	2024年深圳地铁工控多云管售后项目	工控云大屏开发	已完成	100	需求	柳佳	普通	2024-12-06	2024-12-12	0.0	8.0	陈怡苑
4770	2024年南通政务云管理平台售前项目	大屏二稿UI设计	已完成	100	需求	柳佳	普通	2024-04-19	2024-04-26	0.0		李云