

问题

耗时: 428.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12251	2025年长安汽车VOC售前项目	长安现场支持0620	进行中	20	需求	古宏学	普通	2025-06-16	2025-06-20	40.0	40.0	古宏学
12172	2025年长安汽车VOC售前项目	长安现场支持	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-06-11	2025-06-13	24.0	24.0	古宏学
12111	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	测试集评测结果确认	进行中	50	事务	古宏学	普通	2025-06-10	2025-06-13	0.0	16.0	古宏学
12110	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理支持0609	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-09	2025-06-09	8.0	8.0	古宏学
12023	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	卓联项目管理0606	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-06	2025-06-06	0.0	8.0	古宏学
11998	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目支持0605	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-05	2025-06-05	8.0	8.0	古宏学
11900	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持0604	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-04	8.0		古宏学
11899	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持0603	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-06	4.0	28.0	古宏学
11898	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	风险预警数据排查支持0603	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-03	4.0	4.0	古宏学
11897	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产项目日常支持	进行中	22	需求	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-20	0.0		古宏学
11810	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持0530	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-30	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11809	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持0529	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-29	2025-05-29	8.0	8.0	古宏学
11780	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持0528	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-28	2025-05-28	8.0	8.0	古宏学
11739	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	现场支持0527	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-27	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11713	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	现场支持0526	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-26	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11712	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-05-26	2025-06-09	8.0	32.0	古宏学
11604	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	现场支持0523	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-23	8.0	8.0	古宏学
11601	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	VOC报表页面权限控制测试	已完成	100	测试	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-22	5.0	5.0	古宏学
11576	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产项目日常支持0521	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-21	2025-05-21	0.0	4.0	古宏学

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11511	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目现场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-23	24.0	32.0	古宏学
11434	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC报表问题支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-05-16	4.0	4.0	古宏学
11433	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	第六版模型迭代-测试集打合	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-05-16	0.0	4.0	古宏学
11370	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场管理	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-06-09	0.0	240.0	古宏学
11364	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	东风日产验收	进行中	50	事务	古宏学	普通	2025-06-10	2025-06-13	8.0		古宏学
11363	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	试运行5月	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-05-15	2025-05-31	0.0		崔成奎
11362	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产运维5月	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-05-15	2025-05-31	0.0		崔成奎
11320	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场支持5-14	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-14	2025-05-14	0.0	8.0	古宏学
11290	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场支持5-13	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-13	2025-05-13	0.0	8.0	古宏学
11255	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	生产数据核查-VOC报表现场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-12	2025-05-16	8.0	16.0	古宏学
11174	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	项目日常支持-5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	24.0	8.0	古宏学
11170	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场管理-5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
11168	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听事项跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
11167	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理汇报5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-08	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
10986	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏字段对接CC确认4-30	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10985	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理汇报4-30	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10984	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听需求跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10983	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产日常支撑沟通0430	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10903	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	模型实施跟进-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-24	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10900	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏字段对接CC确认	已完成	100	产品支撑	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	0.0	8.0	古宏学

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10898	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报表开发4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-24	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10893	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	模型实施跟进-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10891	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	模型实施跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	0.0		古宏学
10889	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场管理-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10685	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	验收材料准备	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10684	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	东风日产验收	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.0		古宏学
10683	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	移动端大屏需求确认	已完成	100	产品支撑	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-23	8.0	8.0	古宏学
10682	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报表开发4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10681	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报表开发4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10680	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理汇报4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10679	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理汇报4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10678	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场管理-4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10677	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场支持4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10570	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	项目管理汇报及支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-05-21	11.0		古宏学
10559	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目驻场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-14	16.0		古宏学
10558	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理汇报	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-09	8.0		古宏学
10557	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报表开发跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-16	8.0		古宏学
10556	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求确认	已完成	100	产品支撑	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-30	8.0		古宏学
10551	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目管理	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-16	0.0		古宏学