

问题

耗时: 393.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13161	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-07-21	2025-08-15	42.5	60.0	邢毅彬
12910	2025年浙江健康云售前项目	阿里专有云-云主机对接	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-07-14	2025-07-31	0.0	56.0	李云
12862	2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目	定制化资源纳管功能-阿里云管ASCM 3.16.2	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	200.0	覃启新
12860	2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目	纳管对接阿里云管ASCM 3.16.2	待处理	51	需求	白新朋	普通	2025-07-08	2025-08-20	0.0	360.0	覃启新
11921	2025交付公共项目	产品例会	进行中	30	事务	白新朋	普通	2025-06-03	2025-12-30	8.0	40.0	白新朋
9319	2024开发交付公共项目	产品kpi打分	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-17	2025-01-17	0.5		白新朋
9138	2024开发交付公共项目	产品3.10.4培训会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-08	2025-01-10	1.5		白新朋
9063	2024开发交付公共项目	futong-center-dispatch 项目Jenkins构建	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-06	2025-01-16	0.5		白新朋
9062	2024开发交付公共项目	futong-center-dispatch 项目git迁移	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-03	2025-01-16	0.5		白新朋
8625	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	对外API文档编写	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-12-03		2.0		白新朋
8520	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-27		3.0		白新朋
8465	2024年H3C南水北调CMP售前项目	TDsql适配	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-11-27		0.0		白新朋
8069	2024开发交付公共项目	项目管理模板沟通	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-11-06		7.0		白新朋
8065	2024开发交付公共项目	301医院实施文档	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-04		6.0		白新朋
8064	2024开发交付公共项目	项目例会	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-07		7.5		白新朋
7517	2024开发交付公共项目	人员技能统计	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-10-09		3.0		白新朋
7258	2024开发交付公共项目	工作计划排期	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-09		1.5		白新朋
7257	2024开发交付公共项目	医疗团队培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-09		3.5		白新朋
7124	2024开发交付公共项目	3.6.2mogodb创建、云主机创建产品问题讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-04		1.5		白新朋
7084	2024开发交付公共项目	数据集问题验证	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-03	2024-09-09	4.5		白新朋
7083	2024开发交付公共项目	CMDB工具讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-03	2024-09-03	0.5		白新朋
7065	2024开发交付公共项目	CEC东航redis和MongoDB创建问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-02	2024-09-02	1.0		白新朋
6928	2024年连云港政务云管理平台售前项目	cas三层架构	已完成	0	后端	白新朋	普通	2024-08-22	2024-08-27	8.0		白新朋
6923	2024年连云港政务云管理平台售前项目	choudos 纳管问题处理	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-08-20	2024-08-27	5.0		李建军
6745	2024开发交付公共项目	cmdbQ3季度KPI需求讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-12		2.5		白新朋
6636	2024开发交付公共项目	东方电气纳管计划评估	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-05	2024-08-05	0.5		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6635	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-05	2024-08-05	0.5		白新朋
6586	2024开发交付公共项目	邓华顺转正答辩	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-31		1.0		白新朋
6406	2024开发交付公共项目	广州候选人初试	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-07-19	2024-07-19	5.0		白新朋
6255	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-07-11	2024-07-11	2.0		白新朋
6251	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云API问题讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-11		1.0		白新朋
6135	2024开发交付公共项目	双子星讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-02	2024-07-02	2.0	2.0	白新朋
5979	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云纳管测试	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-06-26	2024-06-28	5.0		白新朋
5954	2024开发交付公共项目	dataroom讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-25	2024-06-25	1.0	1.0	白新朋
5899	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云讨论会	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-06-21	2024-06-21	0.5	1.0	白新朋
5898	2024开发交付公共项目	CMDB培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-20	2024-06-20	2.0	2.0	白新朋
5860	2024开发交付公共项目	卡片培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-15	2024-06-15	3.0	2.0	白新朋
5794	2024开发交付公共项目	与产品讨论业务数据标签丢失问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-14	2024-06-14	1.0	1.0	白新朋
5639	2024开发交付公共项目	新员工培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-04	2024-06-04	2.5		白新朋
5638	2024开发交付公共项目	Q2需求讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-04	2024-06-04	3.0		白新朋
5637	2024开发交付公共项目	鄂尔多斯需求	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-03	2024-06-04	3.0		白新朋
5636	2024开发交付公共项目	CMDB讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-03	2024-06-04	1.5		白新朋
5432	2024开发交付公共项目	甘孜州、上饶政务云工作量评估	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-22	2024-05-22	1.0		白新朋
5431	2024开发交付公共项目	项目情况梳理会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-23	2024-05-23	1.0		白新朋
5295	2024开发交付公共项目	交付中心对产品能力要求讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-16	2024-05-16	2.0	2.0	白新朋
5243	2024开发交付公共项目	产研需求反馈会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-13	2024-05-13	3.0		白新朋
5107	2024开发交付公共项目	产研要求讨论	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-05-06	2024-05-09	5.5		白新朋
5071	2024开发交付公共项目	资源纳管产研要求梳理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-05	2024-05-05	4.0	4.0	白新朋
4858	2024开发交付公共项目	重点项目梳理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-04-22	2024-04-23	3.0		白新朋
4591	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化计划表	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-04-12	2024-04-12	1.5	1.5	白新朋
4245	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	华为云对接遗留问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-03-26	2024-04-12	17.0	40.0	李建军
4126	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与华为云讨论接口问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-03-21	2024-04-03	9.5	40.0	白新朋
3875	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里协调ASO问题	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-11	2024-03-30	38.0	40.0	白新朋
3862	2024开发交付公共项目	华为云云盘解绑问题	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-11	2024-03-11	2.0	4.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3784	2024开发交付公共项目	创建EIP问题修复	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-06	2024-03-06	2.0	6.0	白新朋
3783	2024开发交付公共项目	华为云云创建EIP	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-06	2024-03-06	0.0		胡清荣
3529	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	项目license授权	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-02-20	2024-02-23	6.0	8.0	李建军
3280	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	出差路途	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-27	2024-01-27	4.0	5.0	白新朋
3279	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与客户汇报	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-27	2024-02-04	4.0	5.0	白新朋
3278	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	Redis问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-24	2024-01-31	8.0	8.0	白新朋
3139	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	概览调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-22	2024-02-04	1.0	10.0	白新朋
3093	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里专云多版本问题 兼容 3.12	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-18	10.0	10.0	杜凯旋
3074	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	SLB同步问题调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-16	2024-01-26	2.0	8.0	白新朋
3073	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	路由表问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-31	3.5	8.0	白新朋
3071	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	华为云遗留问题梳理文档	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-16	2024-01-31	2.0	3.0	白新朋
3050	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	菜单调整	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-30	2.0	8.0	白新朋
3049	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	账号纳管	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-31	2.0	8.0	白新朋
3048	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	SLB接口增加组织和资源集参数	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3047	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	RDS接口增加组织和资源集参数	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3046	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	对象存储数据问题	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-04	16.0	20.0	白新朋
3045	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	VPC接口调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-31	8.0	8.0	白新朋
3044	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机监控问题	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-23	8.0	10.0	白新朋
3043	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	RDS接口调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-04	8.0	8.0	白新朋
3042	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机接口参数调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-27	8.0	8.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3041	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云盘的云盘类型没有显示	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	1.0	1.0	白新朋
3040	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机的详情页IP没有展示，但是列表显示出来了	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	2.0	2.0	白新朋
3039	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机详情隐藏事件、进程监控、操作系统监控tab	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3038	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	文件管理列表添加分页	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-22	2024-01-22	2.0	2.0	白新朋
3036	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机，快照，镜像、安全组、VPC、子网菜单空白	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	5.0	5.0	白新朋
3011	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云运维侧接口测试	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-12	2024-01-31	5.0	6.0	白新朋
2988	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里侧协调接口文档	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-11	2024-01-31	0.5	2.0	白新朋
2953	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	协助获取云主机数据结构、宿主机数据结构、云盘数据结构、物理机数据结构	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-31	6.0	10.0	白新朋
2951	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	配置对象存储endpoint映射	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-30	2.0	2.0	白新朋
2950	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里云调试查询地域的接口	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-23	19.0	20.0	白新朋
2906	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	集群时间问题处理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-02-10	1.5	2.0	白新朋
2905	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	问题文档整理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-30	1.0	1.0	白新朋
2904	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	菜单问题处理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-31	0.5	6.0	白新朋
2903	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	manageone账号申请及纳管操作	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-26	8.0	8.0	白新朋
2902	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	manageone纳管	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-31	0.0	40.0	白新朋
2901	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云纳管接口测试	已完成	100	测试	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-24	1.0	1.0	白新朋
2900	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云网络配置	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-24	2.0	3.0	白新朋
2899	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云账号协调	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-25	2.0	2.0	白新朋
2876	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里专云资源纳管页面增加3.12版本选项	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-08	2024-01-08	2.0	2.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
2875	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云3.12版本纳管	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-01-08	2024-02-23	0.0	150.0	白新朋