

问题

耗时: 343.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12383	2024北邮扩容二期售前项目	完成 openEBS的本地存储部署，完成 3master 1node k8s部署，	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-19	2025-06-19	8.0	8.0	张屹峰
12368	2024北邮扩容二期售前项目	调试完成 分布式存储 openEBS oter模式	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-18	2025-06-18	8.0	8.0	张屹峰
12323	2024北邮扩容二期售前项目	调试 k8s 共享存储 openebs	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-17	2025-06-17	4.0	4.0	张屹峰
12245	2024北邮扩容二期售前项目	准备 北邮新版离线包	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-13	2025-06-13	4.0	4.0	张屹峰
12214	2025年南方航空运维智能体售前项目	需求细化	进行中	10	需求	张屹峰	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0		李建军
12200	2024北邮扩容二期售前项目	迁移备份 老环境的数据	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-12	2025-06-12	2.0	2.0	张屹峰
12054	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	根据客户需求测试 k8s 双栈支持，ipv4和ipv6，目前结果 ipv6必须硬件支持，下周需要开公有云的机器，再次测试	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-06	2025-06-06	4.0	4.0	张屹峰
12008	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	调试告警策略，给客户演示	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-05	2025-06-05	4.0	4.0	张屹峰
11975	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	解决告警收不到的问题、解决配置文件生成异常问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-04	2025-06-04	8.0	8.0	张屹峰
11912	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	部署 测试 深铁工控云 新版的 用户自定义告警	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-03	2025-06-03	8.0	8.0	张屹峰
11785	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	测试并解决 custom monitor服务，无法收集连续数据的问题。协调打包 custom monitor 准备线上部署测试	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-05-28	2025-05-28	8.0	8.0	张屹峰
11732	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	开发 自定义监控项目，解决 10几分钟后没数据的异常情况	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-05-27	2025-05-27	8.0	8.0	张屹峰
10827	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	修复前端打包部署页面异常的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-04-21	2025-04-21	2.0	2.0	张屹峰
10481	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	和前端对接 报表导出功能	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-04-03	2025-04-03	3.0	3.0	张屹峰
10479	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	监控告警 数据报表导出开发	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-03-31	2025-03-31	8.0	8.0	张屹峰
10341	2025年四川封面传媒科技MSP售后项目	和客户对接网络、服务器等环境问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-03-27	2025-03-27	8.0		张屹峰
10108	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	和 启新讲解监控部署	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-03-12	2025-03-12	2.0	2.0	张屹峰
10095	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	和前端联调测试 监控升级到4.1	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-03-11	2025-03-11	2.0	2.0	张屹峰
10082	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	后端手动升级监控到v4.1	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-03-10	2025-03-10	4.0	4.0	张屹峰
9915	南航-天巡-万象观宇	开发日志模块 前后端	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-28	2025-02-28	8.0	8.0	张屹峰
9845	南航-天巡-万象观宇	调试 postgres 的指标数据	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-26	2025-02-26	8.0	8.0	张屹峰
9802	南航-天巡-万象观宇	调试victmetrics 数据	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-25	2025-02-25	8.0	8.0	张屹峰
9633	南航-天巡-万象观宇	开发 product-service 商品服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-19	2025-02-19	8.0	8.0	张屹峰
9632	南航-天巡-万象观宇	开发 recommend-service 推荐服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-18	2025-02-18	8.0	8.0	张屹峰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9507	南航-天巡-万象观宇	开发 api-gateway 的网关服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-12	2025-02-12	8.0	8.0	张屹峰
9460	2024北邮扩容二期售前项目	环境部署, OpenStack项目	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-08	2025-02-08	2.0	2.0	张屹峰
9440	2024北邮扩容二期售前项目	更新北邮前端项目	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-07	2025-02-07	1.0	1.0	张屹峰
9426	2024北邮扩容二期售前项目	部署 北邮新纳管的服务 OpenStack, 并编写其helm文件; 更新部署北邮前端服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-02-06	2025-02-06	8.0	8.0	张屹峰
9304	2024实施交付公共项目	设计盘古项目规划, 初始化后端项目代码	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2025-01-20	2025-01-20	8.0	8.0	张屹峰
9187	2024实施交付公共项目	排查 产品监控4.0问题, 71.72 环境	待处理	100	产品支撑	张屹峰	普通	2025-01-14	2025-01-14	4.0	4.0	张屹峰
9105	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	测试云图监控部分, 及部署Agent,	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-01-08	2025-01-08	2.0	2.0	张屹峰
9054	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航二期前后端对接问题整理	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-01-06	2025-01-06	6.0	6.0	张屹峰
8980	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	完善二期所需收尾工作的原型; 完成绑定后端的接口	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-31	2024-12-31	8.0	8.0	张屹峰
8966	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	添加自定义监控告警策略绑定功能	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-30	2024-12-30	6.0	8.0	张屹峰
8927	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	监控管理	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2024-12-30	2025-01-15	8.0	32.0	覃启新
8926	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	监控仪表盘	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2024-12-30	2025-01-15	0.0	8.0	覃启新
8913	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	开发完成监控仪表盘所有功能, 待测试	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-27	2024-12-27	8.0	8.0	张屹峰
8880	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	修复前端Nginx漏洞	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-26	2024-12-26	2.0	2.0	张屹峰
8538	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	部署北邮 VMWare、hprivate、前端等k8s服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-02	2024-12-02	3.0	3.0	张屹峰
8458	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	协助前端联调, 更改helm文件	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-26	2024-11-26	4.0	4.0	张屹峰
8426	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	调试 基于h3规范, 注册前端页面	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-25	2024-11-25	8.0	8.0	张屹峰
8378	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	调试 h3 注册页面部分, 基于k8s helm	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-22	2024-11-22	8.0	8.0	张屹峰
8357	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	制作 h3 注册前端页面的模板	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-21	2024-11-21	2.0	2.0	张屹峰
8327	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	根据h3 helm包格式要求, 进行部署调试。	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-19	2024-11-19	8.0	8.0	张屹峰
8291	2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保)	编写 helm文件, 打包成华三要求的zip包	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-18	2024-11-18	8.0	8.0	张屹峰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8265	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	根据华三编写 helm文件初版	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-15	2024-11-15	4.0		张屹峰
8107	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	新增 自定义监控仪表盘相关功能	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2024-11-08	2024-11-13	16.0	16.0	张屹峰
7783	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	排查北邮 生产环境多出的虚IP问题	待处理	100	后端	张屹峰	普通	2024-10-28	2024-10-29	4.0	4.0	张屹峰
7598	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云上告警历史功能，增加根据指定告警关键词筛选功能	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2024-10-14	2024-10-18	8.0	32.0	张屹峰
6324	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	测试联调北邮Helm代码	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-17	2024-07-17	8.0	8.0	张屹峰
6309	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	编写 北邮 by.v1.0 版本，helm 文件	开发中	50	后端	张屹峰	普通	2024-07-15	2024-07-16	16.0	16.0	张屹峰
6288	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	了解 北邮项目的架构，准备helm 文件模板	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-12	2024-07-12	8.0	8.0	张屹峰
6146	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	k8s集群部署完成，解决Node间pod不通的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	张屹峰
6079	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	搭建 k8s 集群	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-03	2024-07-03	8.0	8.0	张屹峰
5802	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	测试安装k3s	待处理	100	事务	张屹峰	普通	2024-06-14	2024-06-14	2.0	2.0	张屹峰
5677	2024年招商局国科CMP售前项目	修复 k8s问题，	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-06-06	2024-06-06	8.0	8.0	张屹峰