

问题

耗时: 176.6

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13504	2025云智产线公共项目	疆算入渝页面调整梳理	进行中	0	事务	黄胜兰	普通	2025-08-01	2025-08-06	1.0	16.0	黄胜兰
13434	2024年深圳地铁工控云多云管 售后项目	管理云移动端H5页面设计	待处理	0	产品支撑	黄胜兰	普通	2025-07-31	2025-07-31	2.0	3.0	黄胜兰
6165	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网运维管理（用户视角），包含补丁管理、自动化运维处理	已完成	100	后端	黄胜兰	普通	2024-07-08	2024-07-31	0.0		黄胜兰
4865	思腾合力文档云合作POC	问题输入文本框交互优化：Enter发送，Shift+Enter换行（文本框默认显示文案），可参考下图的kimi	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2024-04-23	2024-04-28	1.0		黄胜兰
4847	思腾合力文档云合作POC	赞/踩/复制三个icon改成在答案输出完成后显示，交互逻辑不变	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2024-04-23	2024-04-24	1.0		黄胜兰
4483	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	108环境卡片视图中增加蜂窝图卡片（包含宿主机和云主机的性能分布）	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-09	2024-04-10	4.0	4.0	黄胜兰
4032	思腾合力文档云合作POC	点击问题周围的空白区也会进行复制	已完成	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-03-18	2024-03-20	0.10000000149011612	0.1	黄胜兰
3517	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网编排-编排任务失败后在“更多”操作增加“重新启动”按钮，支持重新启动任务	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-19	2024-02-19	8.0	8.0	黄胜兰
3395	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网大脑演示	已完成	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-01	2024-02-01	2.5	2.5	黄胜兰
3306	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	意图结果页面增加网络延迟和网络带宽两个参数	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-29	2024-01-29	1.0	1.0	黄胜兰
3264	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网编排-“查看”页面内容按照意图结果改成对应的真实数据	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-26	2024-01-26	4.0	4.0	黄胜兰
3244	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	方案审批申请单页面提交按钮需限制提交次数，支持提交一次，按钮显示优化为加载动画效果	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-25	2024-01-25	2.0	2.0	黄胜兰
3067	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	蓝图模版中模型组件动态效果展示	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-16	2024-01-16	4.0	4.0	黄胜兰
3024	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	编排方案发起审批页面上的成本最优方案上增加“推荐”标识	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-15	2024-01-16	1.0	1.0	黄胜兰
2811	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布展示优化	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-05	2024-01-05	4.0	4.0	张小钢
2793	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网编排-编排方案中点击详情返回后“发起审批”按钮置灰了，但还未发起审批呢	已完成	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-01-04	2024-01-04	2.0	2.0	黄胜兰
2747	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	算网调度-蓝图调度前端	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-02	2024-01-12	81.0	81.0	黄胜兰
2671	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	意图识别列表、意图结果页面	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2023-12-25	2023-12-29	4.0	4.0	黄胜兰
2649	2023年湘江实验室多云管理平 台售后项目	卡片配置总概览页面图表	已完成	0	事务	黄胜兰	普通	2023-12-21	2023-12-22	9.0	8.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
2574	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞和方心科技资源纳管，云账号接入等	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-20	2023-12-22	4.0	4.0	黄胜兰
2566	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞概览页面	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-19	2023-12-26	9.0		黄胜兰
2562	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网总概览页面图表制作	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-22	2023-12-22	8.0	8.0	雷洋
2561	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网总概览地图制作	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-20	2023-12-21	16.0	16.0	雷洋
2486	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网demo版的需求讨论确认，同步开发	已完成	0	事务	黄胜兰	普通	2023-12-13	2023-12-14	4.0	4.0	黄胜兰
2479	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目进度表整理沟通核对	已完成	100	事务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-14	4.0	4.0	黄胜兰