

问题

耗时: 1020.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13450	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户-v2.1版-合并41-导出60	开发中	10	前端	张伟	普通	2025-08-01	2025-08-15	16.0	40.0	张伟
13447	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	卡片定制-仿延长	已完成	100	前端		普通	2025-08-01	2025-08-08	4.0	4.0	张伟
13314	2025年越南FPTTelecom International云管项目	国际化翻译-优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-07-25	2025-07-31	10.0	10.0	张伟
13292	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户-v2.1版	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-07-18	2025-07-30	35.0	35.0	张伟
13130	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户MCMS开发-7-18需求	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-07-18	2025-07-30	40.0	40.0	张伟
13017	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	卡片-运维统计培训	已完成	100	前端	张伟	普通	2025-07-15	2025-07-15	1.0	1.0	张伟
13016	2025交付公共项目	产品云盘h5优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-07-15	2025-07-15	2.0	2.0	张伟
12849	2025年华南理工大学CMP售前项目	华南门户	开发中	50	前端	张伟	普通	2025-07-07	2025-07-09	12.5	16.0	张伟
12616	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户MCMS开发-新版配置化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-16	2025-07-17	111.0	100.0	张伟
12289	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户MCMS开发	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-16	2025-06-30	100.0	100.0	张伟
12288	2025年浙江健康云售前项目	健康云门户需求拉齐	已关闭	100	事务	张伟	普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	张伟
12191	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	我的工单、平台工单新增内网IP搜索，IP校验	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-12	2025-06-12	3.0	3.0	张伟
11996	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	新改动-状态参数+分页+概览优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-05	2025-06-05	5.0	5.0	张伟
11970	2025交付公共项目	深圳+南航需求讨论会	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-04	2025-06-04	1.0	1.0	张伟
11893	2025交付公共项目	需求讨论会- 云图+交通部	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-06-03	2025-06-03	1.0	1.0	张伟
11836	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	我的工单/平台工单-筛选优化，导出	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-29	2025-06-02	4.0	4.0	张伟
11782	2025交付公共项目	会议需求讨论会	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-28	2025-05-28	1.5	1.5	张伟
11623	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长-适配后端参数-零散修改	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-16	2025-05-23	6.5	6.5	张伟
11468	2025年越南邮政多云管理售前项目	前端国际化	已关闭	100	前端	张伟	紧急	2025-05-17	2025-05-20	47.0	48.0	张伟
11251	2025交付公共项目	培训会议，深铁h5会议	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-13	2025-05-13	1.0	1.0	张伟
11156	2025交付公共项目	cms+门户+AI+MCMS调研	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-08	2025-06-28	32.0	32.0	张伟
11066	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	图表详情表头顺序定制	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-06	2025-05-06	3.0	3.0	张伟
11065	2025交付公共项目	门户会议+cms熟悉+卡片会议	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-06	2025-05-06	4.0	4.0	张伟
10974	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	去除模拟数据+性能优化+图表排版+T-1规则修改	已完成	100	前端		普通	2025-04-28	2025-04-28	6.0	6.0	张伟
10851	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	快照工作量评估会	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-04-23	2025-04-23	0.5	0.5	张伟

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10850	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	EIP字段排查	已完成	100	前端		普通	2025-04-23	2025-04-23	0.5	1.0	张伟
10849	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首次渲染问题解析优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-04-23	2025-04-23	2.0	2.0	张伟
10804	2025交付公共项目	cms管理系统学习	已关闭	100	前端		普通	2025-04-21	2025-04-21	16.0		张伟
10763	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	vnc安全问题+告警模拟数据+蜂窝图数据不准问题	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-04-18	2025-04-18	8.0	8.0	张伟
10732	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	网络数据指标-会议	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.5	0.5	张伟
10720	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	需求会-网络数据指标	已关闭	100	事务	张伟	普通	2025-04-17	2025-04-17	1.0	1.0	张伟
10512	2025交付公共项目	云盘	已关闭	100	前端	张伟	紧急	2025-04-01	2025-04-18	31.0	31.0	张伟
10483	2025交付公共项目	需求评审会	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-03-03	2025-03-03	4.0	4.0	张伟
10381	2025交付公共项目	ChatBI产品+交付	已关闭	100	前端	张伟	高	2025-04-01	2025-04-25	55.0	55.0	张伟
10310	2025交付公共项目	DB-GPT调研-源码-图表绘制-输出JSON-渲染JSON	已关闭	100	前端	张伟	高	2025-03-03	2025-04-11	25.5	25.5	张伟
10309	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工单修改需求讨论会	已完成	100	需求		普通	2025-03-27	2025-03-27	1.0	1.0	张伟
10298	2025交付公共项目	广东省交通集团需求评审	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-03-24	2025-03-24	1.0	1.0	张伟
10297	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	中金-回退、编辑、新增搜索、新增节点	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-04-02	2025-04-17	6.0	1.0	张伟
10296	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	告警，关机bug修复	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-06	2025-03-26	1.0	1.0	张伟
10286	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	中金-大屏全屏放大功能	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-26	2025-03-26	4.0	4.0	张伟
10281	2025交付公共项目	卡片-编辑模式功能修复	已关闭	100	前端		普通	2025-03-25	2025-03-31	4.0		张伟
10275	2025交付公共项目	湖北中金、南京X军会议	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-03-24	2025-03-24	1.0	1.0	张伟
10274	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	告警，关机参数优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-06	2025-03-24	7.0	7.0	张伟
10266	2025交付公共项目	南航、鄂尔多斯需求排期讨论	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-21	2025-03-21	1.0	1.0	张伟
10241	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	概览真实数据联调	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-20	2025-03-21	5.0	6.0	张伟
10240	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	新版概览-关机详情+告警详情	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-10	2025-03-20	21.0	21.0	张伟
10183	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	新版概览-生产环境配置+功能优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-10	2025-03-20	16.0	16.0	张伟
10143	2025交付公共项目	东电需求讨论会	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-03-13	2025-03-13	3.5	3.5	张伟
10080	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	新版概览-合并公共+开发新型组件	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-10	2025-03-30	36.5	37.0	张伟
10066	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	特定租户数据概览问题修复	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-07	2025-03-07	4.0	4.0	张伟

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10018	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	新需求-左侧栏折叠+顶部皮肤+概览优化	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-03-06	2025-03-24	12.0	12.0	张伟
9988	2025交付公共项目	项目会议：907，能投	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-03-03	2025-03-03	1.0	1.0	张伟
9987	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片：sql数据集编辑	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	10.0	10.0	张伟
9986	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片：空目录+文本溢出	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	5.0	5.0	张伟
9829	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能:填报系统调研+会议	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	2.0	2.0	张伟
9828	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能:数据tree操作列表统一+增删改查	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	19.0	19.0	张伟
9804	2025交付公共项目	云镜产品培训会议	已关闭	100	需求		普通	2025-02-25	2025-02-25	2.0		张伟
9775	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：详情	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	6.0	8.0	张伟
9765	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：上下钻-渲染-图表	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	8.0	8.0	张伟
9644	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：上下钻-假数据模拟交互	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	8.0	8.0	张伟
9642	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：上下钻-渲染-表格	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	7.0	7.0	张伟
9628	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：上下钻-界面交互-面板可配	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	20.0	20.0	张伟
9567	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	紫光云增加物理机+接口报错排查	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-07	2025-02-18	1.0	1.0	张伟
9545	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：ClickHouse适配	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	14.0	14.0	张伟
9543	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：模糊过滤、首字母过滤	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	6.0	6.0	张伟
9463	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	卡片新功能：技术调研、镜像升级、分页思路整理、明细表排序	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	28.0	28.0	张伟
9462	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	907卡片需求沟通+ 卡片培训文档输出	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-08	4.0	4.0	张伟
9431	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	概览紫光云增加物理机展示+过滤器图标隐藏	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-07	2025-02-07	2.0	2.0	张伟
9429	2025交付公共项目	cursor安装使用	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-02-07	2025-02-07	4.0	4.0	张伟
9388	2024开发交付公共项目	开工培训	已完成	100	需求		普通	2025-02-05	2025-02-05	5.0	2.0	张伟
9328	2024开发交付公共项目	卡片通用分支	进行中	20	需求	张伟	普通	2025-01-21		34.0		张伟
9188	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	新版概览-多种图形定制	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-14	2025-01-24	35.0	35.0	张伟
9172	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	报表-由后台静态生成转前台动态渲染讨论	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-13	2025-01-13	1.0	1.0	张伟
9171	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-云资源跳转问题排查	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-10	7.0	7.0	张伟
9092	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-临时数据改造	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-10	10.0	8.0	张伟
9013	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-接口对接	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-14	16.0	16.0	张伟
9012	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-饼图+折线图样式定制	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-10	8.0	8.0	张伟
9011	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-内置卡片样式	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-10	8.0	8.0	张伟

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9010	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江新版概览-统计类卡片	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-01-03	2025-01-10	8.0	8.0	张伟
4364	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油cms-前端	暂不处理	16	前端	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0		张伟
4363	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油cms-前端	暂不处理	66	前端	雷洋	普通	2024-04-03	2024-04-07	0.0		张伟
4358	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油cms-前端	已关闭	0	前端	尹弋	普通	2024-04-02		0.0		张伟
3763	2024开发交付公共项目	自动化测试--服务运营计量配置 测试用例编写	已关闭	0	需求	盛治晶	普通	2024-03-04	2024-11-01	2.0		张伟
3754	2024开发交付公共项目	自动化测试-资源接入-游离资源板块 测试用例编写	已关闭	0	需求	张定星	普通	2024-03-04	2024-03-15	0.0		张伟
3753	2024开发交付公共项目	自动化测试-资源接入-资源划拨板块 测试用例编写	已关闭	30	需求	张定星	普通	2024-03-04	2024-03-15	3.0		张伟
3515	2024开发交付公共项目	v2.8界面规范	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-19	2024-06-30	20.0	24.0	张伟