

问题

耗时: 232.5

| #     | 项目                             | 主题                                     | 状态  | % 完成 | 跟踪   | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 11047 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 华为ppt模版-优化云图产品介绍                       | 待处理 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-04-29 |            | 0.0  | 16.0 | 胡林波 |
| 10787 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 开会沟通css颜色                              | 待测试 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 10785 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 开会沟通css与前端沟通实践                         | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1.0  | 1.0  | 胡林波 |
| 10784 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 开会沟通css当前进度及后期导航样式设计                   | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 10367 | 2024开发交付公共项目                   | 商品墙-GPU资源售卖-模型服务-通用算力资源售卖ppt优化         | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 紧急  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3.0  | 3.0  | 胡林波 |
| 10351 | 2025 创建设计中心市场部项目               | cmp-css学习html/css输出导航颜色                | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-10 |            | 6.0  | 6.0  | 胡林波 |
| 10350 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 开会                                     | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-21 |            | 0.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 10349 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 周会开会                                   | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-18 |            | 0.0  | 1.0  | 胡林波 |
| 10348 | 2025 创建设计中心市场部项目               | 周会开会                                   | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-10 |            | 0.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 10347 | 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VO C板块售后项目 | 东风日产VOC项目<br>CCSI需求-VoC报告框架demo        | 待处理 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 24.0 | 8.0  | 胡林波 |
| 10344 | 2025 创建设计中心市场部项目               | cmp-css学习沟通于前端对接流程                     | 已关闭 | 100  | 需求   | 胡林波 | 普通  | 2025-03-07 |            | 2.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 9933  | 2024开发交付公共项目                   | 云管_门户_算网ppt1-10                        | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9932  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 市场-（DeepSeek一体机UI设计）修改文案最后定稿 banner-头图 | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 5.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 9931  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 市场-（DeepSeek一体机UI设计）文案修改优化文案设计稿        | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9930  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 市场-（DeepSeek一体机UI设计）沟通初版文案未确定          | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-03-03 |            | 6.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9929  | 2024开发交付公共项目                   | 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.优化                  | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9927  | 2024开发交付公共项目                   | 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.19-29               | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9926  | 2024开发交付公共项目                   | 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.9-19                | 已完成 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9925  | 2024开发交付公共项目                   | 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt1-8                  | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 6.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9923  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 东方正月十五海报                               | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-11 |            | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9922  | 2025 创建设计中心市场部项目               | cmp-css学习沟通于前端对接流程                     | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 9448  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享配图4张及优化icon  | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-02-05 |            | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9371  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享5            | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 5.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9370  | 2025 创建设计中心市场部项目               | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享4            | 已关闭 | 100  | 设计任务 | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |

| #    | 项目                                  | 主题                          | 状态  | % 完成 | 跟踪     | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 9369 | 2025 创建设计中心市场部项目                    | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享3 | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9368 | 2025 创建设计中心市场部项目                    | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享2 | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9367 | 2025 创建设计中心市场部项目                    | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享1 | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 2.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 9366 | 2025 创建设计中心市场部项目                    | 云智官网产品单页-云图<br>云智官网产品单页-云享  | 进行中 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-20 |            | 0.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 9260 | 2025 创建设计中心市场部项目                    | 云腾-初一海报                     | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-17 |            | 8.0  | 10.0 | 胡林波 |
| 9053 | 2024开发交付公共项目                        | 太行智核售前PPT排版优化               | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 5.0  |      | 胡林波 |
| 9052 | 2024开发交付公共项目                        | 太行智核售前PPT排版优化               | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 5.0  | 20.0 | 胡林波 |
| 9045 | 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧） | 东风首页                        | 已关闭 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2025-01-06 |            | 0.0  | 20.0 | 胡林波 |
| 8985 | 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目                | 设计驾驶舱                       | 已完成 | 50   | 设计任务   |     | 紧急  | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 13.0 | 16.0 | 胡林波 |
| 8855 | 2024年湖北中金云云管项目售后项目                  | 中金云logo                     | 已完成 | 100  | 设计任务   |     | 普通  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2.0  | 2.0  | 胡林波 |
| 8854 | 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目                | 湘江实验室调度页面流程图设计              | 已完成 | 90   | 设计任务   |     | 紧急  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 20.0 | 24.0 | 胡林波 |
| 8801 | 2024开发交付公共项目                        | 数据洞察平台PPT的完善                | 已完成 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8.0  | 8.0  | 胡林波 |
| 7358 | 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目          | 延长logo样式                    | 已完成 | 100  | 设计任务   |     | 普通  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 3.0  | 3.0  | 胡林波 |
| 7352 | 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目                 | 租户中心/活动管理/领券中心/概览           | 已完成 | 100  | 设计任务   |     | 普通  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 9.0  | 9.0  | 胡林波 |
| 7346 | 2024年GAB多云管理平台售前项目                  | logo设计                      | 已完成 | 100  | 设计任务   |     | 普通  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 7104 | 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目                 | UI设计                        | 已完成 | 100  | 设计任务   |     | 普通  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 10.0 | 8.0  | 胡林波 |
| 5365 | 2024年南通政务云多云管售后项目                   | 卡片资源概览柱状图，折线图颜色定制           | 已完成 | 100  | 设计任务   | 胡林波 | 普通  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0  | 4.0  | 胡林波 |
| 4746 | 思腾合力文档云合作POC                        | AI助手走查Ui反馈-4月18日            | 已关闭 | 100  | 前端开发任务 | 黄胜兰 | 普通  | 2024-04-18 |            | 4.5  |      | 胡林波 |
| 4704 | 思腾合力文档云合作POC                        | AI助手走查Ui反馈-4月17日            | 已关闭 | 100  | 前端开发任务 | 黄胜兰 | 普通  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 4.0  | 3.0  | 胡林波 |