

问题

耗时: 622.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12267	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	问题对齐会议；gpu数据集多云账号支持；差异分析；服务更新	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-06-16	2025-06-16	5.0	5.0	向宇
12265	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	概览数据、账单问题集中处理	待处理	100	需求	向宇	普通	2025-06-16	2025-06-16	0.0	40.0	向宇
12094	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	与火山云核对数据集GPU数量	已关闭	100	事务	向宇	普通	2025-06-09	2025-06-09	1.0	1.0	向宇
12090	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据排除逻辑调整	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	向宇
12050	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	区域全量告警数据/维度告警数据/下钻告警详情修改	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-06-06	2025-06-06	4.0	4.0	向宇
12049	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	区域告警相关问题修改	已关闭	100	需求	向宇	普通	2025-06-06	2025-06-09	0.0	16.0	向宇
11180	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	云资源池创建后资源标签未同步问题排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-05-08	2025-05-08	1.0	1.0	向宇
11165	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	3月gpu对账，差异分析表输出	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-05-07	2025-05-07	3.0	3.0	向宇
10964	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	需求会议	已关闭	100	事务	向宇	普通	2025-04-25	2025-04-25	0.5	1.0	向宇
10902	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单增加H20和L20的计费出账；线上服务更新及验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-24	2025-04-24	3.0	3.0	向宇
10692	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	iam用户增加组织全路径名；生产环境服务更新并验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-17	2025-04-17	4.0	4.0	向宇
10690	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	进度会	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	0.5	1.0	向宇
10688	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	告警数据集数据不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	3.5	4.0	向宇
10530	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu数据集增加A10、A30、V100、T4、L20型号	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-08	2025-04-09	4.0	4.0	向宇
10291	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	生产环境服务更新；并行存储、GPU数据集配置	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-26	2025-03-27	2.0	2.0	向宇
10288	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	区域告警过滤视图数据修改为近7天数据，同时修改下钻接口；三个服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-25	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10272	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	并行存储明细、汇总，gpu数据集	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-24	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10205	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	并行存储数据来源分析，结构设计，容量单位处理；服务更新	已关闭	100	需求	向宇	普通	2025-03-19	2025-03-21	16.0	16.0	向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10196	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU/并行存储数据概览卡片分支准备；资源组动态更新对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-19	1.0	1.0	向宇
10195	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU/并行存储数据概览卡片	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-28	0.0	1.0	向宇
10192	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境四个卡片概览视图配置，联调问题修改，服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-18	4.0	4.0	向宇
10176	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境四个卡片概览视图配置，新增四张区域与云账号关系数据集，问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-17	2025-03-17	7.0	7.0	向宇
10136	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心数据概览卡片联调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10135	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据集不传指标报错问题排查及修改	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10134	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览数据下钻	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-13	2025-03-14	6.0	6.0	向宇
10106	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	2024年12月至2025年2月账单差异分析表输出	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10105	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	重庆汽车云cmp开发进度汇报会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-12	2025-03-14	0.5	1.0	向宇
10093	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	2月账单比对及微调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	2.0	2.0	向宇
10092	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单持续比对	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	0.0	1.0	向宇
10091	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	自测及问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10090	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	区域告警数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10020	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	物理机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-06	2025-03-07	11.0	11.0	向宇
10011	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单阶段汇报会	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	1.0	1.0	向宇
10009	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	云主机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	16.0	16.0	向宇
9997	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源概览数据集整理、新视图匹配、由云账号维度变更为区域维度方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-04	2025-03-10	8.0	8.0	向宇
9995	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源概览数据集卡片代码学习，需求对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-03	6.0	6.0	向宇
9994	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-28	0.0	1.0	向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9880	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	dataease服务接口报错问题排查及修改：依赖包升级；配合产品配置卡片模块权限资源crs:card	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-03-14	2.0	2.0	向宇
9876	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	根据纠偏措施实现gpu和同等折扣产品明细的部分产品的调整	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	8.0	8.0	向宇
9870	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单进度会议，数据误差分析及纠偏	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-27	2025-02-28	2.0	2.0	向宇
9818	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1月份账单核对：增加排除产品目录，账单微调；服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-26	2025-02-28	3.0	3.0	向宇
9798	2025交付公共项目	产品云境4.0培训	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-25	2025-02-25	2.0	2.0	向宇
9796	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	生产环境服务更新，数据对照	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-25	2025-02-28	1.0	1.0	向宇
9795	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU数量：H20和A100数量来源增加云服务器数据，调整历史数据	已完成	100	后端		普通	2025-02-25	2025-02-26	6.0	8.0	向宇
9781	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	2024年以来，gpu开通数量记录历史数据获取并整理，保存数据sql脚本编写	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	6.0	6.0	向宇
9780	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	1.5	1.0	向宇
9779	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	0.0	1.0	向宇
9735	2024年湖北中金云云管项目售后项目	首页概览紫光云云主机开关机状态不正确，实际是关机2个，当前首页上显示异常为2	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-21	2025-02-21	2.5	3.0	向宇
9734	2024年湖北中金云云管项目售后项目	生产环境问题排查	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-02-18	2025-02-21	0.0	1.0	向宇
9733	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	根据GPU历史开通数量记录出gpu账单	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-21	2025-02-21	4.0	4.0	向宇
9732	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	项目进度例会	已关闭	100	事务	向宇	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.5	0.5	向宇
9731	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	卡片权限对接产品4.0权限系统开发	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-02-19	2025-02-28	6.0	6.0	向宇
9730	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	需求核对整理、代码逻辑解读及开发前期信息整理	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-02-18	2025-02-21	6.0	6.0	向宇
9729	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	代码拉取及构建，卡片权限需求对接整理	已关闭	100	后端	向宇	普通	2025-02-17	2025-02-28	3.0	3.0	向宇
9664	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	成本账单中H20型号gpu数量记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-20	2025-02-21	7.5	8.0	向宇
9569	2024年湖北中金云云管项目售后项目	资源概览卡片error问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-18	2025-02-19	2.0	2.0	向宇
9540	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账新方案开发：获取数据采集器的资源组数据比对gpu数量并记录入库	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-14	2025-02-17	10.0	10.0	向宇
9539	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账新方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-13	2025-02-14	4.0	4.0	向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9482	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账方案及逻辑讨论会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-11	2025-02-14	3.0	3.0	向宇
9434	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单规则	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-07	2025-02-14	4.0	4.0	向宇
9393	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	培训	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-05	2.0	2.0	向宇
9390	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	根据分账账单、成本账单、账单明细联合推导gpu数量	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	5.0	5.0	向宇
9349	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账，获取账单、分账账单、成本账单明细接口数据开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-05	2025-02-14	14.0	14.0	向宇
9326	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-21	2025-01-27	0.5	1.0	向宇
9244	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单数据出账规则整理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-01-16	2025-01-23	4.0	4.0	向宇
9243	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单规则核对会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2025-01-15	2025-01-23	0.5	1.0	向宇
9242	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU账单出账	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-01-15	2025-03-10	0.0	1.0	向宇
9240	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	业务系统配额字段映射修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-01-15	2025-01-23	2.0	2.0	向宇
9002	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	业务系统配额开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-01-02	2025-01-03	7.0	7.0	向宇
9000	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	业务系统下资源分资源类型标签查询	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-31	2024-12-31	2.0	2.0	向宇
8997	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	根据gpu新出账规则比对历史账单数据-9月账单数据差距过大问题讨论会议	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-31		2.0	2.0	向宇
8916	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	根据gpu新出账规则比对历史账单数据	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-27	2024-12-27	2.0	2.0	向宇
8876	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	项目第二批上线汇报演示会议；gpu账单明细手动汇总计算比对	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-26	2024-12-26	4.0	4.0	向宇
8863	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	一二级业务系统委办局树搜索；线上导出问题排查及处理；角色菜单问题处理；	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-12-25	2024-12-25	0.0	4.0	向宇
8812	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu出账逻辑会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	1.0	1.0	向宇
8811	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	同等折扣产品明细数据合并增加账单类型区分优化，产品费用打折逻辑修改；	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-23	2024-12-23	5.0	6.0	向宇
8768	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	同等折扣产品明细账单：部分产品打折优惠规则获取及逻辑修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	4.0	向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8767	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu账单明细转汇总数据规则沟通会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	0.5	1.0	向宇
8766	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单明细增加“优惠价格/折扣”字段并从接口获取历史数据补充	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-19	2024-12-19	3.0	4.0	向宇
8746	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu原始账单数据与火山云不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-18	2024-12-18	6.0	5.0	向宇
8735	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	gpu账单对账	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-17	2024-12-17	8.0	8.0	向宇
8717	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	同等折扣产品明细，推导缺失规则添加	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-12-16	2024-12-16	0.0	1.0	向宇
8701	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	同等折扣产品明细，推导缺失规则添加	已完成	100	后端	向宇	普通	2024-12-16	2024-12-16	15.0	1.0	向宇
8700	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	客户现场系统演示及上线沟通事宜会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8699	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	生产环境演示（测试云账号添加、演示所需流程用户、组织、服务目录及计费策略等）准备流程	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-12	2024-12-12	4.0	4.0	向宇
8698	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	产品模块培训会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	1.0	1.0	向宇
8697	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	项目开发实施计划详情梳理会议	已完成	100	事务	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-11	2.0	2.0	向宇
8696	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	项目驻场开发	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-12-11	2024-12-27	0.0	1.0	向宇
8670	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	数据越权问题整改方案及操作流程文档编写	已关闭	100	事务	向宇	普通	2024-12-11		5.0		向宇
8669	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	数据越权问题咨询会议	已关闭	100	事务	向宇	普通	2024-12-11		1.0		向宇
8668	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	数据越权问题梳理	已关闭	100	事务	向宇	普通	2024-12-11		5.0		向宇
8667	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	数据越权问题处理	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-12-11		0.0		向宇
8558	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境报错问题排查及服务更新验证	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-12-03		1.0		向宇
8549	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	token过期时间临时修改为15天，服务更新	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-12-02		1.0		向宇
8545	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	安全漏扫问题整改测试及bug修改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-12-02		2.0		向宇
8508	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	不安全的跨域资源共享整改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-11-29		2.0		向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8486	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	服务安全报告中涉及的65个漏洞依赖包升级	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-11-28		16.0		向宇
8485	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	安全弱点扫描问题整改-100+sql注入问题整改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-11-26		14.5		向宇
8300	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	所有iam用户手动配置全局管理员角色	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-11-19		1.0		向宇
8299	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	组织管理员角色查看平台账单系统异常问题排处及服务更新	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-11-19		4.0		向宇
8298	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	iam用户查询VMware、华为虚拟化、华三云主机概览无数据问题排处	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-11-19		3.0		向宇
8279	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	所有角色菜单配置检查修正	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-11-18		1.0		向宇
7912	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	用户账号角色手动处理	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-11-01		2.0		向宇
7911	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	物理机断电后系统重启问题排查	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-30		2.0		向宇
7910	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	IAM统一认证中心对接的相关认证地址同步修改	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-28		2.0		向宇
7905	2024年东方电气多云管理平台售后项目	服务端报错问题排查	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-10-31		2.0		向宇
7904	2024年东方电气多云管理平台售后项目	资源概览苍山云cpu无数据问题排查	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-10-28		3.0		向宇
7724	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境登录成功跳转error页面问题排查	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-23		3.0		向宇
7657	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长云享数据库阻塞问题日常巡检	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-10-17		5.5		向宇
7656	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	单点登录验证成功后续所有数据库操作改为异步执行，避免被数据库事务阻塞影响登录；服务更新	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-17		8.0		向宇
7655	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境无法登录恢复，问题排查（多次出现该问题，暂未定位到具体原因，目前在使用排除法寻找问题并持续跟踪巡检中）	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-16		3.0		向宇
7607	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	杨骏博账号推送及角色手动处理	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-10-14		1.0		向宇
7605	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据库连接异常导致无法登录问题排查及处理，服务更新；	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-14		6.0		向宇
7560	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据库报错问题排查	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-10-11		4.0		向宇
7558	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	用户登录及权限分配操作手册输出	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-10-10		2.0		向宇
7557	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	部分用户账号角色问题手动处理；	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-10-09		2.0		向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7556	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	部分用户账号角色问题手动处理；用户登录及权限分配操作手册输出	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-10-09		0.0		向宇
7434	2024年东方电气多云管理平台售后项目	数据应用-优化建议无使用率数据问题排查及处理	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-27		6.0		向宇
7433	2024年东方电气多云管理平台售后项目	数据应用-优化建议无使用率数据问题排查及处理	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-09-27		0.0		向宇
7432	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	用户账号权限问题处理	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-09-27		2.0		向宇
7424	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	单点登录修改为生产环境配置、cmp组织用户测试数据清除、iam生产环境的组织及用户数据同步	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-09-26		4.0		向宇
7423	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据库连接池耗尽导致登录失败问题处理	已关闭	100	后端	向宇	普通	2024-09-23		4.0		向宇
7422	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	生产环境测试问题处理	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-09-23		0.0		向宇
7332	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	iam用户数据增加组织关联查询	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-20		6.0		向宇
7330	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	用户数据推送并开通	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-19		6.0		向宇
7329	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	客户测试问题沟通及修改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-18		4.0		向宇
7236	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	总集专项测试单点登录edge浏览器测试账号无法登录问题处理	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-13		4.0		向宇
7198	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	iam推送组织、用户数据联测；推送组织数据的父id为其父组织在cmp系统的id逻辑修改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-11		6.0		向宇
7196	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	单点登录测试；统一认证后跳转页面404问题排查及处理	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-10		6.0		向宇
7121	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	前后端服务更新，生产后台配置	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-05		7.0		向宇
7119	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	chemaService、组织三个接口、用户三个接口后端自测	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-04		8.0		向宇
7118	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	iam用户、组织状态值标记修改	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-09-04		5.0		向宇
6974	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	统一认证登录对接开发	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-30		8.0		向宇
6973	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	bim用户开通cmp用户接口、根据bim更新、删除用户数据推送接口同步修改、删除已开通到cmp的用户数据开发	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-29		12.0		向宇
6972	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	用户对接-bim推送新增、修改、删除用户数据接口对接	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-28		10.0		向宇
6971	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	bim组织自动创建cmp组织、根据bim更新、删除组织数据推送接口同步修改、删除已开通到cmp的组织数据开发	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-27		10.0		向宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6970	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	组织对接-bim推送新增、修改、删除组织数据接口对接	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-27		8.0		向宇
6954	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	BIMSchema接口对接开发	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-08-26		8.0		向宇
6953	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	client_id/client_secret申请	已关闭	0	事务	向宇	普通	2024-08-26		1.0		向宇
6952	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	组织、用户、统一认证对接	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-08-26	2024-09-28	0.0		向宇
6900	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	组织、用户、统一认证对接需求沟通	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-08-21		2.0		向宇
6798	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	申请单审批节点增加修改服务编号逻辑，并在每个节点将编辑记录保存	已完成	0	需求	向宇	普通	2024-08-16		0.0		向宇
6186	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	Agent告警开发自测，接口文档整理	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-07-08		8.0		向宇
6000	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	发送钉钉消息api获取，代码开发	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-06-28		5.0		向宇
5975	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	系统配置增加钉钉应用数据配置开发、用户增加钉钉字段的相关接口代码适配	已关闭	0	后端	向宇	普通	2024-06-27		10.0		向宇
5934	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	需求整理	已关闭	0	事务	向宇	普通	2024-06-24		4.0		向宇
5616	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	用户对接开发	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-06-03		5.0		向宇
5559	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	组织对接开发	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-05-30		16.0		向宇
5538	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	统一认证/组织/人员对接方案模板化修改，与中软方案评审会议，与数智运营中心方案评审会议	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-05-29		8.0		向宇
5518	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	统一认证对接方案内部评审会议	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-05-28		1.0		向宇
5517	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	统一对接文档编写	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-05-28		6.0		向宇
5499	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	统一认证需求对接会议	已关闭	0	需求	向宇	普通	2024-05-28		2.0		向宇
5480	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云统一认证对接	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-05-28		0.0		向宇