

问题

耗时: 58.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7384	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	商品广场一站式AI服务价格显示优化	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-09-25	2024-09-25	2.0	2.0	何长甫
7230	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	供应商管理列表和详情页面前端开发和接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-09-13	2024-09-13	8.0	8.0	何长甫
6512	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-模型文件支持目录以及下钻和返回	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-26	2024-07-26	8.0	8.0	何长甫
6479	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-页面交互调整	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-24	2024-07-26	8.0	8.0	何长甫
6449	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务产品标签显示（按照新的UI设计显示）接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-22	2024-07-26	4.0	4.0	何长甫
6448	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务产品标签显示（按照新的UI设计显示）静态页面开发	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	2.0	2.0	何长甫
6423	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-版本管理接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-22	2024-07-26	1.0	1.0	何长甫
6422	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-模型文件接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-22	2024-07-26	3.0	3.0	何长甫
6421	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-模型介绍接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-22	2024-07-26	4.0	4.0	何长甫
6420	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-基本信息接口对接	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-22	2024-07-26	4.0	4.0	何长甫
6385	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-版本管理静态页面开发	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	2.0	2.0	何长甫
6384	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-模型文件静态页面开发	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	4.0	4.0	何长甫
6383	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-模型介绍静态页面开发	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	5.0	5.0	何长甫
6382	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面-基本信息静态页面开发	已关闭	100	前端开发任务	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	3.0	3.0	何长甫