

问题

耗时: 2073.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11950	2025年长安汽车VOC售前项目	长安客户现场支持	待处理	50	需求	崔成奎	普通	2025-06-11	2025-06-20	88.0		崔成奎
11891	2025年全国海关文档云售前项目	项目POC问题跟进	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-06-03	2025-06-30	4.0		崔成奎
11577	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目日常支持	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-21	2025-07-31	12.0		崔成奎
11569	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	标签纠错功能	开发中	80	需求	刘鸿兵	普通	2025-06-17	2025-06-27	50.0		崔成奎
11522	2025年长安汽车VOC售前项目	技术支持	待处理	90	需求	崔成奎	普通	2025-05-20	2025-05-23	5.5	32.0	崔成奎
11374	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC模型-角色管理	进行中	0	需求	范荣	普通	2025-05-15	2025-06-13	0.0		崔成奎
11373	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	声音聆听-用户端	进行中	0	需求	范荣	普通	2025-05-15	2025-06-13	68.0	70.0	崔成奎
11372	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	声音聆听-管理端	进行中	50	需求	范荣	普通	2025-05-15	2025-06-13	44.0	120.0	崔成奎
11371	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求实施	进行中	0	需求	刘鸿兵	普通	2025-05-15	2025-06-14	16.0	40.0	崔成奎
11363	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	试运行5月	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-05-15	2025-05-31	0.0		崔成奎
11362	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产运维5月	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-05-15	2025-05-31	0.0		崔成奎
11289	2025年长安汽车VOC售前项目	技术方案编写	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-19	40.0	40.0	崔成奎
11117	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC模块交接会议（1）	待验证	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	4.0	崔成奎
11116	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	项目实施交接	待处理	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	48.0	崔成奎
11109	2025年全国海关信息中心文档云售后项目	现场支持（多人同时编辑问题、后续国产化迁移问题）	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-05-06	4.0		崔成奎
11108	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	功能设计及环境熟悉	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-05-07	8.0	16.0	崔成奎
11099	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	功能上线	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-06-14	0.0	16.0	崔成奎
11098	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	功能测试	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-06-13	0.0	50.0	崔成奎
11097	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	系统功能-其他	已关闭	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-30	0.0	21.0	崔成奎

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11095	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC模型-角色管理	已关闭	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08		8.0	24.0	崔成奎
11092	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	声音聆听-用户端	已关闭	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-08		12.0	70.0	崔成奎
11091	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	声音聆听-管理端	开发中	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-30	18.0	110.0	崔成奎
11090	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求调研及评审	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-08	2025-05-09	4.0	12.0	崔成奎
11088	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听	开发中	65	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-06-20	0.0		崔成奎
10967	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	处理生产环境27，28数据模型计算异常问题	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-26	2025-04-27	4.0	4.0	崔成奎
10892	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	统计系统权限控制调整	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-24	2025-05-16	52.0	120.0	崔成奎
10888	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	公域渠道数据业侧环境测试	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-04-24	2025-04-30	4.0	16.0	崔成奎
10887	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	公域渠道数据业侧环境测试	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-24	2025-04-30	4.0	16.0	崔成奎
10886	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求实施	开发中	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-05-31	24.0	40.0	崔成奎
10710	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求实施	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-05-19	2025-05-20	76.5	60.0	崔成奎
10709	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求实施	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-04-23	2025-04-23	76.0	120.0	崔成奎
10708	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	接收部分需求(阶段一)	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-30	24.0	48.0	崔成奎
10707	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	客户环境准备及前期准备	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-17	2025-04-18	8.0	8.0	崔成奎
10654	2025交付公共项目	其他问题	已关闭	10	事务	刘鸿兵	普通	2025-04-16	2025-12-31	11.0		崔成奎
10318	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	报告中心-开发	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-25	2025-04-04	210.0	120.0	崔成奎
10317	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	报告中心-需求	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-27	2025-04-01	8.0	8.0	崔成奎
10254	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	xxljob出现执行器问题	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-21	2025-03-21	4.0	4.0	崔成奎
10253	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	正式环境更新功能评审	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-19	2025-03-19	2.0	2.0	崔成奎
10252	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	报告中心需求评审+预估工作量	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-19	2025-03-19	4.0	4.0	崔成奎

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10119	2025年全国海关信息中心文档云售后项目	海关总局项目现场支持	待处理	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-06	2025-05-06	110.0		崔成奎
10118	2025年全国海关信息中心文档云售后项目	海关总局项目需求讨论会议（内部）	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-03-10	2025-03-12	2.0		崔成奎
10064	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-07	2025-03-14	2.0	2.0	崔成奎
9875	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	VOC答疑-问题处理	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-25	2025-02-26	1.0	4.0	崔成奎
9874	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	VOC答疑-问题处理	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-26	3.0	4.0	崔成奎
9872	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	线上VOC问题答疑	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-25	2025-02-25	1.0	1.0	崔成奎
9871	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	线上VOC问题答疑	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-25	1.0	1.0	崔成奎
9859	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	打标数据情感分类问题数据排查	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-25	2025-02-27	2.0	2.0	崔成奎
9857	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	报表风险数据明细环比计算问题，已修复测试以验证	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-24	2025-02-26	6.0	4.0	崔成奎
9856	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-25	2025-02-26	4.0	4.0	崔成奎
9855	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-26	8.0	8.0	崔成奎
9854	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-26	2025-02-26	2.0	2.0	崔成奎
9852	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-26	2025-02-26	2.0	2.0	崔成奎
9850	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	计算2024年4季度预警数据	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-25	2025-02-25	4.0	4.0	崔成奎
9849	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	计算2024年4季度预警数据	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-25	2.0	2.0	崔成奎
9814	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测环境部署验证	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-07	2025-03-07	8.0	8.0	崔成奎
9812	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测环境部署验证	已完成	100	需求	陈柏	普通	2025-03-10	2025-03-14	0.0	8.0	崔成奎
9811	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能上线	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-10	2025-03-10	0.0	2.0	崔成奎
9808	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-03-05	10.0	10.0	崔成奎
9807	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-27	2025-03-05	40.0	40.0	崔成奎

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9758	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	功能开发及正式环境上线	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-21	2025-03-06	1.0		崔成奎
9757	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	功能开发及正式环境上线	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-03-06	2.0		崔成奎
9754	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	标品环境大模型跑数问题查找	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-21	2025-02-28	18.0		崔成奎
9753	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	规则清洗逻辑新增	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-02-21	2025-03-06	12.0		崔成奎
9752	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	数据重跑支持	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-02-25	6.0		崔成奎
9751	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	数据重跑支持	已完成	100	需求	刘鸿兵	高	2025-02-21	2025-02-25	14.0		崔成奎
9750	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	23-24年数据重跑	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-03-06	10.0		崔成奎
9445	2025交付公共项目	其他事务	已关闭	100	事务	刘鸿兵	普通	2025-02-08	2025-12-31	85.0		崔成奎
9444	2025交付公共项目	其他事项	已关闭	100	事务	崔成奎	普通	2025-02-08	2025-12-31	157.0		崔成奎
8959	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化任务	已关闭	100	后端	范荣	普通	2024-12-30	2025-01-31	124.0		崔成奎
8958	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化任务	开发中	0	后端	崔成奎	普通	2024-12-30	2025-01-31	179.0		崔成奎
8957	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化任务	开发中	0	后端	刘鸿兵	高	2024-12-30	2025-01-31	173.0		崔成奎
8911	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化20241223-20241229	已关闭	100	后端	范荣	高	2024-12-23	2025-01-31	61.0		崔成奎
8910	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化20241223-20241229	已关闭	0	后端	刘鸿兵	高	2024-12-23	2025-01-31	62.0		崔成奎
8909	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	问题修复及需求优化任务	已关闭	0	后端	崔成奎	高	2024-12-23	2025-01-31	68.0		崔成奎