

问题

耗时: 1899.8

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13430	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	答疑会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-31	2025-07-31	1.5	1.5	白新朋
13429	2025交付公共项目	河北政务云数据监管需求评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-30	2025-07-31	3.0	3.0	白新朋
13344	2025交付公共项目	v4调度器问题讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-28	2025-07-28	1.0	1.0	白新朋
13342	2025年H3C雅江云CMP售前项目	cloudos7.0对象存储列表	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-28	2025-07-28	6.5	6.0	白新朋
13258	2025交付公共项目	与产品核对v4概览指标	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-23	2025-07-23	1.0	1.0	白新朋
13139	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	遗留问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-07-18	2025-07-25	17.0	24.0	白新朋
13112	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	路坦力对接纳管	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-07-17	2025-08-04	4.0	90.0	白新朋
13111	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	遗留问题梳理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-17	2025-07-17	1.0	1.0	白新朋
13069	2025交付公共项目	augment纳管新云	已关闭	100	技术方案	白新朋	普通	2025-07-16	2025-07-18	3.0		白新朋
13068	2025交付公共项目	交通部、延长出差事宜安排	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-16	2025-07-16	1.0	1.0	白新朋
13067	2025年南方航空运维智能体售前项目	智能体方案	已关闭	100	设计任务	白新朋	普通	2025-07-16	2025-07-23	6.5	24.0	白新朋
13029	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	es扩容	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-15	2025-07-15	4.0	4.0	白新朋
13028	2025交付公共项目	中行工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-15	2025-07-15	0.5	0.5	白新朋
13027	2025年南方航空运维智能体售前项目	南航智能体效果讨论	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-07-15	2025-07-15	2.0	2.0	白新朋
13003	2025交付公共项目	AI开发培训	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-15	2025-07-16	1.5	1.5	白新朋
13002	2025长春联通多云管理平台售前项目	工作量评估	已关闭	100	评估	白新朋	普通	2025-07-14	2025-07-14	1.0	1.0	白新朋
12965	2025昆仑信托售后项目	uc对接事宜讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-11	2025-07-11	1.0	1.0	白新朋
12955	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	运营代码准备	已关闭	0	事务	邓华顺	普通	2025-07-11	2025-07-14	0.0	6.0	白新朋
12954	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	资源代码准备	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-11	2025-07-14	4.0	6.0	白新朋
12953	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	前端代码准备	已关闭	100	事务	张定星	普通	2025-07-11	2025-07-14	3.0	6.0	白新朋
12933	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	修复cloudos概览报错问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-07-10	2025-07-10	2.0	2.0	白新朋
12903	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	处理运营平台调用API失败问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-07-09	2025-07-09	4.0	4.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12888	2025交付公共项目	cursor纳管新云学习	已关闭	100	技术方案	白新朋	普通	2025-07-08	2025-07-11	12.5	16.0	白新朋
12845	2025交付公共项目	AI培训	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-07	2025-07-07	1.5	1.5	白新朋
12815	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	容灾方案说明会	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-04	2025-07-04	1.0	1.0	白新朋
12768	2025年X军多云管理平台售前项目	cec纳管代理处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-07-03	2025-07-03	3.0	3.0	白新朋
12545	2025交付公共项目	第一线Vmware创建多存储多网卡虚拟机失败问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-06-25	2025-07-01	32.5	40.0	白新朋
12542	2025交付公共项目	云盘功能介绍	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-25	2025-06-25	2.0	2.0	白新朋
12507	2025交付公共项目	项目交接	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-24	2025-06-24	0.5	0.5	白新朋
12505	2025交付公共项目	X军、联合电服工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-24	2025-06-24	1.5	1.5	白新朋
12456	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	线网manageone版本升级导致无数据问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-06-23	2025-07-04	2.5	8.0	白新朋
12419	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	用户培训	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-20	2025-06-20	1.0	1.0	白新朋
12354	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	验收文档	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-18	2025-06-18	4.0	4.0	白新朋
12324	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	合同项梳理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-17	2025-06-17	2.0	2.0	白新朋
12249	2025交付公共项目	昆仑信托用户交流	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-13	2025-06-13	6.0	6.0	白新朋
12246	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单问题沟通	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-13	2025-06-17	2.0	8.0	白新朋
12205	2025交付公共项目	项目事宜协调	已关闭	10	事务	白新朋	普通	2025-06-12	2025-12-31	42.0	100.0	白新朋
12204	2025交付公共项目	项目交接会	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-12	2025-06-12	2.0	2.0	白新朋
12165	2025交付公共项目	沟通自动化测试	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	白新朋
12138	2025交付公共项目	manageone和Ucloud结构讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-10	2025-06-10	1.0	1.0	白新朋
11999	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	服务自启动测试	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-05	2025-06-05	3.0	4.0	白新朋
11997	2025年东方电气集团工业互联网运营平台售前项目	工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-05	2025-06-05	1.0	1.0	白新朋
11977	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	遗留问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-06-04	2025-06-15	6.5	21.0	白新朋
11923	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	交付版本讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-03	2025-06-03	1.5	2.0	白新朋
11922	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	遗留问题讨论会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-06-03	2025-06-15	1.5	5.0	白新朋
11921	2025交付公共项目	产品例会	进行中	30	事务	白新朋	普通	2025-06-03	2025-12-30	8.0	40.0	白新朋
11879	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	华为虚拟机创建问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-30	2025-05-30	5.0	8.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11878	2025交付公共项目	第一线华为云适配	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-30	2025-06-09	12.0	24.0	白新朋
11876	2025年X军多云管理平台售前项目	cec对接工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	1.0	白新朋
11792	2025交付公共项目	manageone结构梳理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-28	2025-05-29	1.0	2.0	白新朋
11791	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云主机性能推送增加ip	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-28	2025-06-27	6.5	9.0	白新朋
11705	2025交付公共项目	培训及任务协调	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-26	2025-05-26	2.0	2.0	白新朋
11639	2024年广州地铁集团CMP售后项目	TCE协助纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-22	2025-05-22	2.0		白新朋
11585	2025交付公共项目	项目待对接云平台清单梳理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-21	2025-05-21	0.5	0.5	白新朋
11379	2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目	阿里云创建ack专有集群问题排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-15	2025-05-15	1.5	4.0	白新朋
11347	2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目	阿里云账户问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-14	1.0	1.0	白新朋
11344	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	cloudos宿主机部分无性能数据排查	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-16	2.0	8.0	白新朋
11341	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	裸金属VNC访问	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-16	1.5	2.0	白新朋
11339	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	宿主机增加带内/带外ip	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-16	1.5	2.0	白新朋
11338	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	FC的虚拟化中操作系统为数字	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-16	3.0	3.0	白新朋
11337	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源概览修改：1、资源使用率概览按小时维度 2、主机资源使用TOP显示TOP5	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-05-14	2025-05-16	3.0	4.0	白新朋
11195	2025交付公共项目	打包服务器磁盘空间清理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-09	2025-05-09	0.5		白新朋
11132	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	告警数据讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-05-07	2025-05-09	1.0	1.0	白新朋
11054	2025交付公共项目	es数据清理脚本优化	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-04-30	2025-04-30	3.0		白新朋
11053	2025交付公共项目	cec云账号健康检查问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-04-30	2025-05-09	2.0		白新朋
11052	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	es数据问题处理	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2025-04-30	2025-05-09	6.0		白新朋
11030	2025交付公共项目	cec演示配合	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-04-29	2025-04-30	4.0		白新朋
11029	2025交付公共项目	cec代理搭建	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-04-28	2025-04-29	4.0		白新朋
11028	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云创建云主机，数据返回优化	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-04-29	2025-04-29	4.0	4.0	白新朋
11027	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	性能优化	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-04-28	2025-04-29	3.0	3.0	白新朋
11026	2025交付公共项目	es索引清理脚本	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-04-27	2025-04-27	2.0		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10954	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	uis纳管测试	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-25	2025-05-14	1.0	1.0	白新朋
10953	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览告警数据讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-25	2025-04-25	1.0	1.0	白新朋
10952	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	集群问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-25	2025-04-25	2.0	2.0	白新朋
10951	2025交付公共项目	河北公安项目需求沟通	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-21	2025-04-21	1.5		白新朋
10949	2025交付公共项目	v4.0问题讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-23	2025-04-25	1.5		白新朋
10948	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	uis服务部署	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-24	2025-04-25	1.0	1.0	白新朋
10771	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	cloudos告警接口偶现报错排查	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-04-18	2025-04-23	3.0	3.0	白新朋
10742	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	vnc问题排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-17	2025-04-30	8.0	8.0	白新朋
10728	2025年中国人寿保险(海外)股份有限公司CMP售前项目	阿里云纳管问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-16	2025-04-16	1.0		白新朋
10723	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目情况会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-14	2025-04-14	1.0	1.0	白新朋
10625	2025交付公共项目	华三环境纳管cloudos5.0，cloudos7.0	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-04-11	2025-04-12	1.0		白新朋
10363	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	源码处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-28	2025-03-28	3.0	3.0	白新朋
10264	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云云资源告警接口修改，配合前端调整页面	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-19	2025-03-21	5.0	5.0	白新朋
10221	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	我的资源cloudos云主机vnc问题排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-20	2025-03-22	2.0	2.0	白新朋
10219	2025中国卫通集团多云管理售后项目	中国卫通集团	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-17	2025-03-21	2.0		白新朋
10218	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云-对象存储增加配额接口调研、slb接口签名问题排查	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-17	2025-03-19	1.5	2.0	白新朋
10217	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组和负载均衡测试	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-17	2025-03-21	1.0	1.0	白新朋
10216	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone对接创建用户	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-17	2025-03-21	9.0	10.0	白新朋
10168	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	集群问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-11	2025-03-11	3.0	3.0	白新朋
10167	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源-slb\安全组需求讲解及配合前端联调	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-14	2025-03-16	0.5	1.0	白新朋
10166	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	managone安全组规则增加对端ip	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-10	2025-03-16	0.5	1.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10165	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone获取角色列表	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-14	2025-03-17	6.0	6.0	白新朋
10164	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	获取资源集下的用户列表接口问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-11	2025-03-16	1.5	2.0	白新朋
10062	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航ai讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-07	2025-03-14	0.5	1.0	白新朋
10041	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone创建负载均衡对接	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-06	2025-03-11	14.0	16.0	白新朋
10039	2024年广州地铁集团CMP售后项目	大华存储对接会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-06	2025-03-15	0.5		白新朋
10036	大疆多云管理项目-售前项目	工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-04	2025-03-07	1.0		白新朋
10035	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	对外接口问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-03	2025-03-05	4.5	4.0	白新朋
10034	2025交付公共项目	h3c ppt答疑	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-03	2025-03-06	0.5		白新朋
10033	2025交付公共项目	配合处理封装arm镜像问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-03-03	2025-03-06	2.0		白新朋
10032	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心方案讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-03	2025-03-07	1.0	1.0	白新朋
10031	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	fc概览数据问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-03	2025-03-06	0.5		白新朋
9976	大疆多云管理项目-售前项目	vmwam磁盘卸载	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-02-28	2025-03-01	11.0		白新朋
9865	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目计划讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-27	2025-02-27	5.5	6.0	白新朋
9863	2025年X军多云管理平台售前项目	工作量及需求确认	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-27	2025-02-28	0.5		白新朋
9844	2025交付公共项目	云境产品培训	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-24	2025-02-28	3.5		白新朋
9830	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	优化建议数据丢失排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.5	1.0	白新朋
9771	2025年江西省公安厅多云管理售后项目	工作量评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-17	2025-02-19	0.5	1.0	白新朋
9770	2025交付公共项目	项目协调	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-21	2025-02-28	1.0		白新朋
9641	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	集群数据问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-20	2025-02-21	4.0	4.0	白新朋
9552	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	遗留问题会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-10	2025-02-14	1.0	1.0	白新朋
9551	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据中台对接问题讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-10	2025-02-16	1.5	2.0	白新朋
9548	2025交付公共项目	Cursor后端开发调研	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-10	2025-02-16	4.0		白新朋
9547	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	协助处理云账号纳管问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-06	2025-02-15	0.5	1.0	白新朋
9423	2025交付公共项目	文档云ai文档收集	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-06	2025-02-16	3.0		白新朋
9422	2025交付公共项目	阿里云v3.18兼容性认证	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-06	2025-02-17	26.0		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9410	2025交付公共项目	开工会议以及培训会议	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-02-05	2025-02-13	3.0		白新朋
9319	2024开发交付公共项目	产品kpi打分	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-17	2025-01-17	0.5		白新朋
9318	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	vmware问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-20	2025-01-23	2.0	1.0	白新朋
9314	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	提供虚拟机网络性能指标数据接口	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-14	2025-01-16	4.5	5.0	白新朋
9312	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	出差支持	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-16	7.5	8.0	白新朋
9311	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	天翼云导入安全组问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-16	3.0	3.0	白新朋
9310	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	菜单配置	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-13	1.5	2.0	白新朋
9309	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	功能测试	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-16	6.0	6.0	白新朋
9308	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone导出安全组问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-16	10.0	10.0	白新朋
9307	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	杉岩存储心跳检测修改	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-13	2025-01-16	0.5	1.0	白新朋
9140	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云云主机性能图表折线图修改	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-01-10	2025-01-13	2.0		白新朋
9138	2024开发交付公共项目	产品3.10.4培训会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-08	2025-01-10	1.5		白新朋
9133	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云宿主机性能报表	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-07	2025-01-16	13.0	14.0	白新朋
9132	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云性能数据采集	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-07	2025-01-16	5.5	6.0	白新朋
9131	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	优化建议问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-06	2025-01-10	8.5	10.0	白新朋
9063	2024开发交付公共项目	futong-center-dispatch 项目Jenkins构建	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-06	2025-01-16	0.5		白新朋
9062	2024开发交付公共项目	futong-center-dispatch 项目git迁移	已完成	100	事务	白新朋	普通	2025-01-03	2025-01-16	0.5		白新朋
9061	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源划拨	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-01-03	2025-01-10	4.5	5.0	白新朋
9060	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	smp对接流程需求会	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-01-06	2025-01-10	1.0	1.0	白新朋
9059	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	性能数据推送	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-02	2025-01-08	3.0	3.0	白新朋
9024	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大屏优化调整	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-02	2025-01-10	2.0	4.0	白新朋
9023	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	客户汇报	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-02	2025-02-16	4.0	4.0	白新朋
9022	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageone概览数据问题修复	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2025-01-02	2025-01-08	3.0	4.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9021	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大屏链接失效问题验证及更新	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-31	2025-04-05	1.0	2.0	白新朋
9020	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	服务目录创建云主机无法创建数据盘问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-31	2025-01-07	3.0	3.0	白新朋
9019	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	衫岩存储原型	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-30	2024-12-31	6.0	6.0	白新朋
9018	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	性能监控丢失问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-01-03	2025-01-05	1.5	2.0	白新朋
9017	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组导入需求沟通以及原型图绘画	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-30	2025-01-04	2.0	2.0	白新朋
8920	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏优化	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-27	2024-12-27	2.0	2.0	白新朋
8919	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	与华三讨论验收事宜	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-27	2024-12-30	1.0	1.0	白新朋
8918	2024年招商局国科CMP售前项目	与华三确认需求	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-12-27		2.0		白新朋
8907	2024年招商局国科CMP售前项目	需求评估	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-26	2024-12-27	1.0		白新朋
8902	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	工作量评估	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-12-24		1.0		白新朋
8901	中企通信多云管理平台POC测试项目	问题沟通	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-12-23		0.5		白新朋
8850	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	客户进度会议	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-18	2024-12-19	11.0	16.0	白新朋
8848	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	在线api问题处理	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-17	2024-12-17	3.0	3.0	白新朋
8847	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	rds域名转换ip	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-16	2024-12-16	0.5	1.0	白新朋
8846	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云账号同步问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-16	2024-12-16	4.0	4.0	白新朋
8845	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	遗留问题梳理	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-16	2024-12-16	12.5	13.0	白新朋
8844	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场支持	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-16	2024-12-16	8.0	8.0	白新朋
8842	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	服务目录规格数据重复	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-12-09	2024-12-09	1.0	1.0	白新朋
8841	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos桌面池问题	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-12-05	2024-12-06	9.0	16.0	白新朋
8840	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	dataroom链接问题	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-12-04		1.5		白新朋
8834	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	衫岩存储页面修改	已完成	100	前端	张湄	普通	2024-12-30	2024-12-30	0.0	6.0	白新朋
8795	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航大屏修改	已完成	100	需求	崔晓	普通	2024-12-23	2024-12-24	0.0	8.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8627	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山账单接口开发	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-12-04		4.0		白新朋
8625	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	对外API文档编写	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-12-03		2.0		白新朋
8624	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目遗留问题梳理会	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-12-06	2024-12-16	5.5	6.0	白新朋
8623	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目遗留问题梳理会	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-03	2024-12-16	0.0	1.0	白新朋
8622	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	rds域名解析需求	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-05	2024-12-05	0.5	1.0	白新朋
8621	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航自动同步优化	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-04	2024-12-04	0.5	1.0	白新朋
8619	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账号充钱事宜	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-12-02		0.5		白新朋
8618	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	云账号信息修改	已完成	100	事务		普通	2024-12-02	2024-12-02	0.5	1.0	白新朋
8617	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	报表需求	已完成	100	需求		普通	2024-12-02		1.0		白新朋
8616	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	manageone三层结构问题排查	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-02		1.0		白新朋
8615	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	cloudos云主机性能数据问题排查	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-12-02		1.5		白新朋
8611	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	概览任务状态饼图修改	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-12-02		2.0		白新朋
8610	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网事项交接	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-12-02		3.0		白新朋
8522	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	共享安全组的关联关系处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-11-28	2024-11-30	3.5	4.0	白新朋
8521	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageone创建安全组问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-11-27	2024-11-30	7.5	8.0	白新朋
8520	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-27		3.0		白新朋
8519	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	源码扫描	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-27		2.0		白新朋
8518	中企通信多云管理平台POC测试项目	阿里云创建云主机问题排查	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-27		4.5		白新朋
8516	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	配合第三方联调	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-25		2.5		白新朋
8515	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	cloudos概览问题处理	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-11-25		2.0		白新朋
8467	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	问题讨论	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-26		0.5		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8466	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	蜂窝图宿主机数据问题	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-26		6.0		白新朋
8465	2024年H3C南水北调CMP售前项目	TDsql适配	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-11-27		0.0		白新朋
8412	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	任务沟通	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-18		2.0		白新朋
8411	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云问题排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-11-18	2024-11-18	0.5	1.0	白新朋
8408	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	服务送检支持	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-18		1.5		白新朋
8403	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	dataroom部署	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-11-18		4.5		白新朋
8402	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	共享存储对接	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-11-18		19.5		白新朋
8401	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	云账号性能图	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-11-18		3.0		白新朋
8400	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览蜂窝图	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-11-18		3.5		白新朋
8349	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览icon设计两张	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-21		1.0		白新朋
8259	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	cloudos组件包	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-14		3.0		白新朋
8258	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	大屏镜像处理	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-13		0.30000001192092896		白新朋
8257	2024年H3C华能信息多云管理平台售前项目	需求分析	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-11-11	2024-11-11	1.0		白新朋
8256	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	演示准备	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-11-11		8.5		白新朋
8149	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏设计更改	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-11		58.0		白新朋
8069	2024开发交付公共项目	项目管理模板沟通	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-11-06		7.0		白新朋
8068	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	cloudos页面嵌入沟通	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-07		0.5		白新朋
8066	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	工作量评估	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-11-04		5.0		白新朋
8065	2024开发交付公共项目	301医院实施文档	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-04		6.0		白新朋
8064	2024开发交付公共项目	项目例会	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-11-07		7.5		白新朋
7941	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos云盘问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-10-31	2024-11-02	4.0	4.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7886	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏色号修改	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-10-31		1.0		白新朋
7885	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源纳管-紫光私有云-云账号纳管/修改页面增加字段	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-10-31		4.0		白新朋
7884	2024年东方电气多云管理平台售后项目	概览数据集问题	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-10-30		0.0		白新朋
7883	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	宿主机监控	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-10-25		13.0		白新朋
7882	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	宿主机数据对接	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-10-25		8.0		白新朋
7745	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	易捷行云采集问题处理	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-10-21		3.0		白新朋
7675	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	对外api支持	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-10-18		6.5		白新朋
7673	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏数据开发	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-10-14		85.5		白新朋
7517	2024开发交付公共项目	人员技能统计	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-10-09		3.0		白新朋
7393	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	网络代理	已关闭	0	需求	金伟	普通	2024-09-25		8.0		白新朋
7377	2024年东方电气多云管理平台售后项目	创建云主机隐藏数据盘参数	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-24		2.0		白新朋
7376	2024年东方电气多云管理平台售后项目	创建云盘将云盘类型取消必选改为非必选项	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-24		2.0		白新朋
7369	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	前端算法替换	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-24		8.0		白新朋
7350	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	cmp对外API文档	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-09-23		4.0		白新朋
7322	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	nas文件存储对接	已完成	100	需求	王佩	普通	2024-09-18		0.0		白新朋
7262	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	cloudos7.0纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-09-09		0.5		白新朋
7261	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	升级方案讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-09-11		0.5		白新朋
7260	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云监控数据	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-09-09		6.0		白新朋
7258	2024开发交付公共项目	工作计划排期	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-09		1.5		白新朋
7257	2024开发交付公共项目	医疗团队培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-09		3.5		白新朋
7212	2024开发交付公共项目	学习	待处理	100	需求	王佩	普通	2024-09-12	2024-09-14	0.0		白新朋
7163	2024年东方电气多云管理平台售后项目	深信服创建虚拟机发送指令成功，但未创建相应的虚拟机；	已关闭	100	后端	李博	普通	2024-09-09		40.0		白新朋
7125	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	fc问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-09-04		4.5		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7124	2024开发交付公共项目	3.6.2mogodb创建、云主机创建产品问题讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-04		1.5		白新朋
7085	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	zy-cloud调用问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-09-03	2024-09-03	2.0		白新朋
7084	2024开发交付公共项目	数据集问题验证	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-03	2024-09-09	4.5		白新朋
7083	2024开发交付公共项目	CMDB工具讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-03	2024-09-03	0.5		白新朋
7079	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	定制按钮	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-20		5.0		白新朋
7078	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	token认证接口	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-09-03		5.5		白新朋
7077	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	CMP跳转天翼控制台	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-09-03		26.0		白新朋
7076	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos云主机详情增加磁盘IO性能监控图表	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-03		3.0		白新朋
7075	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos云主机详情增加网络性能监控图表	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-03		3.0		白新朋
7074	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	告警排查	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-09-02		1.5		白新朋
7065	2024开发交付公共项目	CEC东航redis和MongoDB创建问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-09-02	2024-09-02	1.0		白新朋
7064	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos宿主机问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-09-02		3.0		白新朋
6991	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos和manageone云主机详情性能图取消阴影跳过没有数据的时间点形成连线	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-28		1.5		白新朋
6990	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageone修改为华为私有云	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-28		1.0		白新朋
6989	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源纳管和我的资源cloudos云主机详情去掉任务tab	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-28		1.0		白新朋
6988	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	我的资源manageone名称修改为华为私有云	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-28		1.0		白新朋
6928	2024年连云港政务云管理平台售前项目	cas三层架构	已完成	0	后端	白新朋	普通	2024-08-22	2024-08-27	8.0		白新朋
6887	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	服务目录	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-08-21	2024-09-03	4.0	5.0	白新朋
6796	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	我的资源操作问题，复选框组件问题	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-08-16	2024-08-16	4.0	4.0	白新朋
6795	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	zy-cloud服务注册问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-08-15		4.0		白新朋
6794	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageone的vnc调用问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-08-15	2024-08-15	2.0	4.0	白新朋
6745	2024开发交付公共项目	cmdbQ3季度KPI需求讨论	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-12		2.5		白新朋
6737	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	cloudos7.0 E7111纳管	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-08-09		4.0		白新朋
6722	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华为云桌面，纳管对接、云主机列表、计算机组、桌面组对接	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-12	2024-08-30	12.0	16.0	白新朋
6698	2024开发交付公共项目	代码和项目熟悉	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-01		0.0		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6636	2024开发交付公共项目	东方电气纳管计划评估	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-05	2024-08-05	0.5		白新朋
6635	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-08-05	2024-08-05	0.5		白新朋
6633	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	页面皮肤颜色更换	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-08-05		2.0		白新朋
6632	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	logo字体修改	已关闭	100	事务	胡林波	普通	2024-08-02		2.0		白新朋
6618	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源划分	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-08-02	2024-08-16	12.0	16.0	白新朋
6616	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos区分云桌面调研	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-08-01	2024-08-02	6.0	8.0	白新朋
6586	2024开发交付公共项目	邓华顺转正答辩	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-31		1.0		白新朋
6585	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单需求梳理	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-07-30		4.5		白新朋
6584	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	logo修改	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-07-31	2024-07-31	0.0	8.0	白新朋
6534	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华为云桌面纳管	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-08-12	2024-08-30	69.5	90.0	白新朋
6533	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos云桌面纳管	已完成	100	需求	袁龙龙	普通	2024-07-24	2024-07-25	4.5	8.0	白新朋
6532	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大运cloudos纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-26	2024-07-26	4.0	4.0	白新朋
6531	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	黄木岗cloudos纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-26	2024-07-31	4.0	5.0	白新朋
6530	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	10号线manageone纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-23	2024-07-31	5.5	6.0	白新朋
6529	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	6号线manageone纳管	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-22	2024-07-22	5.5	6.0	白新朋
6406	2024开发交付公共项目	广州候选人初试	已完成	0	需求	白新朋	普通	2024-07-19	2024-07-19	5.0		白新朋
6331	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源划拨问题	已关闭	100	测试	白新朋	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0	1.0	白新朋
6330	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	数据库连接数爆满问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-15	2024-07-20	8.0	8.0	白新朋
6329	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	进度汇报	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-15	2024-07-20	20.0	20.0	白新朋
6328	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	概览问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-16	2024-07-17	8.0	8.0	白新朋
6327	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	二级组织资源划拨问题处理	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-07-16	2024-07-16	2.0	2.0	白新朋
6255	2024开发交付公共项目	工作安排	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-07-11	2024-07-11	2.0		白新朋
6253	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	组织架构梳理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-07-12	2024-07-15	17.0	24.0	白新朋
6252	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	天翼云创建云主机API调研	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-07-10	2024-09-19	7.0		白新朋
6251	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云API问题讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-11		1.0		白新朋
6188	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudos加载缓慢问题	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-07-05	2024-07-07	9.0	9.0	白新朋
6135	2024开发交付公共项目	双子星讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-07-02	2024-07-02	2.0	2.0	白新朋
6044	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	天翼云代码合并	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-07-01		3.0		白新朋
6043	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	天翼私有云纳管	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-07-01		16.0		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5981	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储中心问题处理	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-06-27	2024-06-27	14.0	8.0	白新朋
5979	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云纳管测试	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-06-26	2024-06-28	5.0		白新朋
5954	2024开发交付公共项目	dataroom讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-25	2024-06-25	1.0	1.0	白新朋
5899	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	天翼云讨论会	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-06-21	2024-06-21	0.5	1.0	白新朋
5898	2024开发交付公共项目	CMDB培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-20	2024-06-20	2.0	2.0	白新朋
5860	2024开发交付公共项目	卡片培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-15	2024-06-15	3.0	2.0	白新朋
5835	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	问题梳理	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-06-18	2024-06-30	72.0	40.0	白新朋
5794	2024开发交付公共项目	与产品讨论业务数据标签丢失问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-14	2024-06-14	1.0	1.0	白新朋
5711	2024年招商局国科CMP售前项目	天翼云创建云主机、云主机数量问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-06-07		4.0		白新朋
5639	2024开发交付公共项目	新员工培训	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-04	2024-06-04	2.5		白新朋
5638	2024开发交付公共项目	Q2需求讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-04	2024-06-04	3.0		白新朋
5637	2024开发交付公共项目	鄂尔多斯需求	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-03	2024-06-04	3.0		白新朋
5636	2024开发交付公共项目	CMDB讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-06-03	2024-06-04	1.5		白新朋
5463	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	VMware概览更换图标和名称，宿主机改为物理机，云主机改为虚拟机，本地存储去除	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-27		2.0		白新朋
5443	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	测试采集问题	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-05-24	2024-05-31	13.0		白新朋
5436	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	es扩容	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-05-21	2024-05-21	1.0		白新朋
5435	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	配合华三处理cas性能问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-05-21	2024-05-21	2.5		白新朋
5434	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏问题处理	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-05-21	2024-05-21	1.0		白新朋
5433	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cas采集问题	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-05-21	2024-05-21	1.5		白新朋
5432	2024开发交付公共项目	甘孜州、上饶政务云工作量评估	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-22	2024-05-22	1.0		白新朋
5431	2024开发交付公共项目	项目情况梳理会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-23	2024-05-23	1.0		白新朋
5430	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	纳管苏锡通VMware	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-05-23	2024-05-23	1.5		白新朋
5428	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	调整casAPI调用	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-05-23	2024-05-23	3.0		白新朋
5427	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cas平台卡顿问题	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-05-23	2024-05-31	13.5		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5363	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	演示会议	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-05-20		10.5		白新朋
5333	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池集群概览显示的IP改为名称	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-17		1.0		白新朋
5295	2024开发交付公共项目	交付中心对产品能力要求讨论会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-16	2024-05-16	2.0	2.0	白新朋
5243	2024开发交付公共项目	产研需求反馈会	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-13	2024-05-13	3.0		白新朋
5239	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	5月11号项目汇报	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-05-11	2024-05-11	8.0		白新朋
5225	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池数据调整	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-05-10	2024-05-10	3.0	3.0	白新朋
5185	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cas概览调整、存储池调整	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-05-10	2024-06-06	4.0	4.0	白新朋
5112	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2024-05-08	2024-05-09	4.0		白新朋
5111	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	业务系统组织架构root改为部门	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-05-08	2024-05-09	1.0	1.0	白新朋
5110	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	业务系统概览	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-08	2024-05-08	1.0	1.0	白新朋
5109	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	部门概览	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-08	2024-05-08	2.0	2.0	白新朋
5108	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	资源概览	已关闭	100	Bug	何动豪	普通	2024-05-08	2024-05-08	2.0		白新朋
5107	2024开发交付公共项目	产研要求讨论	已完成	0	事务	白新朋	普通	2024-05-06	2024-05-09	5.5		白新朋
5105	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	项目汇报	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-05-06	2024-05-06	5.0		白新朋
5103	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	概览色彩设计	已关闭	100	设计任务	胡林波	普通	2024-05-08	2024-05-09	8.0	8.0	白新朋
5102	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏UI切图	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2024-05-06	2024-05-16	0.0		白新朋
5071	2024开发交付公共项目	资源纳管产研要求梳理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-05-05	2024-05-05	4.0	4.0	白新朋
5022	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏页面开发	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-04-29	2024-05-10	0.0	36.0	白新朋
5021	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	概览蜂窝图	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-04-30	2024-05-07	2.0	2.0	白新朋
5020	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	概览卡片	已关闭	100	需求	李春义	普通	2024-04-28	2024-04-29	41.0	16.0	白新朋
5018	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	概览	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-04-28	2024-05-09	13.0		白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5016	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云大屏	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-04-29	2024-05-16	0.0		白新朋
4990	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池监控接口开发	已关闭	0	后端	白新朋	普通	2024-04-27	2024-04-30	9.0		白新朋
4989	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	进度汇报	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-27	2024-04-27	3.0		白新朋
4986	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	资源划拨数据梳理	已完成	0	事务		普通	2024-04-26	2024-04-30	2.0		白新朋
4969	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	Cas虚拟机监控数据	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-04-26	2024-04-26	4.0		白新朋
4858	2024开发交付公共项目	重点项目梳理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-04-22	2024-04-23	3.0		白新朋
4773	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	第二次与客户讨论CMP	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-18	2024-04-19	7.0	8.0	白新朋
4706	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cas获取主机问题处理	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-04-16	2024-04-17	4.0		白新朋
4657	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	资源纳管下概览，写实图标更换为抽象图标	已完成	0	设计任务	胡林波	普通	2024-04-15		4.0		白新朋
4656	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	更换cloudos、cas、OpenStack的概览图标	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-04-15	2024-04-26	4.0		白新朋
4655	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos虚拟机增加IP搜索	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-04-15	2024-04-18	4.0	4.0	白新朋
4654	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	点OpenStack跳转去cloudos	已关闭	100	前端	白新朋	普通	2024-04-15	2024-04-18	5.0		白新朋
4591	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化计划表	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-04-12	2024-04-12	1.5	1.5	白新朋
4590	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	内部讨论南通政务需求	已关闭	0	事务	白新朋	普通	2024-04-12	2024-05-10	41.0		白新朋
4589	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏讨论	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-11	2024-04-11	2.0	2.0	白新朋
4535	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	与客户过CMP平台	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-10	2024-04-10	10.0	10.0	白新朋
4489	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	服务器硬盘扩容	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-08	2024-04-08	6.0	6.0	白新朋
4458	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	出差路途	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2024-04-07	2024-04-07	6.0	6.0	白新朋
4126	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与华为云讨论接口问题	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-03-21	2024-04-03	9.5	40.0	白新朋
3875	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里协调ASO问题	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-11	2024-03-30	38.0	40.0	白新朋
3862	2024开发交付公共项目	华为云云盘解绑问题	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-11	2024-03-11	2.0	4.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3820	2024开发交付公共项目	华为云密钥删除问题	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-03-07	2024-03-08	1.0	1.0	白新朋
3784	2024开发交付公共项目	创建EIP问题修复	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-03-06	2024-03-06	2.0	6.0	白新朋
3280	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	出差路途	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-27	2024-01-27	4.0	5.0	白新朋
3279	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与客户汇报	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-27	2024-02-04	4.0	5.0	白新朋
3278	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	Redis问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-24	2024-01-31	8.0	8.0	白新朋
3139	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	概览调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-22	2024-02-04	1.0	10.0	白新朋
3074	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	SLB同步问题调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-16	2024-01-26	2.0	8.0	白新朋
3073	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	路由表问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-31	3.5	8.0	白新朋
3071	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	华为云遗留问题梳理文档	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-16	2024-01-31	2.0	3.0	白新朋
3050	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	菜单调整	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-30	2.0	8.0	白新朋
3049	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	账号纳管	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-31	2.0	8.0	白新朋
3048	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	SLB接口增加组织和资源集参数	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3047	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	RDS接口增加组织和资源集参数	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3046	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	对象存储数据问题	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-04	16.0	20.0	白新朋
3045	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	VPC接口调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-31	8.0	8.0	白新朋
3044	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机监控问题	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-23	8.0	10.0	白新朋
3043	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	RDS接口调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-02-04	8.0	8.0	白新朋
3042	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机接口参数调整	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-27	8.0	8.0	白新朋
3041	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云盘的云盘类型没有显示	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	1.0	1.0	白新朋
3040	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机的详情页IP没有展示，但是列表显示出来了	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	2.0	2.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3039	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机详情隐藏事件、进程监控、操作系统监控tab	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-17	2024-01-17	2.0	2.0	白新朋
3038	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	文件管理列表添加分页	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-22	2024-01-22	2.0	2.0	白新朋
3036	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机，快照，镜像、安全组、VPC、子网菜单空白	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-15	2024-01-15	5.0	5.0	白新朋
3012	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	规格问题处理	已完成	100	后端	崔厚建	紧急	2024-01-12	2024-01-15	3.0	8.0	白新朋
3011	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云运维侧接口测试	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-12	2024-01-31	5.0	6.0	白新朋
2988	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里侧协调接口文档	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-11	2024-01-31	0.5	2.0	白新朋
2987	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云盘数据获取问题	已完成	100	后端	崔厚建	普通	2024-01-11	2024-01-11	6.0		白新朋
2986	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	云主机接口兼容问题	已完成	100	后端	崔厚建	普通	2024-01-11	2024-01-11	4.0		白新朋
2953	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	协助获取云主机数据结构、宿主机数据结构、云盘数据结构、物理机数据结构	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-31	6.0	10.0	白新朋
2951	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	配置对象存储endpoint映射	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-30	2.0	2.0	白新朋
2950	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	与阿里云调试查询地域的接口	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-01-10	2024-01-23	19.0	20.0	白新朋
2906	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	集群时间问题处理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-02-10	1.5	2.0	白新朋
2905	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	问题文档整理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-30	1.0	1.0	白新朋
2904	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	菜单问题处理	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-31	0.5	6.0	白新朋
2903	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	manageone账号申请及纳管操作	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-26	8.0	8.0	白新朋
2902	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	manageone纳管	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-31	0.0	40.0	白新朋
2901	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云纳管接口测试	已完成	100	测试	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-24	1.0	1.0	白新朋
2900	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云网络配置	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-24	2.0	3.0	白新朋
2899	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云账号协调	已完成	100	事务	白新朋	普通	2024-01-09	2024-01-25	2.0	2.0	白新朋

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
2876	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里专云资源纳管页面增加3.12版本选项	已完成	100	前端	白新朋	普通	2024-01-08	2024-01-08	2.0	2.0	白新朋
2875	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	阿里云3.12版本纳管	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-01-08	2024-02-23	0.0	150.0	白新朋