

问题

耗时: 6224.7

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12365	2025年北京首钢信息智能体项目	参加项目沟通会	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-18	2025-06-18	1.0	1.0	邢毅彬
12330	2025年东方电气集团工业互联网运营平台售前项目	参加项目投标沟通会	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	邢毅彬
12264	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	编写ICT项目需求文件	进行中	50	事务	邢毅彬	普通	2025-06-16	2025-06-20	5.5	30.0	邢毅彬
12239	2025年中海油云资源评估智能体售后项目	参加方案沟通会	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-06-13	2025-06-13	2.0	2.0	邢毅彬
12201	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	参加706和301组织的一级节点领导大屏工作会	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-12	2025-06-12	3.0	3.0	邢毅彬
12121	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	预验收整套文档检查和修改，接口设计说明的同行评审意见文档编写	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-06-10	2025-06-11	11.0	16.0	邢毅彬
12068	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	904医院实施工作总任务	待处理	30	需求		普通	2025-06-03	2025-06-20	0.0		邢毅彬
12067	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	927医院实施工作总任务	待处理	100	需求		普通	2025-06-06	2025-06-09	0.0		邢毅彬
12066	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	920医院实施工作总任务	待处理	100	需求		普通	2025-06-10	2025-06-16	0.0		邢毅彬
12043	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	参加706组织的和医院沟通his对接技术方案会议	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-06-06	2025-06-06	1.0	2.0	邢毅彬
12042	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	941医院部署实施工作	待处理	100	需求	邢毅彬	普通	2025-06-06	2025-06-06	40.0		邢毅彬
12035	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	软著材料编写工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-06-06	2025-06-12	11.0	24.0	邢毅彬
11932	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	编写监理意见表等文件	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-03	1.0	1.0	邢毅彬
11931	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	修改需规、软设等文档	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-04	4.0	8.0	邢毅彬
11930	984 DRG项目	补充验收材料	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-13	15.0	24.0	邢毅彬
11868	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	编写系统状态及后续实施工作计划文件	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	4.0	邢毅彬
11820	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	和商务共同拜访301庄主任，沟通项目情况和后续工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-05-29	2025-05-29	0.0	4.0	邢毅彬
11819	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	项目管理相关工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-29	2025-05-30	4.0		邢毅彬
11818	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）	接口设计说明文档编写	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-05-29	2025-06-06	10.0	20.0	邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11816	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	预验收文档编辑修改工作	进行中	80	事务	邢毅彬	普通	2025-05-29	2025-06-20	2.0		邢毅彬
11801	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	陪同20所进行第三方测试	待处理	70	测试	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-14	16.0	40.0	邢毅彬
11800	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	和20所测试人员沟通测试要求和安排、准备测试环境、提供文档材料	已关闭	100	测试	邢毅彬	普通	2025-05-28	2025-05-30	8.0	16.0	邢毅彬
11799	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	第三方测试	测试中	78	测试	邢毅彬	普通	2025-05-28	2025-06-14	1.0	80.0	邢毅彬
11731	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	运营综合查询子系统功能开发方案沟通和确定	进行中	50	设计任务	邢毅彬	普通	2025-05-27	2025-06-03	105.0	20.0	邢毅彬
11642	984 DRG项目	与DRG厂商与客户沟通后续工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-22	2025-06-06	9.0	16.0	邢毅彬
11600	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	909医院开始沟通数据对接方案，数据库对接工作	待处理	0	后端	陈俊锋	普通	2025-05-19	2025-05-23	24.0	40.0	邢毅彬
11599	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	909医院数据对接和处理工作	待处理	0	后端	陈俊锋	普通	2025-05-19	2025-05-23	53.0	80.0	邢毅彬
11542	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	5月20日项目预验收会议支撑	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-05-20	2025-05-20	2.0	4.0	邢毅彬
11473	984 DRG项目	项目验收工作	进行中	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-13	16.0	40.0	邢毅彬
11429	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	产品功能开发、测试及bug修改	开发中	67	需求	邢毅彬	普通	2025-02-20	2025-06-03	0.0	80.0	邢毅彬
11412	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	926医院数据的数据核对工作	进行中	80	需求	杨响林	普通	2025-05-06	2025-05-16	132.0	60.0	邢毅彬
11411	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对接数据，分析数据质量问题，进行数据采集问题解决及数据处理	已关闭	100	需求	杨响林	普通	2025-04-01	2025-04-30	0.0	160.0	邢毅彬
11408	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据采集对接和采集问题解决	已关闭	100	需求	杨响林	普通	2025-03-10	2025-03-31	0.0	200.0	邢毅彬
11407	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	926安装实施	已关闭	100	需求	杨响林	普通	2025-02-20	2025-03-09	0.0	80.0	邢毅彬
11404	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	前置区环境调整和数据准备	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-12	2025-05-18	1.0	60.0	邢毅彬
11403	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	预验收工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-15	2025-05-20	1.0	40.0	邢毅彬
11400	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940数据采集对接工作	已关闭	100	需求	杨中华	普通	2025-04-27	2025-05-14	0.0	40.0	邢毅彬
11399	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	907医院数据核对及技术支持	已关闭	100	后端	陈俊锋	普通	2025-05-06	2025-05-16	16.0	80.0	邢毅彬
11398	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	解决数据错误、处理逻辑等问题	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-03-17	2025-05-31	0.0	40.0	邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11397	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对接907数据，进行采集和处理，解决现场问题	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-03-03	2025-03-14	0.0	40.0	邢毅彬
11396	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据处理及核对	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-17	2025-02-28	0.0	40.0	邢毅彬
11394	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对接信息科及客户，解决客户反馈的平台问题	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-05-06	2025-05-16	0.0	80.0	邢毅彬
11392	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	项目预验收汇报及展示工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-19	2025-05-20	2.0	16.0	邢毅彬
11391	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	预验收演练工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-16	2025-05-18	2.0	16.0	邢毅彬
11390	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	项目预验收的汇报展位布置工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-15	2025-05-16	4.0	8.0	邢毅彬
11389	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	第三方测试进行的系统间功能测试	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-13	2025-05-13	0.0	4.0	邢毅彬
11388	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	国产化系统适配性审查	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-14	2025-05-14	2.0	8.0	邢毅彬
11387	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	监理审查环境及调整	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-13	2025-05-14	1.0	8.0	邢毅彬
11278	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	前置区项目验收工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-05-12	2025-05-18	16.0		邢毅彬
11257	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	在前置区配合进行系统更新、配置和测试	已关闭	100	需求	范荣	普通	2025-05-12	2025-05-12	8.0	8.0	邢毅彬
11060	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	在dataease视图上增加打印按钮，实现报表打印	已关闭	100	需求	张钰	普通	2025-05-05	2025-05-06	24.0		邢毅彬
11059	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	医院数据导入功能报错	已关闭	100	Bug	陈俊锋	普通	2025-05-05	2025-05-06	6.0	8.0	邢毅彬
11042	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	准备前置区第三方测试数据	已关闭	100	需求	范荣	普通	2025-04-29	2025-05-05	27.0		邢毅彬
11041	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940医院数据对接实施	进行中	58	需求	杨中华	普通	2025-04-27	2025-05-30	55.0	30.0	邢毅彬
10841	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	301前置区安装部署	已关闭	100	需求	秦万明	普通	2025-05-12	2025-05-18	100.0		邢毅彬
10840	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	920医院安装部署	已关闭	100	需求	张屹峰	普通	2025-04-22	2025-04-27	39.0	40.0	邢毅彬
10756	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	AI语音报表开发（前端）	已关闭	100	前端	张钰	普通	2025-04-10	2025-04-30	44.0		邢毅彬
10613	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906医院数据对接、处理及核对工作	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-04-08	2025-04-16	0.0		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10608	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	908医院部署实施	已关闭	100	需求	张屹峰	普通	2025-04-12	2025-05-31	0.0	40.0	邢毅彬
10607	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	909医院部署实施	已关闭	100	需求	张屹峰	普通	2025-04-04	2025-04-20	0.0	40.0	邢毅彬
10477	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	系统相关视频制作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-04-02	2025-04-30	5.0		邢毅彬
10432	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	910医院实施工作	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-04-07	2025-05-31	59.0	60.0	邢毅彬
10431	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940医院实施工作	开发中	79	需求	邢毅彬	普通	2025-02-20	2025-05-30	0.0		邢毅彬
10430	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	943医院实施工作	已关闭	100	需求	钟磊	普通	2025-03-01	2025-05-15	108.0	100.0	邢毅彬
10429	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	904医院实施工作	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-03-17	2025-06-30	27.0	40.0	邢毅彬
10427	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	运营辅助决策产品学习及与深思团队沟通产品问题	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-01-01	2025-06-30	40.0	40.0	邢毅彬
10425	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	907现场环境调整和部署调整	已关闭	100	需求	杨响林	普通	2025-01-10	2025-01-23	232.0	120.0	邢毅彬
10396	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	926医院实施工作	进行中	80	需求	杨响林	普通	2025-02-20	2025-05-16	648.0		邢毅彬
9904	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940医院调研	已关闭	100	需求	秦万明	普通	2025-02-28	2025-04-01	0.0		邢毅彬
9903	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	941医院调研	已关闭	100	需求	秦万明	普通	2025-02-26	2025-02-27	8.0		邢毅彬
9902	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	943医院调研	已关闭	100	需求	秦万明	普通	2025-02-25	2025-02-27	22.0		邢毅彬
9900	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	医院调研工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-02-25	2025-04-01	0.0		邢毅彬
9773	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	926调研实施工作	已关闭	100	需求	杨响林	普通	2025-02-21	2025-04-01	16.0		邢毅彬
9772	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906医院调研实施工作	开发中	100	需求	何动豪	普通	2025-04-08	2025-05-20	28.0		邢毅彬
9722	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	功能测试验证	进行中	50	测试	王金马	普通	2025-02-20	2025-03-14	125.0		邢毅彬
9721	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	配置大屏实现大屏展示	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9720	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	配置卡片视图实现数据展示	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9719	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对接医院系统实现数据采集（数据准确性与质量需要确认）	已关闭	100	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-15	119.0	120.0	邢毅彬
9718	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	原有环境迁移到青云容器云生产环境	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-20	2025-02-26	0.0		邢毅彬
9717	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	各医院部署及实施工作总任务	待测试	84	需求	邢毅彬	普通	2025-01-05	2025-06-30	108.0		邢毅彬
9716	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	综合主题大屏（军考、国考）后端接口开发	已关闭	100	后端	范荣	普通	2025-02-20	2025-02-25	31.0		邢毅彬
9715	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	国考指标的配置与获取	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-20	2025-02-28	2.0		邢毅彬
9714	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	军考指标的配置与获取	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-20	2025-02-28	15.0		邢毅彬
9713	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	考核算法扩展，指标体系计分规则开发，支持多种算法	已关闭	100	后端	范荣	普通	2025-02-20	2025-02-25	38.0		邢毅彬
9712	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	国考考核指标配置验证	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-26	0.0		邢毅彬
9711	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	军考考核指标配置验证（内插法验证）	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-17	2025-02-20	0.0		邢毅彬
9710	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	可视化报表设计器功能开发	已关闭	100	需求	李春义	普通	2025-02-20	2025-02-26	0.0		邢毅彬
9709	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	综合查询子系统功能开发	已关闭	100	需求	李春义	普通	2025-02-20	2025-04-30	0.0	60.0	邢毅彬
9708	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	卡片数据权限开发（院领导、科室领导）租户	已关闭	100	需求	向宇	普通	2025-02-17	2025-03-14	0.0	0.0	邢毅彬
9707	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏展现开发（军考、国考）	已关闭	100	需求	张钰	普通	2025-02-20	2025-02-26	0.0	20.0	邢毅彬
9706	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	使用公司云屏替代开源dataroom，适配开发	已关闭	100	前端	张钰	普通	2025-02-25	2025-03-08	80.0		邢毅彬
9705	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	平台菜单的重新配置（包含CMP前端和数据中台的打通）	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-27	0.0		邢毅彬
9704	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	开发：深思样式可配置+（深底色）文本反白+图表样式跟随	已关闭	100	需求	李虹	普通	2025-02-17	2025-02-24	0.0		邢毅彬
9703	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	上下钻+详情功能开发	已关闭	100	需求	李虹	普通	2025-02-08	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9702	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	首字母、模糊搜索	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	0.0	0.0	邢毅彬
9701	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	明细表排序功能开发	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	0.0	0.0	邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9700	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	卡片适配ClickHouse数据源	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-02-08	2025-02-28	0.0	0.0	邢毅彬
9699	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据集设计 (含取数逻辑)	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-20	2025-02-24	10.0		邢毅彬
9698	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据指标元素全集梳理 , 与业务展示视图、图表对齐	已关闭	80	需求	王金马	普通	2025-02-17	2025-02-26	115.0	150.0	邢毅彬
9697	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	301前置区部署安装包准备	已关闭	100	需求	张屹峰	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9696	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	各医院离线部署包准备 (深思与CMP) 给到的是镜像	已关闭	0	需求	刘鹏	普通	2025-02-21	2025-02-25	0.0		邢毅彬
9695	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	其他数据采集工具的调研	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-20	2025-02-22	0.0		邢毅彬
9694	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	ADDX功能验证测试	已关闭	0	需求	秦万明	普通	2025-02-20	2025-02-21	6.0		邢毅彬
9693	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据采集DataX数据完整性开发	已关闭	0	需求	秦万明	普通	2025-02-17	2025-02-21	14.0		邢毅彬
9692	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	CMP ARM环境部署验证	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-17	2025-02-20	0.0		邢毅彬
9691	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	CMP视图卡片、大屏、用户权限907现场部署	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9690	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	生成907开发分支 (大屏前端)	已关闭	100	需求	张钰	普通	2025-02-20	2025-02-21	0.0	16.0	邢毅彬
9689	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	生成907开发分支 (大屏后端)	已关闭	100	需求	范荣	普通	2025-02-20	2025-02-24	0.0		邢毅彬
9688	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	生成907开发分支 (卡片视图前端)	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-02-19	2025-02-20	0.0	0.0	邢毅彬
9687	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	生成907开发分支 (卡片视图后端)	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-20	2025-02-21	0.0		邢毅彬
9686	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	公司开发和演示环境准备	已关闭	0	需求	刘鹏	普通	2025-02-20	2025-02-21	0.0		邢毅彬
9685	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	协助制定研发计划	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-04-30	0.0		邢毅彬
9684	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据采集调研 (采集SQL、账户)	已关闭	100	后端	范荣	普通	2025-02-17	2025-02-17	26.0		邢毅彬
9683	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据源调研 (业务、数据库、表、字段)	已关闭	100	后端	范荣	普通	2025-02-02	2025-02-21	12.0		邢毅彬
9682	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-28	167.0	80.0	邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9681	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	医院考核需求	进行中	70	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	214.0	80.0	邢毅彬
9680	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	视图需求 (图形与表格)	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	112.0	80.0	邢毅彬
9679	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据分析及卡片调整需求	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9678	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	指标评分体系的计分逻辑 (含国考军考联考)	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9677	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏指标展示的需求	进行中	90	后端	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	191.0	80.0	邢毅彬
9676	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	院内现有考核相关统计分析功能	进行中	60	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	134.0	60.0	邢毅彬
9675	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对齐项目边界	已关闭	100	事务	王金马	普通	2025-02-20	2025-04-30	4.0	8.0	邢毅彬
9674	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	了解合同 (含需规、ICT) 对建设内容需求	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20		0.0		邢毅彬
9673	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	了解现有统计视图 (图形与表格) 与公司产品 替换度	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20		0.0		邢毅彬
9672	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	了解现有指标体系与公司产品替换度	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-25	0.0		邢毅彬
9671	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	了解现有大屏与公司产品替换度	已关闭	100	需求	李云	普通	2025-02-20	2025-02-25	0.0		邢毅彬
9670	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	与客户核对数据 , 核对取数逻辑	进行中	50	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-25	56.0	50.0	邢毅彬
9669	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	院内现有部署环境清单	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-02	2025-02-23	2.0		邢毅彬
9668	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	溯源大屏及运营决策功能中取数规则 , 整理文档	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-20	2025-02-21	0.0		邢毅彬
9667	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	整理现有数据中台规则文档	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-20	2025-02-24	18.0		邢毅彬
9464	984 DRG项目	医保病历筛选前端页面修改	已关闭	100	前端	张钰	普通	2025-02-05	2025-02-06	4.0		邢毅彬
9443	984 DRG项目	梳理DRG2.0的规则材料 , 形成可提供给开发使用的文档	已关闭	30	需求	邢毅彬	普通	2025-01-20	2025-02-28	21.0		邢毅彬
9442	984 DRG项目	开发DRG2.0版本功能	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-01-20	2025-02-28	0.0		邢毅彬
9401	984 DRG项目	解决数据采集过程中的问题	已关闭	100	Bug	邢毅彬	普通	2025-01-20	2025-02-14	64.0		邢毅彬
9400	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	项目管理工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2025-01-01	2025-09-30	109.0		邢毅彬
9233	984 DRG项目	XML文件的修改工作	已关闭	100	需求	张玲	普通	2025-01-17	2025-01-24	0.0		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9232	984 DRG项目	医保病历筛选功能的前端页面开发	已关闭	100	前端	张钰	普通	2025-01-17	2025-01-20	0.0		邢毅彬
9231	984 DRG项目	医保病历筛选功能开发	已关闭	100	后端	张玲	普通	2025-01-17	2025-01-21	0.0		邢毅彬
9230	984 DRG项目	医生数据权限开发工作	已关闭	100	后端	张玲	普通	2025-01-17	2025-01-21	0.0		邢毅彬
9229	984 DRG项目	科主任权限开发工作	已关闭	100	后端	张玲	普通	2025-01-17	2025-01-21	0.0		邢毅彬
9146	984 DRG项目	实施工作	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-01-06	2025-01-24	180.0		邢毅彬
9145	984 DRG项目	软件开发工作	已关闭	100	需求	张玲	普通	2025-01-17	2025-02-06	0.0		邢毅彬
9144	984 DRG项目	与医保科数据核对，确定病历筛选逻辑及SQL	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-01-06	2025-01-17	32.0		邢毅彬
9143	984 DRG项目	解决984前期发现的问题	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-01-06	2025-02-14	43.0		邢毅彬
9142	984 DRG项目	项目管理工作	开发中	50	需求	邢毅彬	普通	2025-01-06	2025-03-28	117.0		邢毅彬
9141	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	907部署实施工作	已关闭	0	需求	秦万明	普通	2025-01-06	2025-01-22	609.0		邢毅彬
9088	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	公司测试环境的部署测试工作	已关闭	0	需求	钟磊	普通	2025-01-07	2025-01-10	15.0		邢毅彬
9087	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	软件安装部署实施工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2025-01-06	2025-01-22	0.0		邢毅彬
8896	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	完成项目要求的文档编写和调整工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2024-12-16	2025-06-30	420.0		邢毅彬
7766	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	对接易捷行云前端开发	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-10-25	2024-11-01	100.0		邢毅彬
7765	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	对接易捷行云后端开发工作	已关闭	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-26	2024-11-26	7.700000047683716		邢毅彬
7764	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	易捷行云对接开发	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-10-21	2024-11-26	0.0		邢毅彬
7696	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	服务目录和运维 workflow 发起时忽略流程审批	已关闭	100	需求	李远君	普通	2024-10-22	2024-10-22	0.0		邢毅彬
7593	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	华为云主机详情缺少IP地址数据	已关闭	100	Bug	邢毅彬	普通	2024-10-12	2024-10-12	1.5		邢毅彬
7497	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	登录策略功能前端开发任务	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-21		0.0		邢毅彬
7496	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	登录策略功能后端开发任务	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08	2024-10-25	34.0		邢毅彬
7495	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	登录策略功能开发	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-10-08	2024-10-25	5.5		邢毅彬
7463	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	搭建开发测试环境，配合进行版本更新和调整等工作	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-09-29	2024-10-25	95.0		邢毅彬
7462	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	项目管理，需求沟通，文档，会议	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2024-09-29	2024-11-30	52.0		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7315	2024年GAB多云管理平台售前项目	制作公安部用户的项目图标，解决图标模糊的问题	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-19	2024-09-23	1.0		邢毅彬
7286	2024年GAB多云管理平台售前项目	制作cmp平台的客户logo图样	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-09-19	2024-09-19	0.0		邢毅彬
7132	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	阿里云功能开发（前端）	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-10		0.0		邢毅彬
7131	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	阿里云功能开发工作	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-09-05	2024-09-13	1.0		邢毅彬
7130	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	项目POC环境部署及配置	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-09-05	2024-09-20	8.0		邢毅彬
7129	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	项目管理日常工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2024-09-02	2024-09-30	41.0		邢毅彬
6734	2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目	配合POC进行前端开发及故障排查	已关闭	100	前端	邢毅彬	普通	2024-08-12	2024-08-24	7.0		邢毅彬
6733	2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目	配合POC进行后端开发及故障排查	暂不处理	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-16	0.0		邢毅彬
6712	2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目	现场环境部署及CECStack和H3CloudOS的纳管测试	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-08-09	2024-08-23	32.0		邢毅彬
6711	2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目	项目沟通、文档、会议等项目管理日常工作	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-08-09	2024-10-30	27.5		邢毅彬
6339	2024年GAB多云管理平台售前项目	计费策略中无法获取服务目录内的字段，显示为编号	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-07-16	2024-07-19	7.0	7.0	邢毅彬
6337	2024年GAB多云管理平台售前项目	项目成员申请的资源无法在申请单资源信息和我的资源内查看	已完成	100	Bug	雍龙江	普通	2024-07-16	2024-07-17	2.0		邢毅彬
6211	2024年GAB多云管理平台售前项目	合并浪潮云InCloudOS的前端代码到新的3.6版本平台	已关闭	100	前端	张小钢	普通	2024-07-11	2024-07-12	4.0	4.0	邢毅彬
6161	2024年GAB多云管理平台售前项目	申请单下载	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-07-05	2024-07-10	2.0		邢毅彬
6160	2024年GAB多云管理平台售前项目	没有项目的属于专项项目（需要上传批复）	待处理	100	需求	杨力	普通	2024-07-11	2024-07-11	0.0		邢毅彬
6159	2024年GAB多云管理平台售前项目	限制使用资源的展示及承诺限制	待处理	100	需求	杨力	普通	2024-07-08	2024-07-10	0.0		邢毅彬
6158	2024年GAB多云管理平台售前项目	对不同资源类型进行标记提示，提供主推的区分	待处理	0	需求	杨力	普通	2024-07-05	2024-07-10	0.0		邢毅彬
6097	2024年GAB多云管理平台售前项目	GAB项目POC所需功能的前端开发任务	已关闭	100	前端	邢毅彬	普通	2024-07-09	2024-07-10	0.0		邢毅彬
5956	2024年GAB多云管理平台售前项目	项目日常管理日常工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2024-06-26	2024-09-30	81.5		邢毅彬
5837	2024年L军多云管理平台售后服务项目	现场实施及项目测试	已关闭	100	需求	张丞	普通	2024-06-18	2024-06-28	0.0		邢毅彬
5836	2024年L军多云管理平台售后服务项目	现场开发测试	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-06-19	2024-06-27	0.0		邢毅彬
5568	2024年L军多云管理平台售后服务项目	现场实施，配合开发进行环境配置及问题处理	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-06-04	2024-06-07	0.0		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5567	2024年L军多云管理平台售后服务项目	现场对接开发	已关闭	100	需求	杜张鹏	普通	2024-06-04	2024-06-07	8.0		邢毅彬
5552	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	钉钉告警发送功能合并到3.6版本	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-06-24		0.0		邢毅彬
5291	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	业务系统梳理工作	已关闭	0	需求	邢毅彬	普通	2024-05-16	2024-06-10	4.0		邢毅彬
5290	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	深信服云平台对接纳管	已关闭	0	需求	邢毅彬	普通	2024-05-16	2024-06-30	6.0		邢毅彬
5230	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	前端开发工作	已关闭	100	前端	邢毅彬	普通	2024-05-24	2024-05-27	1.0		邢毅彬
5024	2024年L军多云管理平台售后服务项目	用户现场开发实施	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-06-04	2024-06-28	8.0		邢毅彬
4870	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	3.6版本纳管各云平台问题调整	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-04-24	2024-05-30	15.5		邢毅彬
4859	2024黄河水利委员会CMP售前项目	客户环境功能配置和验证	已关闭	100	测试	邢毅彬	普通	2024-04-23	2024-04-25	2.5		邢毅彬
4807	2024年L军多云管理平台售后服务项目	配合CEC对接调整进行服务目录的配置修改	已关闭	100	后端	曹进	紧急	2024-04-19	2024-04-30	8.0		邢毅彬
4766	2024黄河水利委员会CMP售前项目	开发功能的测试验证	已关闭	100	测试	邢毅彬	普通	2024-04-19	2024-04-26	0.0		邢毅彬
4712	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	用新版本部署测试环境	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-04-17	2024-05-30	11.0		邢毅彬
4594	2024年L军多云管理平台售后服务项目	配合安装调试解决出现的问题，进行适配开发工作	已关闭	100	后端	邢毅彬	高	2024-04-15	2024-04-15	5.0	5.0	邢毅彬
4593	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	POC工作汇报	已完成	100	事务	陈启明	普通	2024-04-12	2024-04-12	4.0		邢毅彬
4576	2024年L军多云管理平台售后服务项目	项目交付实施工作	已关闭	0	需求	张丞	高	2024-04-12	2024-04-26	8.0		邢毅彬
4569	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	CMP版本升级工作	已关闭	100	需求	李云	普通	2024-04-13	2024-05-30	3.0		邢毅彬
4567	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	项目日常管理工作，会议、文档编写、协调资源	已关闭	10	事务	邢毅彬	普通	2024-04-12	2024-12-31	52.5		邢毅彬
4516	2024黄河水利委员会CMP售前项目	华为虚拟化纳管的容量管理界面数据缺失	已关闭	100	Bug	崔厚建	普通	2024-04-10	2024-04-10	5.0	10.0	邢毅彬
4512	2024黄河水利委员会CMP售前项目	华为FusionCompute8.3虚拟化对接纳管问题解决	已关闭	100	后端	崔厚建	普通	2024-04-09	2024-04-12	3.0	8.0	邢毅彬
4511	2024黄河水利委员会CMP售前项目	对接开发浪潮虚拟化InCloud Sphere 6.10.0(V6R10B031-b1-aarch64)纳管对接开发	已关闭	99	需求	邢毅彬	普通	2024-04-15	2024-04-25	1.0		邢毅彬
4510	2024黄河水利委员会CMP售前项目	开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-04-15	2024-04-18	14.0		邢毅彬
4465	2024年L军多云管理平台售后服务项目	项目管理工作	已关闭	100	事务	邢毅彬	普通	2024-04-08	2024-12-31	107.5		邢毅彬

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4446	2024黄河水利委员会CMP售前项目	POC测试，环境安装及测试工作	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-04-07	2024-04-26	59.0		邢毅彬
4445	2024黄河水利委员会CMP售前项目	项目管理日常工作	开发中	0	事务	邢毅彬	普通	2024-04-07	2024-12-31	35.5		邢毅彬
4095	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	浪潮云纳管前端开发任务	已关闭	100	前端	邢毅彬	紧急	2024-03-19	2024-03-22	10.0	16.0	邢毅彬
4094	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	浪潮云纳管功能后端开发支持	已关闭	100	后端	崔厚建	紧急	2024-03-19	2024-03-27	11.0		邢毅彬
4093	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	浪潮云纳管对接后端开发工作	已关闭	100	后端	邢毅彬	紧急	2024-03-19	2024-03-27	1.0	1.0	邢毅彬
4092	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	浪潮云对接纳管	已关闭	100	需求	邢毅彬	普通	2024-03-19	2024-03-27	1.0		邢毅彬
3918	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	搭建测试环境，纳管VMware、浪潮云、华为云，进行POC测试工作	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-03-14	2024-03-22	49.0		邢毅彬
3917	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	客户环境中进行多云管理平台POC测试	已关闭	100	测试	邢毅彬	普通	2024-03-14	2024-03-22	0.0		邢毅彬
3873	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	项目会议、技术沟通、协调等项目管理工作	开发中	0	事务	邢毅彬	普通	2024-03-11	2024-12-31	16.5		邢毅彬
3872	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目	与华三沟通，编写POC方案	已关闭	0	事务	邢毅彬	普通	2024-03-11	2024-03-15	8.0		邢毅彬
3266	2023年公安部三所部标测评项目	与公安部用户沟通多云管理平台的使用要求	已完成	0	事务	李云	普通	2024-01-25	2024-01-26	0.0		邢毅彬
3097	2023年公安部三所部标测评项目	根据v3.5产品的功能逐项确认是否能够满足部标测试用例要求	已完成	0	需求	邢毅彬	普通	2024-01-17	2024-01-19	12.5		邢毅彬
3096	2023年公安部三所部标测评项目	公安部部标运营部分（192）POC测试工作	已完成	100	需求	邢毅彬	普通	2024-01-17	2024-01-19	12.0		邢毅彬