

问题

耗时: 1869.4

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11051	2025交付公共项目	华西医院验收文档支持-趋势预测部分	已关闭	0	事务	黄胜兰	普通	2025-04-30	2025-04-30	1.0		黄胜兰
9139	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	协助云图环境配置	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2025-01-02	2025-01-02	1.0		黄胜兰
8674	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	给交付团队交接整体业务流程	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-12-11	2024-12-11	2.0		黄胜兰
8539	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目情况交接给交付团队沟通	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-12-02	2024-12-02	1.0		黄胜兰
8431	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	交付出差支持（讲述数字人业务流程）	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-11-25	2024-11-25	0.5		黄胜兰
8343	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	演示环境录屏及环境验证及客户演示	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-11-20	2024-11-20	3.0		黄胜兰
8276	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	客户环境方心科技纳管后的任务流程验证	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-11-15	2024-11-15	1.0		黄胜兰
8213	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	客户环境菜单调整及地图版大屏引用	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-11-08	2024-11-08	1.0		黄胜兰
8210	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	客户环境走查及问题跟进	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-11-04	2024-11-06	4.0		黄胜兰
7695	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	大屏中间数字人部分换成全国地图分布（复制一份大屏上改）	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-10-30		12.5		黄胜兰
7623	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	10月底交付支持	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-10-16	2024-11-01	5.5		黄胜兰
7527	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	客户汇报支持	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-10-10	2024-10-14	27.0		黄胜兰
7526	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	7.0服务目录资源工单交付验证	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-10-08	2024-10-12	2.0		黄胜兰
7321	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”，勾选显示的组件将显示在服务商品墙上	已关闭	0	前端	尹弋	普通	2024-10-08	2024-10-12	0.0		黄胜兰
7320	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-10-08	2024-10-12	8.0	8.0	黄胜兰
7314	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	我的资源-云主机列表增加规格字段	已关闭	0	后端	杨力	普通	2024-09-19	2024-09-23	0.0		黄胜兰
7312	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	128环境配置cloudos5.0手动交付资源流程	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-09-18	2024-09-19	6.0		黄胜兰
7290	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	卡片视图上概览指标名称显示调整、租户视图上使用量占比饼图更改、宿主机卡片名称更改为物理机	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-09-14	2024-09-14	1.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7265	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	128图灵环境服务上架第三步权限信息配置页面增加“服务商品显示组件”，勾选后则在商品墙卡片上显示该组件名称及对应数据	已关闭	0	需求	尹弋	普通	2024-09-13		0.0		黄胜兰
7227	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	跟进客户环境部署、纳管、服务上架、流程验证等	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-09-10	2024-09-20	11.5		黄胜兰
7226	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	华三私有云智算服务组件、模型广场、API三套组件	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-09-12	2024-09-13	1.0	1.0	黄胜兰
7225	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	客户环境纳管cloudos5.0	已关闭	100	后端	李春义	普通	2024-09-11	2024-09-12	4.0		黄胜兰
7217	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	同步紫光云的规格字段	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-09-19	2024-09-25	1.0	1.0	黄胜兰
7216	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	紫光云采集显卡信息，增加紫光云GPU资源的手动创建	已关闭	100	后端	白新朋	普通	2024-09-18	2024-09-20	0.0		黄胜兰
7170	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	供应商管理方案讨论，工单方式配置	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-09-09	2024-09-10	6.0		黄胜兰
7105	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	商品校验配置问题，应用场景组件的配置	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-09-05	2024-09-05	0.5	0.5	黄胜兰
7103	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	服务类别是推理，到蓝图调度出来的是训练模版	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-09-05	2024-09-05	1.0		黄胜兰
7100	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	服务申请页面加入申请控制优化：优化为必填项都填了才可以加入申请	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-09-05	2024-09-05	2.0	2.0	黄胜兰
7091	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心科技蓝图页面调整（节点数量只读，加速卡有无判断）	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-09-04	2024-09-04	3.0	3.0	黄胜兰
7090	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	商品上架减少商品参数后商品重新上架保存后服务申请参数未减少	已关闭	100	Bug	雍龙江	普通	2024-09-04	2024-09-04	2.0	2.0	黄胜兰
7089	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	意图结果上方的【任务信息】将静态页面更改为动态展示（与服务申请的参数保持一致）（编排任务详情页面上的业务信息也更改下）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-09-04	2024-09-04	8.0	8.0	黄胜兰
7081	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	算力券管理和租户中心页面UI设计	已关闭	100	设计任务	胡林波	普通	2024-09-03	2024-09-04	0.0		黄胜兰
7071	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	云图用户手册编写	已关闭	100	文档编写	黄胜兰	普通	2024-09-02	2024-09-03	5.5		黄胜兰
7015	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	流程验证	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-09-05	7.0		黄胜兰
7014	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	云图功能清单编写	已关闭	100	文档编写	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-09-03	5.0		黄胜兰
7013	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	体验环境调整范围讨论、调整清单整理、需求同步、redmin任务创建	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-08-29	3.0		黄胜兰
7012	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	华三体验环境：云资源运维增加三个云（纳管cloudos、vmware、傲飞）	已关闭	100	后端	李春义	普通	2024-08-29	2024-09-03	8.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7011	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	华三体验环境：菜单调整、算力服务上架配置、卡片视图配置调整、组织架构配置	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-09-03	7.5		黄胜兰
7010	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	华三体验环境：算力服务页面增加价格和规格	已关闭	100	前端	何长甫	普通	2024-08-29	2024-09-02	8.0	8.0	黄胜兰
7009	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	v3.14.0算力券相关内容合并到华三体验环境——租户端（包含领券中心、算力券管理、租户账户）合并	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-08-29	2024-09-03	0.0		黄胜兰
7008	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	v3.14.0算力券相关内容合并到华三体验环境——管理端（账户管理和算力券管理）合并	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-08-29	2024-09-03	0.0		黄胜兰
7007	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	71.93环境内容合并到华三体验环境——卡片和数据集（算力券和GPU信息）合并	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-08-29	2024-08-30	4.0	4.0	黄胜兰
7006	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	71.93环境内容合并到华三体验环境——计量配置数据合并（包含token和API计量），计费策略数据合并	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-08-29	2024-08-30	0.0		黄胜兰
7005	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	71.93环境内容合并到华三体验环境——服务管理数据合并（服务上架、服务类别）	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-08-29	2024-08-30	0.0		黄胜兰
7004	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	71.93环境内容合并到华三体验环境——相关CMDB数据合并（包含GPU服务器和模型的）	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-08-29	2024-08-30	3.0	3.0	黄胜兰
7003	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	71.93环境内容合并到华三体验环境——服务目录页面及其子页面前端合并（购买页面按钮合并）、我的购物车合并	已关闭	100	前端	何长甫	普通	2024-08-29	2024-09-02	8.0	8.0	黄胜兰
7002	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	华三体验环境调整需求	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-10-12	3.0		黄胜兰
6864	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	PPT讨论及调整	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-08-19	2024-08-23	11.0		黄胜兰
6863	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	需求交底及业务流程交付调整讨论	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-08-20	2024-08-20	3.0		黄胜兰
6861	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	意图、编排等调整	已关闭	100	后端	李春义	普通	2024-08-20		56.0		黄胜兰
6860	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	智算服务增加组件“应用场景”，下拉数据参照配图；去掉“训练时长”组件	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-08-20	2024-08-21	1.0	1.0	黄胜兰
6848	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	新增方心科技蓝图调度参数配置页面	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-27	2024-08-28	0.0		黄胜兰
6847	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整（适配傲飞3.0，包含训练和推理）	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-20	2024-08-30	0.0		黄胜兰
6846	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图调度调整	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-08-20	2024-08-30	0.0		黄胜兰
6822	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算力任务调度页面及参数调整原型	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-08-19	2024-08-23	4.0		黄胜兰
6662	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	门户调整（轮播图、六大板块、产品服务、解决方案等）	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-08-07	2024-08-09	2.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成 日期	耗时	预期时 间	作者
6661	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	菜单调整，角色权限菜单调整	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-08-07	2024-08-08	1.5		黄胜兰
6660	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务申请相关页面按钮文案调整	已关闭	100	前端	何长甫	普通	2024-08-07	2024-08-07	0.0	1.0	黄胜兰
6562	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	观测中心-可观测性-GPU监控-详情-监控英文改为中文显示	已关闭	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-29	2024-07-30	2.0		黄胜兰
6557	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	单点登录配置	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-07-29	2024-07-29	1.0	1.0	黄胜兰
6551	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型广场流程验证	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-26	2024-07-26	5.0		黄胜兰
6390	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	修改图灵ppt	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-18	2024-07-31	58.0		黄胜兰
6381	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务产品标签显示（按照新的UI设计显示）	已关闭	100	前端	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	0.0	0.0	黄胜兰
6380	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	资产管理数据结构设计（模型、数据集、算法、镜像）	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-07-18	2024-07-19	8.0		黄胜兰
6378	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型详情页面（基本信息、模型介绍、模型文件、版本管理）	已关闭	100	前端	何长甫	普通	2024-07-18	2024-07-26	0.0		黄胜兰
6326	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务运营：服务上架标签配置、计费策略配置，自助服务：标签配置，驾驶舱：增加标签类型的卡片	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-16	2024-07-30	6.0		黄胜兰
6325	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	CMDB：修改渲染云类型-服务类型的组件，云类型是h3c，服务类型是模型广场	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-07-16	2024-07-24	12.0	16.0	黄胜兰
6323	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	研发交底	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0		黄胜兰
6320	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	改造功能清单整理	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-15	2024-07-16	2.0		黄胜兰
6295	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	原型设计	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-12	2024-07-19	12.0		黄胜兰
6209	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	资产管理调研	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-07-10	2024-07-12	12.0		黄胜兰
6208	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	模型广场业务流程配置	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-07-10	2024-08-09	14.5		黄胜兰
6196	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞3.0版本培训	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-07-09	2024-07-10	2.0		黄胜兰
6166	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	交付功能清单整理	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-07-02	2024-07-08	3.0		黄胜兰
6165	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网运维管理（用户视角），包含补丁管理、自动化运维处理	已完成	100	后端	黄胜兰	普通	2024-07-08	2024-07-31	0.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6164	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网运维管理功能，包含运维信息综合分析和呈现、阈值和策略设定、自动化运维处理	已关闭	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-18	2024-07-26	10.0		黄胜兰
6163	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	供应商管理，从工单中抽取供应商入驻类型的工单汇聚列表形成供应商管理列表，列表可查详情	已关闭	100	后端	杨力	普通	2024-09-09	2024-09-13	2.0		黄胜兰
6162	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	交付功能需求	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-07-02	2024-09-13	0.5		黄胜兰
5994	思腾合力文档云合作POC	设计稿调整、定稿	已关闭	100	设计任务	胡林波	普通	2024-06-17	2024-06-27	24.0		黄胜兰
5968	思腾合力文档云合作POC	管理后台-AI管理，新增“分享设置”	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-06-27	2024-07-18	6.0	6.0	黄胜兰
5964	2024开发交付公共项目	算网平台演示-咸阳	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-06-26	2024-06-26	1.5		黄胜兰
5924	思腾合力文档云合作POC	点击AI助手时进行浏览器版本检测（不满足兼容性要求时弹窗提示）	已关闭	100	前端	刘山钰	普通	2024-06-25	2024-07-31	2.0	2.0	黄胜兰
5923	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网成都环境，订单页面采购方式重复显示	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-06-25	2024-07-01	2.0		黄胜兰
5918	2024年内蒙古自治区政务云多云管理平台售前项目	门户演示环境需求沟通、配置	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-06-24	2024-06-26	3.5		黄胜兰
5894	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	验收功能项文档核对	已关闭	100	事务		普通	2024-06-20	2024-06-20	1.0		黄胜兰
5844	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	108环境上CMDB全量导入表工具包开发	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-06-18	2024-06-19	2.0	3.0	黄胜兰
5843	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	成都环境配置	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-06-18	2024-07-01	5.0		黄胜兰
5829	思腾合力文档云合作POC	功能测试及测试报告编写	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-06-17	2024-06-18	9.5		黄胜兰
5709	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	ppt讨论、及修改	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-06-07	2024-06-07	1.0		黄胜兰
5704	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	服务目录上的简介展示由一行改成两行	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-06-07	2024-06-07	4.0	4.0	黄胜兰
5649	2024开发交付公共项目	宜昌点军区多元算力调度运营演示	已关闭	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-06-05	2024-06-05	1.5		黄胜兰
5587	思腾合力文档云合作POC	设计稿修改及追问增加	已完成	100	设计任务	胡林波	普通	2024-05-30	2024-05-30	8.0		黄胜兰
5586	思腾合力文档云合作POC	设计初稿	已完成	100	设计任务	胡林波	普通	2024-05-20	2024-05-20	8.0		黄胜兰
5585	思腾合力文档云合作POC	1.10版本UI设计	已关闭	100	设计任务	胡林波	普通	2024-05-20	2024-06-27	8.0		黄胜兰
5572	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	驾驶舱（增加GPU信息）、云资源运维、云账号接入（cloudOs）开发	已关闭	100	后端	李春义	普通	2024-06-05	2024-06-06	16.0		黄胜兰
5571	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	CMDB新增渲染云类型-服务类型的组件，云类型是傲飞，服务类型是智算服务、模型广场	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-06-04	2024-06-07	10.0	8.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5570	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	商品上架、服务类别、计费策略、流程调整等配置	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-06-07	2024-06-07	8.0		黄胜兰
5566	思腾合力文档云合作POC	华三环境小助手页面显示异常排查处理	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-31	2024-06-11	16.5		黄胜兰
5550	思腾合力文档云合作POC	小助手1.10版本UI设计稿沟通	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-29	2024-05-29	1.5		黄胜兰
5549	思腾合力文档云合作POC	华三环境小助手测试	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-31	2024-06-18	2.5		黄胜兰
5547	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	需求交底研发	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-30	2024-05-30	0.5		黄胜兰
5546	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	需求列表整理	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-29	2024-05-30	3.0		黄胜兰
5545	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	demo演示需求	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-05-29	2024-06-07	0.0		黄胜兰
5544	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	demo需求范围讨论会	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-29	2024-05-29	1.0		黄胜兰
5543	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	108环境流程验证	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-29	2024-05-31	2.0		黄胜兰
5528	思腾合力文档云合作POC	追问时新建对话的答案输出	已关闭	0	后端		普通	2024-07-01	2024-07-19	0.0		黄胜兰
5527	思腾合力文档云合作POC	答案增加“分享”icon后端开发	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-06-19	2024-07-30	26.0	26.0	黄胜兰
5526	思腾合力文档云合作POC	答案增加“追问”icon后端开发	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-06-19	2024-07-30	20.0	22.0	黄胜兰
5522	思腾合力文档云合作POC	新建remdin需求任务	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-28	2024-05-29	0.5		黄胜兰
5493	思腾合力文档云合作POC	AI给已入AI库的文件自动打标签	已关闭	0	后端		普通	2024-05-28	2024-08-28	0.0		黄胜兰
5492	思腾合力文档云合作POC	输出答案的推荐文档更正为：有答案时给出相关推荐文档，无答案时无需给出推荐文档	已关闭	0	Bug		普通	2024-05-28	2024-06-03	0.0		黄胜兰
5491	思腾合力文档云合作POC	答案增加“追问”icon	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-06-19	2024-07-30	0.0		黄胜兰
5490	思腾合力文档云合作POC	答案增加“分享”icon	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-06-19	2024-08-02	0.0		黄胜兰
5489	思腾合力文档云合作POC	文件增加AI入库标识，具体参照UI设计稿	已关闭	100	前端	刘山钰	普通	2024-06-27	2024-07-05	13.0	14.0	黄胜兰
5453	思腾合力文档云合作POC	数普沟通演示账号、演示环境等	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-23	2024-05-23	1.0		黄胜兰
5406	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	华三演示	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-22	2024-05-22	0.5		黄胜兰
5275	思腾合力文档云合作POC	1.10版本需求（文档链接下方）	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-05-20	2024-08-28	10.5		黄胜兰
5274	思腾合力文档云合作POC	iCSP内部部署测试协调沟通、资源申请	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-14	2024-05-16	2.0		黄胜兰
5228	思腾合力文档云合作POC	云盘文件预览问题修复	已关闭	100	Bug	刘山钰	普通	2024-05-13	2024-05-17	5.0		黄胜兰
5227	思腾合力文档云合作POC	客户测试环境跟进	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-05-11	2024-05-11	0.5		黄胜兰
5097	思腾合力文档云合作POC	答案有的换行有的没换行，统一一下	待处理	0	后端		普通	2024-05-07	2024-05-17	0.0		黄胜兰
5094	思腾合力文档云合作POC	原文出处和推荐文档名称及路径字号调整（UI会给出标注）	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-05-13	2024-05-14	2.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5067	思腾合力文档云合作POC	1.10版本需求文档编写、生成文档原型设计	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-04-30	2024-05-11	6.5		黄胜兰
5056	思腾合力文档云合作POC	停止回答有遮挡，输入框回车时是先换行再发送	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-04-30	2024-05-14	1.0		黄胜兰
4995	2024年南通政务云多云管售后项目	建军老师同步大屏需求	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-26	2024-04-26	0.5		黄胜兰
4917	思腾合力文档云合作POC	输入框交互效果、赞踩复制交互效果、管理后台AI配置测试验证，用户手册更新	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-24	2024-04-24	1.0		黄胜兰
4916	思腾合力文档云合作POC	后台AI配置测试	已处理	100	测试	胡清荣	普通	2024-04-24	2024-04-25	2.0	2.0	黄胜兰
4915	思腾合力文档云合作POC	文本框交互、赞踩复制交互等测试	已处理	100	测试	胡清荣	普通	2024-04-24	2024-04-25	2.0	2.0	黄胜兰
4891	思腾合力文档云合作POC	测试沟通，沟通研发，新建优化任务	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-23	2024-04-23	1.0		黄胜兰
4865	思腾合力文档云合作POC	问题输入文本框交互优化：Enter发送，Shift+Enter换行（文本框默认显示文案），可参考下图的kimi	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2024-04-23	2024-04-28	1.0		黄胜兰
4847	思腾合力文档云合作POC	赞/踩/复制三个icon改成在答案输出完成后显示，交互逻辑不变	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2024-04-23	2024-04-24	1.0		黄胜兰
4846	思腾合力文档云合作POC	推荐问题前端加属性（测试使用）	待验证	100	前端	胡清荣	普通	2024-04-23	2024-04-24	0.20000000298023224		黄胜兰
4689	思腾合力文档云合作POC	问题输出文本框中的文本显示调为上下居中显示	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-16	2024-04-17	2.5		黄胜兰
4688	思腾合力文档云合作POC	推荐问题按照UI设计稿调整（宽度自适应显示，最宽宽度与答案最宽宽度保持一致）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-16	2024-04-17	2.0		黄胜兰
4674	思腾合力文档云合作POC	小助手测试用例完善	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-16	2024-04-17	4.5		黄胜兰
4649	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图记录中点击详情-点击日志-点击详情，详情页面无内容	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-04-15	2024-04-15	5.5		黄胜兰
4557	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	参加凌总的算网培训	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-11	2024-04-11	0.5		黄胜兰
4556	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	网络分析器-网络变更分析页面上的变更设备列表改成tab可切换	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-11	2024-04-12	2.5	3.0	黄胜兰
4547	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	网络分析器：数据采集页面增加tab切换，健康可视化概览页面内容更换为华三平台上的分析-健康分析-网络分析-网络健康度页面的内容	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-11	2024-04-11	2.0	2.0	黄胜兰
4505	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	108环境上：cmp上增加网络分析器导航下三个子菜单：数据采集、网络变更分析、健康度可视化概览，通过华三环境上对应截图放在cmp上以满足投标录屏需求	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-09	2024-04-10	3.0	3.0	黄胜兰
4483	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	108环境卡片视图中增加蜂窝图卡片（包含宿主机和云主机的性能分布）	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-09	2024-04-10	4.0	4.0	黄胜兰
4477	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网大脑招投标录屏需求讨论（凌总组织）、录屏环境配置	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-08	2024-04-10	7.0		黄胜兰
4457	思腾合力文档云合作POC	文档云文档现在修改后未同步更新AI文件库	已完成	100	Bug	刘山钰	普通	2024-04-08	2024-04-08	3.0		黄胜兰
4451	思腾合力文档云合作POC	小助手在公司内部测试升级方案沟通研发、新建任务	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-07	2024-04-07	0.5		黄胜兰
4408	思腾合力文档云合作POC	小助手白皮书初稿编写	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-03	2024-04-12	4.0		黄胜兰
4386	2024中海油云监管指标咨询项目	门户poc需求工作量评估和开发排期沟通确认	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-04-01	2024-04-03	2.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4379	思腾合力文档云合作POC	问两次问题AI回答解析失败	待处理	0	Bug		普通	2024-04-02	2024-04-03	0.0		黄胜兰
4378	思腾合力文档云合作POC	贪婪模式下个人文件作为隐私文件，A用户上传了个人文件，B用户问相关问题，推荐文档不应该输出A的个人文件	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-04-02	2024-04-08	2.0		黄胜兰
4377	思腾合力文档云合作POC	答案文档路径优化	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-04-02	2024-04-08	1.0		黄胜兰
4376	思腾合力文档云合作POC	提供了相关文档，问文档相关问题给出无答案。推荐文档也不对	待处理	0	Bug		普通	2024-04-02	2024-04-03	0.0		黄胜兰
4357	2024中海油云监管指标咨询项目	门户需求（交付时间是4月30日）	开发中	49	需求	段俊岭	普通	2024-04-02	2024-04-18	0.0		黄胜兰
4347	思腾合力文档云合作POC	回答过程中不能新建对话和继续问下一个问题	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-04-01	2024-04-02	1.0		黄胜兰
4314	2024中海油云监管指标咨询项目	协助项目经理沟通门户需求	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-28	2024-04-03	3.5		黄胜兰
4289	2024中海油云监管指标咨询项目	调整客户环境上门户内容	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-27	2024-03-27	2.0		黄胜兰
4270	思腾合力文档云合作POC	答案文档支持鼠标移上去显示文档标题、原文出处所在页码、答案原文出处	待处理	0	后端		普通	2024-03-27	2024-03-29	0.0		黄胜兰
4269	思腾合力文档云合作POC	答案文档提供文档名称和文档在云盘中文件路径	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-27	2024-04-05	3.0		黄胜兰
4268	思腾合力文档云合作POC	问题无答案时无需显示推荐文档	待处理	0	后端		普通	2024-03-27	2024-03-29	0.0		黄胜兰
4266	思腾合力文档云合作POC	一个对话窗口多轮对话，不同的问题给的推荐文档是一样的，需要改成根据问题的答案给出相关的文档	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-27	2024-03-28	1.0		黄胜兰
4263	思腾合力文档云合作POC	答案中文件点击预览显示到对应原文出处页面	待处理	0	Bug		普通	2024-03-27	2024-03-28	0.0		黄胜兰
4255	2024中海油云监管指标咨询项目	给项目经理毛宇讲解门户配置	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-26	2024-03-26	0.5		黄胜兰
4225	2024中海油云监管指标咨询项目	假页面更正需求沟通	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-25	2024-03-29	1.0		黄胜兰
4224	思腾合力文档云合作POC	UI走查	已关闭	100	事务	胡林波	普通	2024-03-25	2024-04-07	0.0		黄胜兰
4211	2024中海油云监管指标咨询项目	提交申请单页面、我的申请详情申请单页面、我的流程申请单页面、我的工单申请单页面上的规划结果调整为真实数据	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-25	2024-03-29	8.0	8.0	黄胜兰
4142	2024中海油云监管指标咨询项目	门户前台、后台上敏感文本和图片更换、logo更换、cmp平台logo更换、门户与中海油demo环境的跳转链接配置、门户需要客户提供的素材list编写	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-21	2024-03-21	2.5		黄胜兰
4139	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油门户需求讨论会	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-21	2024-03-21	2.0		黄胜兰
4129	2024中海油云监管指标咨询项目	资源申请页面、资源申请提交页面、我的申请单详情页面上的云资源池相关的信息隐藏，见下图红色框部分，都隐藏	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-21	2024-03-21	8.0		黄胜兰
4112	思腾合力文档云合作POC	推荐问题默认开头语调整，展示样式调整（参见UI稿）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-04-05	1.0		黄胜兰
4111	思腾合力文档云合作POC	UI走查	已关闭	100	事务	胡林波	普通	2024-03-18	2024-04-07	1.0		黄胜兰
4110	2024中海油云监管指标咨询项目	资源申请：列表标题文案中“云服务类别”改为“服务类别”，“云类型”改为“供应商”	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-21	1.0	1.0	黄胜兰
4109	2024中海油云监管指标咨询项目	客户现场演示、demo方案流程及原型输出、研发交底、任务创建等	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-18	2024-03-22	25.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4108	2024中海油云监管指标咨询项目	我的申请单：点击更多操作中“提交”按钮弹出方案选择页面（包含服务申请和选择方案信息）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-21	4.0	4.0	黄胜兰
4107	2024中海油云监管指标咨询项目	点击“规划结果”显示规划结果页面（方案页面和详情页面，虚拟机规划详情页面增加网络带宽和网络延时两个参数）	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-03-19	2024-03-22	18.0		黄胜兰
4106	2024中海油云监管指标咨询项目	我的申请单：点击“规划结果”显示规划结果页面（方案页面和详情页面，虚拟机规划详情页面增加网络带宽和网络延时两个参数）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-21	4.0	4.0	黄胜兰
4105	2024中海油云监管指标咨询项目	申请单列表：新提交规划的申请单状态为“规划中”，无“更多”操作；规划结果出来后，申请单状态为“待提交”，“更多”操作中显示“规划结果”和“提交”操作；	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-21	2.0	2.0	黄胜兰
4104	2024中海油云监管指标咨询项目	申请单列表：新提交规划的申请单状态为“规划中”，无“更多”操作；规划结果出来后，申请单状态为“待提交”，“更多”操作中显示“规划结果”和“提交”操作；	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-22	16.0		黄胜兰
4103	2024中海油云监管指标咨询项目	加入申请单页面：“提交”按钮改为“去规划”，调用资源规划接口自动进行规划任务执行	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-03-20	2024-03-21	17.0		黄胜兰
4102	2024中海油云监管指标咨询项目	加入申请单页面：“提交”按钮改为“去规划”，调用资源规划接口自动进行规划任务执行，“保存草稿”按钮隐藏	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-21	1.0	1.0	黄胜兰
4101	2024中海油云监管指标咨询项目	加入申请单页面的服务需求中隐藏云资源池相关信息，我的申请单中详情页面也隐藏云资源池相关信息	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-03-20	2024-03-22	2.0	2.0	黄胜兰
4100	2024中海油云监管指标咨询项目	将供应商“华三私有云”改成“中海油”，云主机申请组件增加网络带宽和网络延时组件	已关闭	100	后端	曹进	普通	2024-03-20	2024-03-21	3.0	3.0	黄胜兰
4096	思腾合力文档云合作POC	赞/踩/复制按照UI设计稿调整为固定显示在答案区右下方	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-20	2024-03-26	3.0		黄胜兰
4075	思腾合力文档云合作POC	报错460时需跳转到234服务器地址（460是登录账号信息失效导致的）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-19	2024-03-26	1.0		黄胜兰
4074	思腾合力文档云合作POC	对话区小助手的头像位置调整到答案区外	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-19	2024-03-27	2.0		黄胜兰
4065	思腾合力文档云合作POC	答案中文件名称显示需按照“文件名称 该文件在云盘上的路径”显示，鼠标移上去显示原文出处需显示文件名称、第xx页、原文出处这种方式显示，可参考下原型上的展示	待处理	0	Bug		普通	2024-03-19	2024-03-20	0.0		黄胜兰
4063	思腾合力文档云合作POC	“停止生成”按钮显示去掉动态显示，按钮放在输入框上方居中位置，参照UI设计稿	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-19	2024-04-05	2.0		黄胜兰
4033	思腾合力文档云合作POC	答案文件点击预览报错	待处理	0	Bug		普通	2024-03-18	2024-03-19	0.0		黄胜兰
4032	思腾合力文档云合作POC	点击问题周围的空白区也会进行复制	已完成	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-03-18	2024-03-20	0.10000000149011612	0.1	黄胜兰
4031	思腾合力文档云合作POC	【视觉优化】对话区背景色2改为背景色1，答案的阴影去掉，并不加线框	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-03-18	2024-03-20	1.0		黄胜兰
4030	思腾合力文档云合作POC	搜索历史记录报错，补上清除搜索关键词功能（参照UI设计稿上的清除icon）	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-03-18	2024-03-20	0.10000000149011612		黄胜兰
4029	思腾合力文档云合作POC	赞/踩/复制按照UI设计稿调整视觉样式，固定显示在答案区右下方	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-03-18	2024-03-20	1.0		黄胜兰
4028	思腾合力文档云合作POC	答案文件显示内容按照原型上的文档名称、第xx页、原文出处内容显示调整	待处理	0	Bug		普通	2024-03-18	2024-03-22	0.0		黄胜兰
4024	思腾合力文档云合作POC	产品测试	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-15	2024-04-15	18.0		黄胜兰
4002	思腾合力文档云合作POC	对话区滚动条位置调整，头像间距调整，文档提示换行	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-15	2024-03-22	9.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4001	思腾合力文档云合作POC	答案文件支持点击预览（参照云盘文件的预览）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-15	2024-03-22	1.0		黄胜兰
4000	思腾合力文档云合作POC	视觉、交互等优化调整	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-15	2024-03-22	0.0		黄胜兰
3986	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近24小时实时告警（时间倒序显示告警列表，超出屏幕长度自动滚动显示）	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-25	2024-03-25	4.0	4.0	黄胜兰
3985	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	网络拓扑	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-28	2024-03-28	17.0	17.0	黄胜兰
3984	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	组织资源使用率分布柱形图（显示GPU显存、CPU、内存、存储使用率）、组织资源总量占比饼图（可切换宿主机数量、GPU显存、CPU、内存、存储总量）	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-25	2024-03-25	4.0	4.0	黄胜兰
3983	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近6个月总成本费用曲线、成本费用占比（云平台维度的）	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-27	2024-03-27	2.0	2.0	黄胜兰
3982	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	成本费用概览：总成本费用、本年成本费用、本月成本费用	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-26	2024-03-26	2.0	2.0	黄胜兰
3981	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	中间屏：算力资源分布（支持算力平台切换，GPU显存、CPU、内存、存储切换），显示切换条件对应的宿主机数量、当前使用率及近6个月使用量曲线	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-26	2024-03-26	6.0	6.0	黄胜兰
3980	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	中间屏-数字人展示，包含数字人应用（算力申请数量、意图识别数量、算网编排数量、算网调度数量、模型训练数量，包含进行中和已完成的数量）、算力资源（云主机、宿主机数量、GPU显存、CPU、内存、存储数量）	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-27	2024-03-27	6.0	6.0	黄胜兰
3979	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近7天算力申请详情（算力申请的申请单记录，时间倒序显示，超出屏幕高度自动滚动显示），字段按照UI图上显示	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-18	2024-03-18	4.0	4.0	黄胜兰
3978	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	供应商算力任务量占比、近7天供应商算力任务量曲线（可轮播切换供应商）	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-19	2024-03-19	4.0	4.0	黄胜兰
3977	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	调度任务状态分布占比、近7天调度任务量曲线	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-18	2024-03-18	4.0	4.0	黄胜兰
3976	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算力任务状态分布占比、近7天算力任务量曲线	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-15	2024-03-15	2.0	2.0	黄胜兰
3975	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	任务概览数据：全部任务数量、本月任务数量、今日任务数量	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-03-15	2024-03-15	2.0	2.0	黄胜兰
3964	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	中海油算网项目沟通	已关闭	100	事务		普通	2024-03-14	2024-03-15	1.5		黄胜兰
3962	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	建大屏的redmin任务	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-14	2024-03-15	1.5		黄胜兰
3961	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	软著资料编写（申请表和用户手册）	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-13	2024-03-15	8.0		黄胜兰
3959	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近24小时实时告警（时间倒序显示告警列表，超出屏幕长度自动滚动显示）	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-28	2024-03-28	6.0	6.0	黄胜兰
3958	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	网络拓扑图	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-04-01	2024-04-01	8.0	8.0	黄胜兰
3957	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	组织资源使用率分布柱形图（显示GPU显存、CPU、内存、存储使用率）、组织资源总量占比饼图（可切换宿主机数量、GPU显存、CPU、内存、存储总量）	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-19	2024-03-19	10.0	8.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3956	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近6个月总成本费用曲线、成本费用占比（云平台维度的）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-14	2024-03-26	3.0	3.0	黄胜兰
3955	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	成本费用概览：总成本费用、本年成本费用、本月成本费用	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-25	2024-03-25	8.0	8.0	黄胜兰
3954	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	中间屏：算力资源分布（支持算力平台切换，GPU显存、CPU、内存、存储切换），显示切换条件对应的宿主机数量、当前使用率及近6个月使用量曲线	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-22	2024-03-22	4.0	4.0	黄胜兰
3953	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	中间屏-数字人展示，包含数字人应用（算力申请数量、意图识别数量、算网编排数量、算网调度数量、模型训练数量，包含进行中和已完成的数量）、算力资源（云主机、宿主机数量、GPU显存、CPU、内存、存储数量）	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-18	2024-03-18	8.0	8.0	黄胜兰
3952	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	近7天算力申请详情（算力申请的申请单记录，时间倒序显示，超出屏幕高度自动滚动显示），字段按照UI图上显示	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-22	2024-03-22	4.0	4.0	黄胜兰
3951	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	供应商算力任务量占比、近7天供应商算力任务量曲线（可轮播切换供应商）	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-27	2024-03-27	8.0	8.0	黄胜兰
3950	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	调度任务状态分布占比、近7天调度任务量曲线	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-15	2024-03-15	8.0	8.0	黄胜兰
3948	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算力任务状态分布占比、近7天算力任务量曲线	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-14	2024-03-26	2.0	2.0	黄胜兰
3947	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	任务概览数据：全部任务数量、本月任务数量、今日任务数量界面	已关闭	100	前端	杜凯旋	普通	2024-03-26	2024-03-26	7.0	7.0	黄胜兰
3946	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网大脑大屏	已关闭	100	需求		普通	2024-03-14	2024-04-03	0.0		黄胜兰
3900	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图日志优化需求整理，沟通开发	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-11	2024-03-11	1.0		黄胜兰
3892	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图记录-日志弹窗页面显示优化调整（右侧基本信息和组件信息展示按照下图调整）	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-18	2024-04-12	3.0		黄胜兰
3876	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图记录-日志页面上基本信息中的状态显示“部署中”（蓝图记录列表页面上的任务状态显示“部署成功”）	已关闭	100	Bug	李远君	普通	2024-03-11	2024-03-11	2.0	2.0	黄胜兰
3799	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	华三客户演示，湘江项目例会，沟通调整大屏费用部分内容	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-03-06	2024-03-06	2.0		黄胜兰
3736	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	跑cloudos的账单数据	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-29	2024-03-08	5.0		黄胜兰
3728	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	申请云主机后在流程审批时报错	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-02-29	2024-03-01	4.0	4.0	黄胜兰
3727	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的流程-详情页面申请表内容修改	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-03-01	2024-03-01	4.0	4.0	黄胜兰
3716	思腾合力文档云合作POC	页面按照UI稿进行视觉调整	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-29	2024-03-04	8.0	8.0	黄胜兰
3709	思腾合力文档云合作POC	redmin任务验证	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-28	2024-03-15	4.5		黄胜兰
3703	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	给凌总提供控标文件部分内容描述，算网周例会	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-28	2024-02-28	1.5		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3688	思腾合力文档云合作POC	历史对话详情接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-22	2024-03-01	6.0		黄胜兰
3687	思腾合力文档云合作POC	历史记录查询接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-22	2024-03-01	6.0		黄胜兰
3685	思腾合力文档云合作POC	文件下载接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-22	2024-03-01	7.0		黄胜兰
3677	思腾合力文档云合作POC	对话页面交互方式优化	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-28	2024-03-01	4.0		黄胜兰
3666	思腾合力文档云合作POC	UI沟通	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-27	2024-02-28	2.5		黄胜兰
3665	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	整理算网功能清单给凌总	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-27	2024-02-27	0.5		黄胜兰
3566	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	大屏原型设计	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2024-02-20	2024-03-01	18.0		黄胜兰
3565	思腾合力文档云合作POC	新建redmin开发任务、调整任务时间	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-20	2024-02-20	1.0		黄胜兰
3538	思腾合力文档云合作POC	联调	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-01	2024-03-15	11.0		黄胜兰
3537	思腾合力文档云合作POC	推荐问题接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-20	2024-03-01	8.0		黄胜兰
3536	思腾合力文档云合作POC	联调	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-01	2024-03-15	18.0		黄胜兰
3535	思腾合力文档云合作POC	联调	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-01	2024-03-15	22.0		黄胜兰
3534	思腾合力文档云合作POC	联调	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-03-01	2024-03-15	20.0		黄胜兰
3526	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	配置108环境算网概览视图	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-19	2024-02-20	3.0		黄胜兰
3517	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网编排-编排任务失败后在“更多”操作增加“重新启动”按钮，支持重新启动任务	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-19	2024-02-19	8.0	8.0	黄胜兰
3486	思腾合力文档云合作POC	云盘配置（贪婪模式/安全模式配置、并发人数配置、推荐问题配置）	已完成	100	需求	刘山钰	普通	2024-02-21	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3475	思腾合力文档云合作POC	需求文档中补充接口调用关系序列图	已完成	0	事务		普通	2024-02-06	2024-02-08	0.0		黄胜兰
3474	思腾合力文档云合作POC	接口文档	已关闭	100	事务	刘山钰	普通	2024-02-06	2024-03-01	6.0		黄胜兰
3473	思腾合力文档云合作POC	接口文档	已完成	100	事务		普通	2024-02-06	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3465	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图组件配置时提示服务无响应	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-02-05	2024-02-05	8.0	8.0	黄胜兰
3454	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	杭州环境-ADDC-API对接	已关闭	100	后端	李春义	普通	2024-02-04	2024-03-08	0.0		黄胜兰
3453	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	杭州环境-傲飞-API对接	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-04-03	8.0		黄胜兰
3447	思腾合力文档云合作POC	答案中推荐文档预览接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-04	2024-03-01	5.0		黄胜兰
3446	思腾合力文档云合作POC	云盘文档权限接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-04	2024-03-01	4.0		黄胜兰
3445	思腾合力文档云合作POC	历史对话接口（列表list接口（支持模糊搜索）、详情内容接口、删除接口）	已完成	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-22	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3444	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-历史对话前端	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	8.0	8.0	黄胜兰
3443	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-历史对话	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	12.0		黄胜兰
3442	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-新建对话	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	8.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3441	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-新建对话	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3440	思腾合力文档云合作POC	赞/踩提交保存接口	待处理	80	后端		普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3439	思腾合力文档云合作POC	答案的功能栏前端	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	12.0	16.0	黄胜兰
3438	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-答案的功能栏	待处理	93	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	4.0		黄胜兰
3437	思腾合力文档云合作POC	文件消息队列接口	已关闭	100	后端	刘山钰	普通	2024-02-04	2024-03-01	3.0		黄胜兰
3436	思腾合力文档云合作POC	停止问答接口	待处理	80	后端		普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3434	思腾合力文档云合作POC	答案输出接口	待处理	80	后端		普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3433	思腾合力文档云合作POC	问题输入接口	待处理	80	后端		普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3432	思腾合力文档云合作POC	对话窗口-回答结束	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	4.0		黄胜兰
3431	思腾合力文档云合作POC	对话窗口-停止回答	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	4.0		黄胜兰
3430	思腾合力文档云合作POC	对话窗口-发送	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	9.0		黄胜兰
3429	思腾合力文档云合作POC	对话窗口-输入框前端	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3428	思腾合力文档云合作POC	AI主页面-对话窗口	待处理	95	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3427	思腾合力文档云合作POC	主页面-对话框-推荐问题	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	8.0	8.0	黄胜兰
3426	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-对话框-推荐问题	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3425	思腾合力文档云合作POC	主页面展示：左侧显示“新建对话”按钮、历史对话“搜索”栏、“历史对话”，中间显示“对话窗口”	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-02-04	2024-03-01	12.0	12.0	黄胜兰
3424	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-页面展示	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3422	思腾合力文档云合作POC	新功能弹窗页面	暂不处理	0	前端	刘山钰	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3414	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	配置杭州环境	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-02	2024-02-19	22.5		黄胜兰
3395	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网大脑演示	已完成	100	事务	黄胜兰	普通	2024-02-01	2024-02-01	2.5	2.5	黄胜兰
3347	思腾合力文档云合作POC	新建redmin需求，调整需求文档，同步研发	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-01-30	2024-02-06	18.5		黄胜兰
3326	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	流程审批在第二个审批节点时提示调用无结果，导致我的流程没走完，但已创建了我的方案，见下图	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-01-30	2024-02-01	3.0	3.0	黄胜兰
3306	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	意图结果页面增加网络延迟和网络带宽两个参数	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-29	2024-01-29	1.0	1.0	黄胜兰
3292	思腾合力文档云合作POC	新功能弹窗	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3291	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图任务显示部署成功，日志页面上的数据上传组件还在上传中	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-01-30	2024-01-30	4.0	4.0	黄胜兰
3290	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图日志弹窗页面右上方增加手动刷新按钮；日志弹窗页中日志文案调整为任务，见下图	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-01-29	2024-01-29	5.0	5.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3289	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图模版详情页面点击发起后自动保存配置信息	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-01-30	2024-01-30	3.0	3.0	黄胜兰
3282	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	编排结果详情页面资源池规划分布将模型信息改成内存信息（规划前的资源池剩余内存和规划后的资源池剩余内存大小）	已完成	100	需求	李春义	普通	2024-01-29	2024-01-29	0.0		黄胜兰
3265	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网意图-意图结果页面修改数据后页面数据未变化	已关闭	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-01-26	2024-01-30	4.0	4.0	黄胜兰
3264	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网编排-“ 查看 ” 页面内容按照意图结果改成对应的真实数据	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-26	2024-01-26	4.0	4.0	黄胜兰
3254	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	跑流程、给凌总演示、问题沟通、新建任务	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-01-25	2024-01-25	3.0		黄胜兰
3244	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方案审批申请单页面提交按钮需限制提交次数，支持提交一次，按钮显示优化为加载动画效果	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-25	2024-01-25	2.0	2.0	黄胜兰
3191	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网上传文件，支持对象存储前端	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-23	2024-01-29	24.0	24.0	黄胜兰
3113	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞模型测试	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-01-19	2024-01-26	0.0		黄胜兰
3067	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图模版中模型组件动态效果展示	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-16	2024-01-16	4.0	4.0	黄胜兰
3027	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网上传文件，支持对象存储	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2024-01-16	2024-01-29	0.0	47.0	黄胜兰
3024	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	编排方案发起审批页面上的成本最优方案上增加“ 推荐 ” 标识	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-15	2024-01-16	1.0	1.0	黄胜兰
3018	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	华三算网ADDC讨论会+内部蓝图调度数据位置讨论会+更新测试用例	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-01-12	2024-01-12	3.0		黄胜兰
3013	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	服务目录-智算服务和超算服务渲染组件调整：将数据位置调整为文件目录，文本框调整为下拉框，下拉框内容显示dataimage	已关闭	100	后端	曹进	高	2024-01-12	2024-01-15	1.0	1.0	黄胜兰
2917	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	redmin需求任务验证关闭	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2024-01-09	2024-01-31	14.5	16.0	黄胜兰
2806	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的申请单列表页面：去掉任务名称字段，将申请单号字段放在最左侧	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-05	2024-01-05	1.0	1.0	黄胜兰
2793	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网编排-编排方案中点击详情返回后“ 发起审批 ” 按钮置灰了，但还未发起审批呢	已完成	100	Bug	黄胜兰	普通	2024-01-04	2024-01-04	2.0	2.0	黄胜兰
2770	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的方案增加字段“ 申请单号 ”	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-03	2024-01-05	2.0	2.0	黄胜兰
2769	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的订单、我的方案增加“ 申请单号 ” 字段	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2024-01-03	2024-01-05	0.0		黄胜兰
2747	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度-蓝图调度前端	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2024-01-02	2024-01-12	81.0	81.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成 日期	耗时	预期时 间	作者
2711	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	跟进协助开发	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2023-12-27	2023-12-29	9.0	10.0	黄胜兰
2672	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方案详情页面发起审批	已完成	100	需求	李春义	普通	2023-12-26	2023-12-29	40.0		黄胜兰
2671	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	意图识别列表、意图结果页面	已完成	100	需求	黄胜兰	普通	2023-12-25	2023-12-29	4.0	4.0	黄胜兰
2658	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	智算申请单业务流程梳理	已关闭	0	事务	黄胜兰	普通	2023-12-25	2023-12-25	4.0	4.0	黄胜兰
2649	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	卡片配置总概览页面图表	已完成	0	事务	黄胜兰	普通	2023-12-21	2023-12-22	9.0	8.0	黄胜兰
2574	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞和方心科技资源纳管，云账号接入等	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-20	2023-12-22	4.0	4.0	黄胜兰
2567	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心科技概览页面	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-19	2023-12-26	18.0		黄胜兰
2566	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞概览页面	已完成	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-19	2023-12-26	9.0		黄胜兰
2557	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网总概览页面	已关闭	100	前端	黄胜兰	普通	2023-12-20	2023-12-22	1.0	1.0	黄胜兰
2552	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	demo版测试用例编写	已关闭	100	事务	黄胜兰	普通	2023-12-15	2023-12-19	6.0	12.0	黄胜兰
2486	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网demo版的需求讨论确认，同步开发	已完成	0	事务	黄胜兰	普通	2023-12-13	2023-12-14	4.0	4.0	黄胜兰
2480	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网感知总概览、概览页面原型	已关闭	100	设计任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-15	4.5	4.0	黄胜兰
2479	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目进度表整理沟通核对	已完成	100	事务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-14	4.0	4.0	黄胜兰
2477	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网感知、总概览	已关闭	100	需求	李春义	普通	2023-12-19	2024-01-11	1.0		黄胜兰
2476	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网编排任务、编排方案、方案详情、发起审批	已完成	100	需求	李春义	普通	2023-12-26	2023-12-29	0.0		黄胜兰
2475	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	意图识别任务、意图结果	已关闭	100	需求	李春义	普通	2023-12-22	2024-01-05	0.0		黄胜兰
2343	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	调试方心科技接口文档并测试数据	已关闭	100	后端	李春义	普通	2023-12-08	2023-12-31	70.0		黄胜兰
2341	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	ADDC API对接	已关闭	100	需求	李春义	普通	2023-12-18	2024-02-02	9.0	160.0	黄胜兰
2340	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞API对接	已关闭	100	后端	黄胜兰	普通	2023-12-08	2024-01-12	173.0	173.0	黄胜兰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成 日期	耗时	预期时 间	作者
2339	2023年湘江实验室多云管 理平台售后项目	方心科技API对接	已关闭	100	需求	李春义	普通	2023-12-08	2024-03-15	0.0	100.0	黄胜兰
2338	2023年湘江实验室多云管 理平台售后项目	算力网关（API转接+授权管理）	已关闭	0	需求	杨力	普通	2023-12-08	2023-12-31	0.0		黄胜兰