

问题

耗时: 593.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12346	2025交付公共项目	大屏折线图封装	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-18	2025-06-20	8.0	8.0	盛治晶
12307	2025交付公共项目	- 确定大屏方案尺寸采用1920*1080 - 模拟单点登录、隐藏左侧导航和顶部导航	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-17	2025-06-20	8.0	8.0	盛治晶
12274	2025交付公共项目	重庆轨道15号线多云管理平台项目-会议参与、需求评审	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-16	2025-06-18	4.0	4.0	盛治晶
12273	2025交付公共项目	重庆轨道15号线多云管理平台项目需求	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-06-16	2025-06-20	0.0	0.0	盛治晶
12271	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	生产反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-16	2025-06-18	4.0	4.0	盛治晶
12180	2025交付公共项目	定开功能-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-12	2025-06-14	8.0	8.0	盛治晶
12179	2025交付公共项目	定开功能-1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-12	2025-06-13	2.0	2.0	盛治晶
12178	2025交付公共项目	疆算入渝POC大屏定开	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-06-12	2025-06-14	0.0	16.0	盛治晶
12114	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源添加manageOne2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-09	2025-06-12	4.0	4.0	盛治晶
12082	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源添加manageOne	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-09	2025-06-12	4.0	4.0	盛治晶
11956	2025交付公共项目	release3.10.4阿里公有云 镜像 私有镜像 安全组 VPC EIP 密钥对 添加企业项目字段	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-04	2025-06-05	2.0	2.0	盛治晶
11062	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-6-反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-29	8.0	8.0	盛治晶
11023	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-5	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-10	8.0	8.0	盛治晶
11022	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-4	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-10	8.0	8.0	盛治晶
10975	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-10	8.0	8.0	盛治晶
10965	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-10	8.0	8.0	盛治晶
10933	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深铁需求对接-1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-04-26	8.0	16.0	盛治晶
10932	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深圳地铁需求对接	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-29	0.0	80.0	盛治晶
10691	2025年X军多云管理平台售前项目	CEC3.5.0-定开代码合并	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-17	2025-04-30	8.0	8.0	盛治晶
10634	2025年X军多云管理平台售前项目	云主机v3.5.0版本定制	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-14	2025-04-23	8.0	8.0	盛治晶
10586	2025年X军多云管理平台售前项目	powerVC、京东云纳管、ECE配额管理开发-3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-08	2025-04-24	8.0	8.0	盛治晶
10585	2025年X军多云管理平台售前项目	powerVC、京东云纳管、ECE配额管理开发-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-08	2025-04-24	8.0	8.0	盛治晶

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10511	2025年X军多云管理平台售前项目	powerVC、京东云纳管、ECE配额管理开发、云主机快照功能开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-09	2025-04-10	8.0	8.0	盛治晶
10488	2025年X军多云管理平台售前项目	powerVC、京东云纳管、ECE配额管理开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-08	2025-04-24	8.0	8.0	盛治晶
10487	2025年X军多云管理平台售前项目	南京X军前端定开	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-04-08	2025-04-30	0.0	48.0	盛治晶
10435	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	工单查询组件封装	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-03	2025-04-17	8.0	8.0	盛治晶
10395	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	动态表单工单回退编辑功能开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-02	2025-04-17	8.0	6.0	盛治晶
10375	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长生产环境云切换接口报错问题排查	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-01	2025-04-09	4.0	4.0	盛治晶
10374	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	工单编辑反馈问题修复-无附件上传bug修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-04-01	2025-04-17	4.0	4.0	盛治晶
10369	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深圳地铁-我的工单编辑功能	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-31	2025-04-03	9.0	9.0	盛治晶
10311	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-27	2025-04-03	8.0	8.0	盛治晶
10304	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-27	2025-04-04	4.0	4.0	盛治晶
10303	2025年X军多云管理平台售前项目	arm包和反馈问题修复	已关闭	100	前端		普通	2025-03-27	2025-03-29	4.0	4.0	盛治晶
10294	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航天翼云云主机定制	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-26	2025-03-28	4.0	4.0	盛治晶
10280	2025年X军多云管理平台售前项目	新建项目分支、合并cec	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-25	2025-03-27	4.0	4.0	盛治晶
10271	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	CMDB动态菜单配置	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-24	2025-03-26	8.0	8.0	盛治晶
10222	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航我的资源-负载均衡反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-20	2025-03-28	8.0	8.0	盛治晶
10203	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源三多云添加负载均衡功能	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-19	2025-04-05	5.0	5.0	盛治晶
10200	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航需求开发-负载均衡内部页面接口修改	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-19	2025-03-28	8.0	8.0	盛治晶
10177	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组问题开发-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-17	2025-03-18	7.0	8.0	盛治晶
10140	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageOne安全组开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-13	2025-04-30	8.0	8.0	盛治晶
10139	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航需求开发	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-03-13	2025-05-29	0.0	50.0	盛治晶
10103	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	合并工控云-3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-12	2025-03-20	8.0	8.0	盛治晶
10087	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳地铁告警部分合到工控云-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-11	2025-03-19	3.0	3.0	盛治晶

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10079	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳地铁告警部分合到工控云-1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-10	2025-03-18	4.0	4.0	盛治晶
10078	2024北邮扩容二期售前项目	openStack云实例开发	已关闭	100	需求	毛宇	普通	2025-03-10	2025-03-11	7.0	8.0	盛治晶
10076	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳地铁告警部分合到工控云	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-03-10	2025-03-20	0.0	16.0	盛治晶
10068	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云主机表格定开	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-07	2025-03-13	8.0	8.0	盛治晶
10053	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageOne-云主机表格定开	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-06	2025-03-14	8.0	8.0	盛治晶
10003	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	编辑功能定开	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-05	2025-03-13	4.0	4.0	盛治晶
9980	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端隐藏资源IP分配方式	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-03	2025-03-05	2.0	2.0	盛治晶
9760	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	UUid添加调试	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-19	2025-03-05	4.0	4.0	盛治晶
9566	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-华为云申请单开发-4	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-18	2025-02-26	8.0	8.0	盛治晶
9561	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-华为云申请单开发-3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-17	2025-02-26	8.0	8.0	盛治晶
9524	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-华为云申请单开发-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-14	2025-02-15	8.0	8.0	盛治晶
9518	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-华为云申请单开发 -1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-13	2025-02-21	8.0	8.0	盛治晶
9504	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	线上反馈问题修复+大连问题修复	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-12	2025-02-21	8.0	8.0	盛治晶
9480	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	新增时id为空， 项目名称，业务系统等与原订单一致 变更服务可选择相同服务类型的其他服务， 有需要添加不同服务类型的使用【添加服务】按钮	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-11	2025-02-27	8.0	8.0	盛治晶
9466	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更订单详情逻辑修改	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-10	2025-02-19	8.0	8.0	盛治晶
9453	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更单功能开发-3 与 回执问题修复	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-08	2025-02-14	8.0	8.0	盛治晶
9436	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更单开发-2	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-07	2025-02-14	8.0	8.0	盛治晶
9420	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更单功能开发-1	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-06	2025-02-20	8.0	8.0	盛治晶
9294	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	导出功能开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-01-20	2025-01-29	3.0	3.0	盛治晶
9210	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	报表导出-添加网络流速监控	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-01-16	2025-01-23	8.0	8.0	盛治晶

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9192	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	报表导出-页面绘制	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-01-14	2025-01-23	7.0	7.0	盛治晶
9030	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	1.项目管理优化 项目详情，基本信息，提供关联、移除项目用户的功能。 配额信息， 配置且查看项目的配额，包括云主机，云盘，SLB，云数据库配额（支持云平台所有配额管理）	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-01-03	2025-01-10	4.0	4.0	盛治晶
8995	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	资源信息：查看项目中所有归属资源，包括但不限于云主机，对象存储，文件存储，负载均衡，云数据库等	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-01-02	2025-01-10	3.0	3.0	盛治晶
8730	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云大屏开发-3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-12-17	2025-01-04	8.0	8.0	盛治晶
8719	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云大屏开发-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-12-16	2024-12-27	5.0	5.0	盛治晶
8695	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云大屏开发-1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-12-13	2024-12-20	8.0	8.0	盛治晶
8688	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云大屏开发-对接大屏需求会议-熟悉dataroom工具	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-12-12	2024-12-20	4.0	4.0	盛治晶
8686	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云大屏开发	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2024-12-12	2025-01-04	0.0	25.0	盛治晶
8187	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	首都机场添加云主机和云盘	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-11-12	2024-11-12	7.0	7.0	盛治晶
8151	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	优化任务-1	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-11-11	2024-11-29	7.5	8.0	盛治晶
7767	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	裸金属列表新建开发	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-10-25	2024-10-26	8.0	8.0	盛治晶
7758	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	裸金属创建-入参接口对接	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-10-24	2024-11-01	8.0	8.0	盛治晶
7740	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长金属创建流程入参下拉接口对接	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-10-23	2024-10-24	6.0	6.0	盛治晶
7739	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长云享裸金属对接	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2024-10-23	2024-11-01	0.0	0.0	盛治晶
7703	2024年东方电气多云管理平台售后项目	东方电气云主机新增IP、编辑回显更新	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-10-22	2024-10-24	2.0	2.0	盛治晶
7412	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	前端1861空格校验	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-26	2024-10-04	8.0	8.0	盛治晶
7401	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云反馈问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-10-19	8.0	8.0	盛治晶
7383	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云云主机概览页面-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7362	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云云主机概览页面	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7342	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云云主机创建3	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7324	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云云主机创建2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7311	2024年东方电气多云管理平台售后项目	仓山云云主机创建	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-18	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7283	2024年东方电气多云管理平台售后项目	深信服云主机创建问题入参问题修改	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-12	2024-09-20	8.0	8.0	盛治晶
7235	2024年东方电气多云管理平台售后项目	深信服云主机创建问题修复-2	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-12	2024-09-20	8.0	8.0	盛治晶

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7220	2024年东方电气多云管理平台售后项目	深信服云主机创建问题修复	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-12	2024-09-20	8.0	8.0	盛治晶
7199	2024年东方电气多云管理平台售后项目	cea cube 新云前端对接列表接口对接	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-12	2024-09-27	8.0	8.0	盛治晶
7176	2024年东方电气多云管理平台售后项目	cea cube 新云纳管	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-10	2024-09-11	8.0	8.0	盛治晶
7112	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长云享工业互联网前端开发-接口对接	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-03	2024-09-28	8.0	8.0	盛治晶
7080	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长云享工业互联网前端开发-列表	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-09-03	2024-09-28	8.0	8.0	盛治晶
6749	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	提供可导出全量订单的审批流程的功能	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-08-14	2024-08-29	4.0	3.0	盛治晶
5872	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储开发-1	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2024-06-20	2024-06-29	4.0	4.0	盛治晶
5660	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	新建、扩容、终止申请单部分非必填项调整为必填项	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2024-06-05	2024-06-28	8.0	8.0	盛治晶
5098	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	联合航空升级问题	已关闭	0	前端	盛治晶	普通	2024-05-07		8.0		盛治晶