

## 问题

耗时: 2429.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13517	2024年广州地铁集团CMP售后项目	TCE纳管对接	待处理	20	后端	冯超	普通	2025-08-04	2025-08-05	4.0	12.0	冯超
13382	2024年广州地铁集团CMP售后项目	用户需求及其他事项沟通	待处理	0	事务		普通	2025-07-30	2025-08-09	8.0	16.0	冯超
13326	2024年广州地铁集团CMP售后项目	负载均衡监听及服务器创建自动化流程需求分析	待处理	0	需求	冯超	普通	2025-07-28	2025-07-31	16.0	30.0	冯超
13207	2024年广州地铁集团CMP售后项目	现场接口验证	进行中	30	需求	冯超	普通	2025-07-22	2025-08-08	36.0	48.0	冯超
13093	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管接口对接	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-07-21	2025-07-31	24.0	32.0	冯超
13092	2024年广州地铁集团CMP售后项目	需求分析及文档编写	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-21	8.0	16.0	冯超
13091	2024年广州地铁集团CMP售后项目	原型设计	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-17	8.0	8.0	冯超
13090	2024年广州地铁集团CMP售后项目	视频云存储纳管需求	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-17	2025-07-31	0.0	80.0	冯超
13089	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管接口对接	已关闭	100	后端	冯超	普通	2025-07-21	2025-07-31	0.0	32.0	冯超
13088	2024年广州地铁集团CMP售后项目	需求分析及文档编写	已关闭	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-15	0.0	16.0	冯超
13087	2024年广州地铁集团CMP售后项目	原型设计	已关闭	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-11	2025-07-14	0.0	8.0	冯超
13086	2024年广州地铁集团CMP售后项目	视频云存储纳管需求	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-31	0.0	80.0	冯超
13085	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管接口对接	已关闭	100	后端	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-18	0.0	32.0	冯超
13084	2024年广州地铁集团CMP售后项目	需求分析及文档编写	已关闭	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-15	0.0	16.0	冯超
13083	2024年广州地铁集团CMP售后项目	原型设计	已关闭	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-11	2025-07-14	0.0	8.0	冯超
13082	2024年广州地铁集团CMP售后项目	视频云存储纳管需求	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-18	0.0	80.0	冯超
12921	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管接口对接	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-21	19.0	32.0	冯超
12920	2024年广州地铁集团CMP售后项目	需求分析及文档编写	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-15	15.0	16.0	冯超
12919	2024年广州地铁集团CMP售后项目	原型设计	已完成	100	设计任务	冯超	普通	2025-07-11	2025-07-14	1.0	8.0	冯超
12917	2024年广州地铁集团CMP售后项目	备份一体机纳管需求	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-10	2025-07-21	0.0		冯超
12882	2024年广州地铁集团CMP售后项目	堡垒机纳管需求	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-07-08	2025-08-01	96.0	100.0	冯超
12832	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管代码初始化及认证模块对接	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-07	2025-07-11	25.0	30.0	冯超
12831	2024年广州地铁集团CMP售后项目	纳管接口调研及清单梳理	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-07	2025-07-07	4.0	4.0	冯超
12751	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目验收文档编写	已完成	100	事务	冯超	普通	2025-07-03	2025-07-10	12.0	24.0	冯超
12750	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	SMP系统变更流程审批记录部分状态显示异常问题处理	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-07-03	2025-07-03	4.0	4.0	冯超
12725	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云资源申请流程增加部署实施人对接	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-07-02	2025-07-11	6.0	16.0	冯超
12673	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	7月份 --现场咨询支持及环境保障	待处理	0	需求		普通	2025-07-01	2025-07-31	1.0	80.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12650	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-IT系统异常报错页规范调增	已完成	100	前端	冯超	普通	2025-06-30	2025-07-04	4.0	16.0	冯超
12649	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-系统变更流程cmdb模型组件开发	已完成	100	前端	冯超	普通	2025-06-30	2025-07-24	0.0	32.0	冯超
12564	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	系统变更流程测试及优化	开发中	30	需求	冯超	普通	2025-06-26	2025-07-04	29.0	64.0	冯超
12563	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	6月份需求沟通调研	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-06-26	2025-06-30	3.0	20.0	冯超
12347	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录流程用户测试	已完成	100	事务	冯超	普通	2025-06-18	2025-06-20	10.0	16.0	冯超
12253	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航sso修改密码安全漏洞修复	已完成	100	需求	谭越	普通	2025-06-16	2025-06-20	9.0	24.0	冯超
12181	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	邮件发送	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-06-12	2025-06-17	8.0	16.0	冯超
12157	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务---杉岩存储查询列表增加字段显示	已关闭	100	前端	谭越	普通	2025-06-23	2025-06-25	8.0	8.0	冯超
12075	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	杉岩存储利用率优化	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-06-09	2025-06-13	20.0	32.0	冯超
12000	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-华为云负载均衡迁移到我的资源	已完成	100	前端	冯超	普通	2025-06-09	2025-06-12	0.0	16.0	冯超
11890	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	6月份 --现场咨询支持及环境保障	开发完成	100	事务	冯超	普通	2025-06-03	2025-06-30	68.0	80.0	冯超
11880	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自动化流程资源推送cmdb后端开发	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-06-03	2025-06-11	16.0	16.0	冯超
11863	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-报表放开导出插件	已完成	100	前端	冯超	普通	2025-06-05	2025-06-13	4.0	8.0	冯超
11858	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-我的资源优化	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-06-06	2025-06-20	4.0	8.0	冯超
11857	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-系统类生产变更-服务目录定开	已完成	100	前端	冯超	普通	2025-06-05	2025-06-13	16.0	16.0	冯超
11856	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源-优化	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-05-30	2025-06-13	16.0	16.0	冯超
11855	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	系统类生产变更流程-后端开发	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-05-30	2025-06-13	39.0	40.0	冯超
11852	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	系统类生产变更流程需求	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-30	2025-06-20	0.0	70.0	冯超
11833	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户需求沟通	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-29	2025-05-29	4.0	8.0	冯超
11727	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云文件存储服务目录开发	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-05-27	2025-06-06	40.0	40.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11650	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmdb数据推送测试	已完成	100	需求	谭越	普通	2025-05-26	2025-05-29	13.0	16.0	冯超
11648	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	告警数据推送	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-05-26	2025-05-29	0.0	24.0	冯超
11647	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	特权账号信创版接口迁移	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-26	2025-05-30	32.0	32.0	冯超
11571	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	smpsm已对接流程梳理及需求沟通	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-21	2025-05-21	4.0	4.0	冯超
11479	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	smp生产类流程推送字段梳理	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-05-19	2025-05-19	4.0	4.0	冯超
11369	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	天翼云过期云主机状态推送后端任务	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-05-22	2025-05-23	8.0	16.0	冯超
11368	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云资源删除推送cmdb后端开发	已完成	100	后端	冯超	普通	2025-05-15	2025-05-23	20.0	24.0	冯超
11367	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmdb数据对接需求（二）	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-15	2025-05-23	0.0	40.0	冯超
11308	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	文件存储数据推送cmdb	已完成	100	需求	谭越	普通	2025-05-15	2025-05-23	30.0	40.0	冯超
11221	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	快照资源数据推送cmdb	已完成	100	需求	冯超	普通	2025-05-12	2025-05-23	40.0	40.0	冯超
11218	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云主机关系数据优化	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-05-12	2025-05-14	4.0	4.0	冯超
11217	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	对象存储数据推送cmdb	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-05-12	2025-05-23	40.0	40.0	冯超
10960	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场沟通与环境保障-0427-30	已关闭	100	事务	冯超	普通	2025-04-27	2025-05-09	32.0	40.0	冯超
10959	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmdb数据推送需求一	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-27	2025-05-09	12.0	12.0	冯超
10922	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场沟通与环境保障-0421-0425	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-21	2025-04-25	14.0	16.0	冯超
10921	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	SMP阿里云系统类生产变更流程对接需求沟通及实现调研	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0	4.0	冯超
10721	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmdb数据推送需求沟通	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-16	2025-04-24	4.0	4.0	冯超
10666	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场沟通与环境保障414-418	已关闭	100	事务	冯超	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	冯超
10665	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云主机创建流程优化	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-14	2025-05-09	70.0	80.0	冯超
10438	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone增加企业项目需求优化	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-04-01	2025-04-30	35.0	40.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10437	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	天翼云负载均衡流程优化	已关闭	100	后端	冯超	普通	2025-03-28	2025-04-04	16.0	16.0	冯超
10215	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安测环境-南航异常返回码代码迁移到正式分支	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-31	0.0	16.0	冯超
10214	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务--天翼云主机创建cmdb模型表格定开	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-24	2025-04-04	0.0	16.0	冯超
10213	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-资源申请功能优化	已关闭	100	前端	冯超	普通	2025-03-24	2025-03-28	8.0	8.0	冯超
10212	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	天翼云主机创建流程开发	已关闭	100	后端	谭越	普通	2025-03-24	2025-04-04	24.5	32.0	冯超
10147	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端需求-云资源运维-安全组-安全组规则增加目标和源端ip显示	已关闭	100	前端	盛治晶	紧急	2025-03-14	2025-03-17	1.0	1.0	冯超
10007	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-阿里私有云云主机创建服务目录定开	已关闭	100	需求	张钰	普通	2025-03-10	2025-03-31	40.0	40.0	冯超
10006	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录申请单支持编辑	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-03-07	2025-03-13	0.0	8.0	冯超
10005	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-安全组规则服务目录定开	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-02-27	2025-03-03	32.0	32.0	冯超
9873	2024年深圳地铁工控多云管售后项目	生产环境数据权限问题分析处理	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-02-24	2025-02-24	1.0		冯超
9658	2024年深圳地铁工控多云管售后项目	生产环境数据异常分析处理	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-02-19	2025-02-19	3.0		冯超
9558	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-资源申请增加编辑	已关闭	100	前端	盛治晶	普通	2025-03-03	2025-03-14	0.0	16.0	冯超
9509	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务-服务目录-华为云申请单开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-02-13	2025-03-05	0.0	40.0	冯超
9469	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	告警数据推送	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-02-11	2025-04-30	9.0	10.0	冯超
9372	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	SMP流程对接	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-20	2025-02-07	26.0	32.0	冯超
9241	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	ip获取安全组需求开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-17	2025-01-18	6.0	8.0	冯超
9239	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	功能开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-13	2025-03-31	229.0	280.0	冯超
9183	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	需求沟通	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-13	2025-03-20	38.0	40.0	冯超
9182	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录原型设计	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-13	2025-03-20	29.0	32.0	冯超
9181	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	CMP发起流程	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-13	2025-03-31	0.0	352.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9157	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone安全组关系数据同步	已关闭	100	后端	冯超	普通	2025-01-09	2025-01-10	7.0	8.0	冯超
9118	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组规则导入前端开发	已关闭	100	前端	张湄	普通	2025-01-13	2025-01-13	0.0	4.0	冯超
9117	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云帐号导入前端对接	已关闭	100	需求	张湄	普通	2025-01-10	2025-01-10	0.0	4.0	冯超
9077	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	计费规则配置前端开发	已关闭	100	前端	张伟	低	2025-01-13	2025-01-14	6.0	6.0	冯超
9076	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	计费规则后端接口开发	已关闭	100	后端	冯超	普通	2025-01-06	2025-01-10	5.0	8.0	冯超
9075	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	计费规则需求开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-06	2025-01-14	0.0	16.0	冯超
9016	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云图支持	已关闭	100	需求	冯超	普通	2025-01-02	2025-01-02	2.0	4.0	冯超
8895	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云账号导入需求方案	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-26	2024-12-26	3.0	8.0	冯超
8875	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云帐号批量导入	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-01-10	2025-01-13	36.0	48.0	冯超
8732	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云私有云-云账号纳管需求（一）	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-17	2024-12-26	8.0	8.0	冯超
8716	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	标签数据生成失败问题处理	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-16	2024-12-16	8.0	8.0	冯超
8664	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-02	2024-12-31	37.0	37.0	冯超
8663	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	指标数据分析	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-02	2024-12-31	6.0	6.0	冯超
8662	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表设计	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-02	2024-12-31	2.0	4.0	冯超
8661	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表需求开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-12-02	2024-12-31	0.0	82.0	冯超
8440	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	需求任务	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-26	2025-01-17	57.0	60.0	冯超
8368	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组-根据用户账号获取系统信息与安全组信息	已关闭	100	后端	谭越	普通	2024-11-22	2024-11-29	12.0	16.0	冯超
8367	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组流程优化	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-22	2024-11-29	0.0	16.0	冯超
8350	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	CMDB资源名称与云主机的对照优化	已关闭	100	后端	冯超	普通	2024-11-21	2024-12-31	12.0	16.0	冯超
8328	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云主机删除流程-cmdb对接优化	已关闭	100	后端	冯超	普通	2024-11-20	2024-11-21	12.0	16.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8320	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡-实例删除对接	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-20	2024-11-30	0.0	1.0	冯超
8306	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡-页面接口开发（一）	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-19	2024-11-30	0.0	1.0	冯超
8305	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡-创建接口对接	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-19	2024-11-30	0.0	1.0	冯超
8304	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡-数据同步	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-19	2024-11-30	24.0	24.0	冯超
8303	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone-负载均衡纳管	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-19	2024-11-30	0.0	28.0	冯超
8275	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组与系统关系数据生成	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-11-18	2024-12-20	38.0	40.0	冯超
8231	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	现场实施及测试优化	已关闭	0	需求	冯超	普通	2024-11-25	2024-12-06	0.0		冯超
8226	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	用户在线时长统计--前端页面开发	已关闭	0	需求	冯超	普通	2024-11-18	2024-11-22	0.0		冯超
8223	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	桌面池-前端页面开发	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-11-18	2024-11-22	4.0		冯超
8221	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	用户在线时长统计	已关闭	0	需求	袁龙龙	普通	2024-11-18	2024-11-22	8.0		冯超
8220	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	桌面池纳管-数据同步	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-18	2024-11-22	16.0	20.0	冯超
8219	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	桌面池和用户接口开发	已关闭	0	需求	冯超	普通	2024-11-11		23.0		冯超
8218	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	需求调研及功能设计	已关闭	0	需求	冯超	普通	2024-11-11		16.0		冯超
8217	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华三私有云-云桌面纳管	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-11	2024-12-06	0.0		冯超
8216	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	自助服务-申请单页面优化-文本框改为下拉框	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-18	2024-11-22	2.0		冯超
8111	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	业务系统功能优化-前端	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-11	2024-11-29	0.0	8.0	冯超
8091	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone-安全组导出	已关闭	100	后端	袁龙龙	普通	2024-11-11	2024-11-11	8.0	8.0	冯超
8088	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组-后端支持	已关闭	100	需求	袁龙龙	普通	2024-11-08	2024-11-10	16.0	16.0	冯超
8087	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组-前端需求任务	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-12	2024-11-12	2.0	9.0	冯超
8085	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云资源运维-安全组功能开发	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-08	2024-11-12	0.0	30.0	冯超

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8032	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云需求及功能优化	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-11-18	2024-11-22	20.0		冯超
8011	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	业务资源云主机关系优化	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-11-05	2024-11-22	20.0	24.0	冯超
7992	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场沟通与环境保障	已关闭	100	事务	冯超	普通	2024-11-05	2025-04-11	290.0	300.0	冯超
7988	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云资源池-详情-概览增加一行字段显示	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-11-05	2024-11-05	2.0	8.0	冯超
7747	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云账号自动化流程	已关闭	100	后端	冯超	普通	2024-10-24	2024-10-31	18.0	24.0	冯超
7662	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone对接	已关闭	100	后端	谭越	普通	2024-10-14	2024-12-20	127.0	150.0	冯超
7615	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	对象存储自动化流程开发	已关闭	100	后端	冯超	普通	2024-10-14	2024-10-14	8.0	8.0	冯超
7573	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	需求相关任务	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-10-12	2025-03-31	42.0	48.0	冯超
7544	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡流程	已关闭	100	需求	冯超	普通	2024-10-08	2024-10-11	8.0	16.0	冯超
7543	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组自动化流程对接	已关闭	100	后端	冯超	普通	2024-10-14	2024-12-20	8.0	8.0	冯超
7506	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡自动化流程对接	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-10-09	2024-12-06	77.0	80.0	冯超
7505	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	特权帐号定时推送需求开发	已关闭	100	后端	谭越	普通	2024-10-08	2024-10-18	18.0	24.0	冯超