

紫光云云资源告警接口修改，配合前端调整页面

2025-03-21 18:23 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-27 17:37 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:27 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-15 16:27 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

#4 - 2025-05-21 10:17 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭