

优化盘古项目，准备k8s离线部署

2025-04-18 18:40 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-18 18:40 - 张屹峰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#2 - 2025-04-18 18:42 - 张屹峰

- 主题从 熟悉 blueprint 代码，测试方心能提供的接口 变更为 优化盘古项目，准备k8s离线部署