

k8s防火墙开发

2025-04-24 17:44 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	18.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 17:45 - 刘鹏

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-04-24 17:45 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-04-30 18:13 - 刘鹏

- 计划完成日期 从 2025-04-25 变更为 2025-04-30

#4 - 2025-04-30 18:13 - 刘鹏

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2025-04-30 18:13 - 刘鹏

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭