

评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期

2025-05-12 17:40 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	王家利	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
评估东风日产VOC产品的风险预警周期---增加后，对应的工作量和改动项			

历史记录

#1 - 2025-05-15 11:13 - 古宏学
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
#2 - 2025-05-15 13:58 - 古宏学
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#3 - 2025-05-15 13:58 - 古宏学
- % 完成 从 0 变更为 80
#4 - 2025-05-30 10:58 - 王家利
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-06-30
#5 - 2025-05-30 10:58 - 王家利
- % 完成 从 80 变更为 40