

984 DRG项目 - 需求 #11642

与DRG厂商与客户沟通后续工作

2025-05-22 19:33 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
参加产品介绍交流会，进行功能需求的沟通，推动使用第三方产品替代我们的产品进行交付			

历史记录

- #1 - 2025-05-29 16:20 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-06-06
- % 完成 从 0 变更为 20
- #2 - 2025-05-29 16:20 - 邢毅彬
- % 完成 从 20 变更为 40
- #3 - 2025-06-06 14:53 - 邢毅彬
- % 完成 从 40 变更为 100
- #4 - 2025-06-06 14:53 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #5 - 2025-06-06 14:53 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭