

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #11647

特权账号信创版接口迁移

2025-05-23 10:21 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
南航特权账号切换信创版系统，需要重新对接接口			

历史记录

#1 - 2025-05-26 11:04 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-05-26 11:05 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2025-05-27 15:46 - 冯超

- % 完成 从 30 变更为 60

#4 - 2025-05-28 14:40 - 冯超

- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2025-05-29 18:00 - 冯超

- 计划完成日期 从 2025-05-29 变更为 2025-05-30

#6 - 2025-05-30 09:37 - 冯超

- % 完成 从 80 变更为 100

#7 - 2025-05-30 09:38 - 冯超

- 状态 从 开发中 变更为 已完成