

延长概览实时告警方案输出及实施

2025-05-26 15:40 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
概览首页客户需要能看到华三的告警实时数据，运营面的数据			

历史记录

#1 - 2025-06-04 18:47 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2025-05-29 变更为 2025-06-06
#2 - 2025-06-09 18:46 - 白新朋
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 1.00 小时
#3 - 2025-06-09 18:46 - 白新朋
- 预期时间 从 1.00 小时 变更为 6.00 小时