

分析与开发对接统一认证接口与对接流程

2025-06-03 19:16 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	唐泽稳	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	38.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-06 18:07 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-06-03 变更为 2025-06-20
- #2 - 2025-06-06 18:07 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2025-06-06 18:07 - 唐泽稳
- 主题 从 分析统一认证接口与对接流程问题 变更为 分析与开发对接统一认证接口与对接流程
- #4 - 2025-06-06 18:08 - 唐泽稳
- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 40.00 小时
- #5 - 2025-06-10 23:01 - 唐泽稳
- % 完成 从 10 变更为 30