

支撑浙江健康云云门户建设规划

2025-06-24 17:09 - 金锁

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待处理 | 开始日期:   | 2025-06-23 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-27 |
| 指派给:  | 金锁  | % 完成:   | 70%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 25.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 35.00 小时   |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-24 17:39 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-06-24 17:53 - 金锁

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-06-25 22:33 - 金锁

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-06-26 21:45 - 金锁

- % 完成 从 60 变更为 70