

多项目协调事宜

2025-06-26 18:39 - 王洪雨

|                                                 |     |         |            |
|-------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                             | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-26 |
| 优先级:                                            | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-26 |
| 指派给:                                            |     | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                             |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本:                                           |     | 耗时:     | 24.00 小时   |
| 等级:                                             | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                                           |     |         |            |
| 描述                                              |     |         |            |
| 深铁工控安排谭越接手李博的未完成事务，定星对接                         |     |         |            |
| 安排李博和邢毅斌去湘江推进验收                                 |     |         |            |
| 排治晶南航任务和X军同步进行                                  |     |         |            |
| 演示4版本大屏纳管进cmp系统                                 |     |         |            |
| 对联航二期，联合电服，西藏政务云等项目的资源纳管拉出来工作量进行人员 安排，找出人员缺口进行中 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-26 18:39 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-26 18:39 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭