

迁移服务方案制作，技术部分方案整合

2025-06-27 09:02 - 查岩

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	王欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-02 16:25 - 王欣

- 版本 被设置为 CMP-v4.0

正在加紧准备AMECO投标书，没办法抽时间

#2 - 2025-07-02 16:26 - 王欣

- 指派给 已删除 (王欣)

#3 - 2025-07-02 16:27 - 王欣

- 指派给 被设置为 张凌

#4 - 2025-07-04 14:11 - 张凌

- 指派给 从 张凌 变更为 王欣