

多项目协调事宜

2025-06-27 18:19 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
上饶二期讨论功能清单，采用云图版本，包含新增的，升级的，以及门户，重点关注升级能涵盖一期的工作			
联合电服，资源纳管讨论会议，包含确认产品和交付各自负责的部分			

历史记录

#1 - 2025-06-27 18:20 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-27 18:20 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-06-30 17:19 - 王洪雨

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-06-30 17:19 - 王洪雨

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭