

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #12710

所有接口前缀加上/CAIC ；所有静态资源前缀加上/CAIC ；nginx配置/CAIC

2025-07-01 21:11 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-02 18:30 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-07-02 18:32 - 张定星
- % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2025-07-03 18:29 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 50 变更为 100
- #4 - 2025-07-03 18:29 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #5 - 2025-07-03 18:34 - 张定星
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 24.00 小时
- #6 - 2025-07-03 18:34 - 张定星
- 状态 从 已关闭 变更为 开发中
- #7 - 2025-07-04 14:31 - 张定星
- 主题 从 所有接口前缀加上/CICA ；所有静态资源前缀加上/CICA 变更为 所有接口前缀加上/CAIC ；所有静态资源前缀加上/CAIC ；nginx配置/CAIC
- 状态 从 开发中 变更为 已完成