

ppt优化-logo设计方案-及组建界面制作

2025-07-04 16:27 - 柳佳

状态: 待处理		开始日期: 2025-06-10	
优先级: 普通		计划完成日期: 2025-06-27	
指派给: 柳佳		% 完成: 0%	
类别:		预期时间: 52.00 小时	
目标版本:		耗时: 56.00 小时	
等级: 简单		版本:	
变更任务:			
描述			
长安汽车VOC项目沟通会材料 PPT优化*8P			
长安汽车智慧云logo设计方案*2P			
界面前期沟通及组建界面制作			