

基于3.10.4切出青城分支，将uis纳管进去，参考延长云享项目

2025-07-07 16:05 - 王洪雨

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	张定星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-07 16:07 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-11
- 指派给 从 王洪雨 变更为 张伟
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2025-07-07 17:35 - 张伟

- 指派给 从 张伟 变更为 张定星