

纳管接口调研及清单梳理

2025-07-07 16:38 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-07
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-07 16:39 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-07 16:39 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 已完成