

现场接口验证

2025-07-22 20:21 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	36.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-24 08:51 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-07-25 变更为 2025-07-31
#2 - 2025-07-25 09:16 - 冯超
- % 完成 从 0 变更为 30
#3 - 2025-07-25 09:16 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#4 - 2025-08-01 17:28 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-07-31 变更为 2025-08-08
#5 - 2025-08-01 17:30 - 冯超
- 预期时间 从 32.00 小时 变更为 48.00 小时
#6 - 2025-08-08 16:12 - 冯超
- % 完成 从 30 变更为 100
#7 - 2025-08-08 16:12 - 冯超
- % 完成 从 100 变更为 70
#8 - 2025-08-08 16:12 - 冯超
- 状态 从 进行中 变更为 待开发
#9 - 2025-08-08 16:13 - 冯超
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成
#10 - 2025-08-08 16:13 - 冯超
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
#11 - 2025-08-08 16:13 - 冯超
- 状态 从 待测试 变更为 已完成
#12 - 2025-08-08 16:13 - 冯超
- % 完成 从 70 变更为 100
#13 - 2025-08-25 10:44 - 冯超
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭