

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13241

研发调整了门户后端结构，需重新在我司41测试环境配置门户详情，测试是否内容可以完整展示

2025-07-23 19:02 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-23
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-23 19:02 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-23 19:02 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-07-25 18:53 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭