

TCE纳管对接

2025-08-04 10:47 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
告警及审计功能对接			

历史记录

- #1 - 2025-08-06 10:34 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-08-05 变更为 2025-08-06
- #2 - 2025-08-06 15:27 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-08-06 变更为 2025-08-07
- #3 - 2025-08-08 16:13 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-08-07 变更为 2025-08-08
- #4 - 2025-08-08 16:14 - 冯超
- % 完成 从 20 变更为 100
- #5 - 2025-08-08 16:14 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭