

健康云配置门户页面及录屏门户给用户

2025-08-07 18:45 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-07 18:46 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-07 18:46 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成