

郑煤机多云管理平台项目线上汇报基于上次汇报后更新后的技术方案

2025-08-07 18:49 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-07 18:50 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-07 18:51 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成