

2024年招商局国科CMP售后项目 - 后端 #13727

解决 k8s 网络插件问题，节点间不通信

2025-08-11 21:37 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			