

郑煤机多云管理平台项目根据华三的要求修改测试用例

2025-08-19 20:27 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-19
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-19 20:28 - 金锁

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-08-19 20:29 - 金锁

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-08-20 18:55 - 金锁

- 状态从已完成变更为已关闭