

2025销售商机公共项目 - 事务 #13938

郑煤机多云管理平台内部沟通测试方案

2025-08-19 20:29 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-19
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-19 20:30 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-08-19 20:30 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-08-20 19:02 - 金锁
- 状态从 已完成 变更为 已关闭