

2025年哈密煤电厂多云管理售前项目 - 事务 #14078

沟通纳管华三UIS全生命周期管理问题

2025-08-26 09:44 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-25
指派给:	金锁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-26 17:46 - 罗来章
- 项目 从 2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 变更为 2025年哈密煤电厂多云管理售前项目