

2025销售商机公共项目 - 事务 #14080

郑煤机多云管理平台测试前期部署准备沟通

2025-08-26 10:04 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-25
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-26 19:14 - 金锁
- 状态从待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-08-26 19:14 - 金锁
- % 完成从0 变更为100