

西南CMP项目实施范围梳理

2025-08-26 15:32 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-01
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-26 15:33 - 罗来章
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#2 - 2025-08-26 15:33 - 罗来章
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2025-08-28 22:19 - 罗来章
- 计划完成日期 从 2025-08-26 变更为 2025-09-01