

巴尔淖尔政务云管理平台沟通建设方案并输出

2025-08-27 19:08 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-28 17:26 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2025-08-28 17:32 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-08-31 22:25 - 金锁

- % 完成 从 60 变更为 100

#4 - 2025-08-31 22:26 - 金锁

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭