

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14149

输出浙江健康云算力统一调度运营管理平台建设方案

2025-08-28 17:28 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-28
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-28 17:29 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-08-28 17:29 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100