

2025交付公共项目 - 后端 #14161

继续 整理 K8s 组件相关离线镜像，整合离线包，开始远程调试

2025-08-28 18:37 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-28
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-28 18:37 - 张屹峰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭