

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #14195

uis 挂起功能开发，修改调试.虚拟机回收列表接口开发

2025-08-29 16:06 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-29 16:07 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭