

基地门户外嵌需求集合

2025-08-29 21:36 - 张伟

|                                                       |     |         |                         |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 状态:                                                   | 开发中 | 开始日期:   | 2025-09-01              |
| 优先级:                                                  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-30              |
| 指派给:                                                  | 张伟  | % 完成:   | 0%                      |
| 类别:                                                   |     | 预期时间:   | 40.00 小时                |
| 目标版本:                                                 |     | 耗时:     | 0.00 小时                 |
| 等级:                                                   | 简单  | 版本:     |                         |
| 变更任务:                                                 |     |         |                         |
| 描述                                                    |     |         |                         |
| 相关的问题:                                                |     |         |                         |
| 复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #13669: 算力中心导航风格调整+外链首页+外链产品页 |     |         | 已完成2025-08-072025-08-29 |

历史记录

- #1 - 2025-08-29 21:36 - 张伟
- 复制于 前端#13669: 算力中心导航风格调整+外链首页+外链产品页 已添加