

钉钉对接开发工作

2025-08-31 17:37 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2024-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-16
指派给:		% 完成:	87%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 14220: 钉钉告警对接			待处理
需求 # 4893: 监控告警代码合并			已关闭
前端 # 5451: 合并深圳地铁监控4.0并测试			已关闭
前端 # 5511: 监控概览echarts 颜色展示的和设置的不一致			已关闭
需求 # 5552: 钉钉告警发送功能合并到3.6版本			已关闭
事务 # 5934: 需求整理			已关闭
后端 # 6186: Agent告警开发自测, 接口文档整理			已关闭
后端 # 5975: 系统配置增加钉钉应用数据配置开发、用户增加钉钉字段的相关接口代码适配			已关闭
后端 # 6000: 发送钉钉消息api获取, 代码开发			已关闭
需求 # 14221: 钉钉申请和交付流程对接			待处理
设计任务 # 14524: 与客户钉钉负责人开会沟通对接方案, 编写对接方案提交用户进一步和研发部门研究确定			进行中
事务 # 14538: 对接方案初稿输出			已关闭
事务 # 14741: 联航客户沟通现有业务逻辑			已关闭