

2025交付公共项目 - 需求 #14248

华西区典型超期超成本项目情况分析

2025-09-01 21:58 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-01
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			