

1、和客户沟通项目UI下一步计划及长期服务计划 2、和客户沟通后期需要上架的服务目录

2025-09-04 19:37 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-04
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-04 19:39 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-09-04 19:39 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-09-05 21:28 - 金锁

- 状态从 已完成 变更为 已关闭